

Projecten op stations

Station	Omschrijving	Start	Eind
Aalten	Hellingbaan aanpassen	2015	2021
Achter de Hoven	Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Achter de Hoven	Extra sneltrein Groningen Leeuwarden	2008	2020
Achter de Hoven	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Akkrum	Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Akkrum	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)	2020	2020
Akkrum	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Akkrum	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost	2010	2022
Alkmaar	Upgrade emplacementen, tranche 2/3	2017	2020
Alkmaar Noord	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)	2020	2020
Alkmaar Noord	Liften/hellingbanen	2013	2021
Almelo	Upgrade emplacementen, tranche 2/3	2017	2020
Almelo	Elektrificatie zakspoor Almelo	2019	2021
Almere Buiten	Lift	2007	2020
Almere Buiten	BVV Amsterdam en Amstelsepoort 2020	2018	2021
Almere Buiten	Bovenbouwvernieuwing	2019	2021
Almere Buiten	Aanpassen trapopgangen ivm verleggen busbaan	2011	2021
Almere Buiten	Aanpassing perronhoogte EU norm - Almere Buiten	2019	2021
Almere Centrum	BVV Amsterdam en Amstelsepoort 2020	2018	2021
Almere Centrum	Bovenbouwvernieuwing	2019	2021
Almere Centrum	Stationsoutillage - Almere Centrum WW	2013	2022
Almere Centrum	Almere Centrum-verbetermaatregelen	2019	2022
Almere Muziekwijk	Hellingbanen tranche 3 - Almere Muziekwijk	2010	2020
Almere Muziekwijk	Verlichting - Regio Randstad Noord	2017	2020
Almere Muziekwijk	BVV Amsterdam en Amstelsepoort 2020	2018	2021
Almere Muziekwijk	Bovenbouwvernieuwing Amsterdam en Amstelsepoort 2021	2019	2021
Almere Muziekwijk	Aanpassing perronhoogte EU norm - Almere Muziekwijk	2019	2021
Almere Oostvaarders	Conserveren Geluidswerende delen en spoorbak Almere Oostv.	2020	2020
Almere Oostvaarders	BVV Amsterdam en Amstelsepoort 2020	2018	2021
Almere Oostvaarders	Bovenbouwvernieuwing	2019	2021
Almere Parkwijk	Verlichting - Regio Randstad Noord	2017	2020
Almere Parkwijk	BVV Amsterdam en Amstelsepoort 2020	2018	2021
Almere Parkwijk	Bovenbouwvernieuwing Amsterdam en Amstelsepoort 2021	2019	2021
Almere Parkwijk	Aanpassing perronhoogte EU norm - Almere Parkwijk	2019	2021
Almere Poort	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Almere Poort	BVV Amsterdam en Amstelsepoort 2020	2018	2021
Almere Poort	Bovenbouwvernieuwing Amsterdam en Amstelsepoort 2021	2019	2021
Amersfoort	Bovenbouwvernieuwing Eemland	2018	2020
Amersfoort	Schilderen	2017	2020
Amersfoort	Vervangen dakbedekking spoor 6/7 Amersfoort	2019	2020
Amersfoort	Capaciteitsstudies transfer	2014	2021
Amersfoort	Fietsparkeren	2019	2022
Amsterdam Amstel	Fietsparkeren - Amsterdam Amstel	2020	2020
Amsterdam Amstel	Transfer	2014	2021
Amsterdam ArenA	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord	2011	2025
Amsterdam Bijlmer	Fietsparkeren - Amsterdam Bijlmer Arena	2019	2020
Amsterdam Bijlmer	Stationsoutillage	2013	2022
Amsterdam Centraal	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)	2020	2020
Amsterdam Centraal	Vervangen asfaltvloer Amsterdam CS	2019	2020
Amsterdam Centraal	Vervangen plafond Westtunnel Amsterdam Centraal	2018	2020
Amsterdam Centraal	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord	2011	2021
Amsterdam Centraal	Aanpassing perronhoogte EU norm - Amsterdam Centraal	2019	2021
Amsterdam Centraal	Fietsparkeren - Amsterdam CS ZO3 stalling	2019	2021
Amsterdam Centraal	Fietsparkeren - Amsterdam CS ZW stalling	2019	2023
Amsterdam Centraal	Fietsparkeren - Amsterdam CS Oosterdokstalling	2021	2023
Amsterdam Centraal	PHS Amsterdam Centraal	2011	2031
Amsterdam Holendrecht	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020

Amsterdam Lelylaan	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Amsterdam Lelylaan	BVV Amsterdam en Amstelsepoort 2020	2018	2021
Amsterdam Lelylaan	Bovenbouwvernieuwing Amsterdam en Amstelsepoort 2021	2019	2021
Amsterdam RAI	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Amsterdam RAI	Schilderen Pplan2017 - 40-serie	2019	2020
Amsterdam RAI	Aanpassing perronhoogte EU norm - Amsterdam Rai	2022	2025
Amsterdam Sloterdijk	Aanpassing perronhoogte EU norm - Amsterdam Sloterdijk (sp 9 en 10)	2019	2020
Amsterdam Sloterdijk	Fietsparkeren - Amsterdam Sloterdijk	2019	2021
Amsterdam Sloterdijk	Schilderen	2017	2021
Amsterdam Sloterdijk	Stationsoutillage - Amsterdam Sloterdijk WW	2013	2022
Amsterdam Zuid	Stationsoutillage - Amsterdam Zuid WW	2020	2020
Amsterdam Zuid	Verlichting	2020	2020
Amsterdam Zuid	Fietsparkeren- Amsterdam Zuid	2020	2020
Amsterdam Zuid	Fietsparkeren - Amsterdam Zuid	2020	2023
Amsterdam Zuid	Spoor 5 &6 Amsterdam Zuid	2020	2028
Anna Paulowna	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Apeldoorn	Bovenbouwvernieuwing Veluwe 2020	2019	2020
Apeldoorn	Upgrade emplacementen, tranche 2/3	2017	2020
Appingedam	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Appingedam	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Arkel	Bovenbouwvernieuwing overige	2017	2020
Arkel	Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG	2019	2020
Arkel	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)	2020	2020
Arnhemuiden	Stationsoutillage - Arnhemuiden eigen werk perron 2 en plein.	2020	2020
Arnhemuiden	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)	2020	2020
Arnhem Centraal	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Arnhem Centraal	Arnhem perronfasering spoor 4a/4b	2016	2021
Arnhem Centraal	Aanpassing perronhoogte EU norm - Arnhem Centraal	2019	2022
Arnhem Presikhaaf	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Arnhem Presikhaaf	Landelijk - Liften/hellingbanen - Tranche 4	2013	2022
Arnhem Presikhaaf	Aanpassing perronhoogte EU norm - Arnhem Presikhaaf	2021	2023
Arnhem Presikhaaf	Arnhem Presikhaaf	2019	2023
Arnhem Velperpoort	Verlichting	2019	2020
Arnhem Velperpoort	Aanpassing perronhoogte EU norm - Arnhem Velperpoort	2019	2020
Arnhem Velperpoort	Bereikbaarheid perrons	2014	2020
Arnhem Velperpoort	Stationsoutillage - Arnhem Velperpoort WW	2020	2020
Baflo	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Baflo	Vervangen keerwanden ed sp1-2 Baflo	2019	2020
Barendrecht	Fietsparkeren	2020	2020
Barendrecht	Diverse spoorgerelateerde/TTI scope	2019	2021
Barendrecht	TTI, Barendrecht vervangen Scada	2019	2021
Barneveld Centrum	Verlichting	2017	2020
Barneveld Centrum	Valleilijn capaciteitsknelpunt volle treinen	2017	2020
Barneveld Centrum	Robuustheid Vergrotende Maatregelen (RVM 2)	2014	2022
Barneveld Zuid	Valleilijn capaciteitsknelpunt volle treinen	2017	2020
Bedum	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Bedum	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Beek-Elsloo	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2021
Beek-Elsloo	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid	2010	2025
Beesd	Verlichting	2017	2020
Beesd	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)	2020	2020
Beesd	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid	2010	2022
Beilen	Verlichting	2017	2020
Bergen op Zoom	Stationsoutillage - Bergen op Zoom WW	2019	2020
Bergen op Zoom	Keerwanden, Bestrating	2019	2020
Bergen op Zoom	Aanpassing perronhoogte EU norm - Bergen op Zoom	2019	2021
Best	Aanpassing perronhoogte EU norm - Best	2019	2021
Beverwijk	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord	2011	2022
Blerick	Landelijk - Liften/hellingbanen	2014	2020

Blerick	Verlichting	2017	2020
Bloemendaal	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord	2011	2022
Bodegraven	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2020
Bodegraven	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5	2020	2020
Borne	Verlichting	2017	2020
Boven Hardinxveld	Bovenbouwvernieuwing overige	2017	2020
Boven Hardinxveld	Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG	2019	2020
Boven Hardinxveld	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)	2020	2020
Bovenkarspel Flora	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord	2011	2024
Boxmeer	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2021
Boxmeer	Elektrificatie Maaslijn (Nm-Rm)	2014	2023
Boxtel	Verlichting	2017	2020
Breda	Verlichting	2017	2020
Breda	Fietsparkeren - Breda	2020	2020
Breda	Aanpassing perronhoogte EU norm	2019	2021
Breda	Fietsparkeren	2009	2022
Breda Prinsenbeek	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid	2010	2022
Breukelen	Verlichting	2017	2020
Brummen	Aanpassing perronhoogte EU norm - Brummen	2019	2021
Brummen	Vervangen keerwanden ed sp1-2 Brummen	2020	2021
Buitenpost	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Leeuwarden (Friese deel)	2013	2020
Bunde	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2021
Castricum	Lift + tunnel - Bereikbaarheid perrons	2014	2020
Castricum	Stationsoutillage - Castricum WW	2019	2020
Chevremont	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid	2010	2020
Chevremont	Keerwanden Chevremont	2019	2020
Coevorden	Conserveren	2017	2020
Coevorden	Herfte aansluiting - Emmen / Groningen Losplaats Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Coevorden	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)	2020	2020
Coevorden	Stationsoutillage Lijn: Zwolle-Emmen (Vechtdallijnen), start uitvoering 2023	2013	2023
Cuijk	Aanpassing perronhoogte EU norm - Cuijk	2019	2021
Cuijk	Elektrificatie Maaslijn (Nm-Rm)	2014	2023
Culemborg	Verlichting	2017	2020
Culemborg	Conserveren Staalwerk Puien/Plint/Plafond	2020	2020
Culemborg	Conserveren SW-installaties	2019	2021
Culemborg	Vervangen keerwanden ed sp1-2 Culemborg	2020	2021
Daarlerveen	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Dalen	Conserveren	2017	2020
Dalen	Herfte aansluiting - Emmen / Groningen Losplaats Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Dalen	Verlichting	2017	2020
Dalen	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)	2020	2020
Dalfsen	Landelijk - Liften/hellingbanen	2014	2023
De Vink	Verlichting	2017	2020
De Westereen	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
De Westereen	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Leeuwarden (frieze deel), start uitvoering	2013	2020
De Westereen	Extra sneltrein Groningen Leeuwarden	2008	2020
De Westereen	Wadden-Bovenbouwvernieuwing2020	2016	2020
De Westereen	Extra sneltrein Groningen Leeuwarden	2008	2020
De Westereen	Wadden conserveren 2021	2016	2021
De Westereen	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Deinum	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Delden	Verlichting	2017	2020
Delden	Hellingbaan aanpassen NO	2015	2021
Delft	Bovenbouwvernieuwing	2019	2020
Delft	Verlichting	2017	2020
Delft	Verlichting	2017	2021
Delft	PHS Rijswijk - Rotterdam	2011	2024
Delft Zuid	Bovenbouwvernieuwing	2019	2020
Delft Zuid	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Zuid	2010	2024

Delfzijl	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Delfzijl	Bovenbouwvernieuwing Wadden 2021	2019	2020
Delfzijl	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Delfzijl West	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Delfzijl West	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Den Dolder	Verlichting	2017	2020
Den Dolder	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord	2011	2023
Den Dolder	Vervangen keerwanden sp1-2 Den Dolder	2019	2023
Den Haag Centraal	Bovenbouwvernieuwing overige	2017	2020
Den Haag Centraal	Vervangen keerwanden spoor 1-7 buiten de kap	2019	2021
Den Haag Centraal	Verlichting	2017	2024
Den Haag Centraal	Aanpassing perronhoogte EU norm - Den Haag Centraal	2019	2024
Den Haag Centraal	Ombouw emplacement	2021	2024
Den Haag HS	Bovenbouwvernieuwing overige	2017	2020
Den Haag HS	Den Haag HS: bouw lift	2015	2020
Den Haag HS	Kleine Maatregelen	2019	2021
Den Haag HS	Stationsoutillage	2013	2021
Den Haag Laan van NOI	Fietsparkeren	2020	2023
Den Haag Mariahoeve	Verlichting	2017	2020
Den Haag Mariahoeve	Fietsparkeren	2019	2020
Den Haag Moerwijk	Verlichting	2017	2020
Den Haag Ypenburg	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2020	2017	2020
Den Haag Ypenburg	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Zuid	2010	2023
Den Helder	Verlichting	2017	2020
Deventer	Inpandige hellingbaan	2019	2020
Deventer	Keerwanden Wolfheze	2019	2020
Diemen	Verlichting	2017	2020
Diemen Zuid	Verlichting	2017	2020
Diemen Zuid	Conserveren SW-installaties PGO NM 2021	2019	2021
Dieren	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018	2017	2020
Dieren	Aanleg raildempers	2019	2021
Doetinchem De Huet	Aanpassing perronhoogte EU norm - Doetinchem de Huet	2020	2023
Dordrecht	Emplacement Dordrecht, Fase 1 herstel drainage	2019	2020
Dordrecht	Engineering vervangen dakplaten spoor 4/5	2019	2020
Dordrecht	Vervangen dakbedekking spoor 2/3	2020	2020
Dordrecht	Ombouwen blusleidingen Dordrecht	2019	2021
Dordrecht	Aanpassing perronhoogte EU norm - Dordrecht sp 4-5	2020	2022
Dordrecht	Fietsparkeren	2019	2022
Dordrecht	Dordrecht,GS ProRail	2009	2023
Dordrecht Stadspolders	Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG	2019	2020
Dordrecht Zuid	Landelijk - Liften/hellingbanen - Rest Deelvariant	2014	2021
Dordrecht Zuid	Lift - IPR maken	2019	2021
Dordrecht Zuid	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Zuid	2010	2021
Dordrecht Zuid	Dordrecht Zuid Upgrade	2019	2022
Driebergen-Zeist	Stationsgebied Driebergen-Zeist (TROP)	2010	2020
Driebergen-Zeist	Stationsoutillage - Driebergen-Zeist WW	2019	2020
Driebergen-Zeist	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Driebergen-Zeist	Perronverlengingen	2019	2021
Driehuis	Landelijk - Liften/hellingbanen - Tranche 4	2013	2021
Driehuis	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord	2011	2022
Dronryp	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Duiven	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Duivendrecht	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Duivendrecht	Conserveren perronbrug en aanverwanten Duivendrecht	2019	2020
Echt	Landelijke uitrol Aftellers	2020	2020
Ede Centrum	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018	2017	2020
Ede-Wageningen	Fietsparkeren - Ede-Wageningen	2020	2020
Ede-Wageningen	Stationsoutillage - Ede-Wageningen WW	2020	2023
Ede-Wageningen	Aanpassing perronhoogte EU norm	2019	2024

Ede-Wageningen	Spoorzone Ede	2019	2024
Eemshaven	Wadden-Bovenbouwvernieuwing2019	2016	2020
Eijsden	Verlichting - Regio Zuid - HC	2019	2020
Eijsden	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2021
Eindhoven	Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020	2017	2020
Eindhoven	Fietsparkeren - Eindhoven Neckerspoel (Noordzijde)	2019	2021
Eindhoven	Fietsparkeren- Eindhoven Centrumzijde	2019	2022
Eindhoven Stadion	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid	2010	2021
Elst	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Elst	Aanpassing Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)	2012	2021
Emmen	Upgrade emplacementen, tranche 2/3	2017	2020
Emmen	Verhogen opstelcapaciteit Emmen	2019	2021
Emmen	Stationsoutillage Lijn: Zwolle-Emmen (Vechtdallijnen), start uitvoering 2023	2013	2023
Emmen Zuid	Herfte aansluiting - Emmen / Groningen Losplaats Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Emmen Zuid	Emmen Zuid, 2e perron en spoorverdubbeling	2011	2021
Enkhuizen	Herstraten perrons Enkhuizen	2019	2020
Enschede	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Enschede De Eschmarke	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Enschede De Eschmarke	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost	2010	2024
Enschede Kennispark	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost	2010	2021
Ermelo	Bovenbouwvernieuwing Veluwe 2020	2019	2020
Ermelo	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018	2017	2020
Ermelo	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost	2010	2020
Ermelo	Vervangen keerwanden Ermelo (met Aanpassing perronhoogte EU norm)	2016	2020
Ermelo	Vervangen keerwanden sp1-2 Ermelo	2019	2021
Etten-Leur	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2020
Etten-Leur	Fietsparkeren - Etten Leur	2020	2021
Eygelshoven	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid	2010	2020
Eygelshoven	Keerwanden Eygelshoven	2019	2020
Feanwâlden	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Leeuwarden (frieze deel), start uitvoering	2013	2020
Feanwâlden	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Feanwâlden	Extra sneltrein Groningen Leeuwarden	2008	2020
Feanwâlden	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Franeke	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Geldermalsen	Verlichting - Regio Zuid - HC	2019	2020
Geldermalsen	Stationsoutillage - Geldermalsen WW	2021	2021
Geldermalsen	Spoorumgeving Geldermalsen	2010	2021
Geleen Oost	Verlichting - Regio Zuid - HC	2019	2020
Geleen Oost	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid	2010	2021
Geleen Oost	Aanpassing perronhoogte EU norm - Geleen Oost	2020	2021
Geleen-Lutterade	Aanpassing perronhoogte EU norm - Geleen Lutterade	2020	2021
Geleen-Lutterade	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2021
Gilze-Rijen	Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020	2017	2020
Gilze-Rijen	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2020
Gilze-Rijen	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid	2010	2025
Glanerbrug	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Glanerbrug	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost	2010	2024
Goes	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2020
Goes	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)	2020	2020
Goor	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Gorinchem Noord	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Zuid	2010	2020
Gouda	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2020	2017	2020
Gouda	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5	2020	2020
Gouda	Gouda Fietsparkeren centrumzijde	2019	2021
Gouda	Fietsparkeren - Gouda Centrumzijde	2019	2022
Gramsbergen	Conserveren	2017	2020
Gramsbergen	Herfte aansluiting - Emmen / Groningen Losplaats Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Gramsbergen	Verlichting	2017	2020
Gramsbergen	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5	2020	2020

Gramsbergen	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost	2010	2023
Grijpskerk	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Grijpskerk	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Leeuwarden (frieze deel)	2013	2020
Grijpskerk	Extra sneltrein Groningen Leeuwarden	2008	2020
Grijpskerk	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Groningen	Fietsparkeren - Groningen	2020	2020
Groningen	Extra sneltrein Groningen Leeuwarden	2008	2020
Groningen	Landelijk - Liften/hellingbanen - Rest Deelvariant	2014	2022
Groningen	Aanpassing perronhoogte EU norm - Groningen	2019	2022
Groningen Europapark	Aanpassing perronhoogte EU norm - Groningen Europapark	2019	2020
Groningen Europapark	Extra sneltrein Groningen Leeuwarden	2008	2020
Groningen Noord	Deactivering Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)EG in Automatische Tre	2012	2021
Grou-Jirnsom	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Grou-Jirnsom	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5	2020	2020
Grou-Jirnsom	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Haarlem	Saneren 20 wissels te Haarlem FW/FH	2019	2021
Haarlem	Keerwanden Haarlem	2020	2021
Haarlem	Vervangen perronvloer Haarlem	2020	2021
Haarlem	Haarlem, vervangen glaspui perron 3	2020	2021
Haarlem Spaarnwoude	Landelijk - Liften/hellingbanen - Tranche 4	2013	2020
Halfweg-Zwanenburg	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Harde ('t)	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018	2017	2020
Harde ('t)	Tijdelijke maatregelen	2019	2021
Harde ('t)	Vervangen keerwanden ed sp1-3 't Harde	2020	2021
Harde ('t)	Aanpassing perronhoogte EU norm - 't Harde	2022	2024
Harde ('t)	Vergroten veiligheid eilandperron	2014	2024
Hardenberg	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5	2020	2020
Harderwijk	Bovenbouwvernieuwing Veluwe 2020	2019	2020
Hardinxveld Blauwe	Bovenbouwvernieuwing overige	2017	2020
Hardinxveld Blauwe	Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG	2019	2020
Hardinxveld Blauwe	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5	2020	2020
Hardinxveld-Giessenda	Bovenbouwvernieuwing overige	2017	2020
Hardinxveld-Giessenda	Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG	2019	2020
Hardinxveld-Giessenda	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019	2017	2020
Hardinxveld-Giessenda	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2020
Hardinxveld-Giessenda	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5	2020	2020
Haren	Vervangen keerwanden sp1-3 Haren	2019	2021
Harlingen	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Harlingen	Harlingen vernieuwen perronkap	2019	2021
Heemstede-Aerdenhout	Bovenbouwvernieuwing Kennemerland 2020	2017	2020
Heerenveen	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Heerenveen	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018	2017	2020
Heerenveen	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5	2020	2020
Heerenveen	Fietsparkeren	2020	2020
Heerenveen	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Heerenveen	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost	2010	2022
Heerenveen IJssstadion	Wadden-Bovenbouwvernieuwing2019	2016	2020
Heerenveen IJssstadion	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018	2017	2020
Heerenveen IJssstadion	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5	2020	2020
Heerenveen IJssstadion	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Heerenveen IJssstadion	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost	2010	2022
Heerhugowaard	Alkmaar - Amsterdam	2011	2026
Heerlen	Stationsoutillage	2016	2020
Heerlen	Verlichting - Regio Zuid - HC	2019	2020
Heerlen	Fietsparkeren - Heerlen Maankwartier	2019	2022
Heerlen de Kissel	Heerlen - Landgraaf spoorverdubbeling	2016	2021
Heeze	Landelijk - Liften/hellingbanen - Tranche 4	2013	2020
Heeze	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2020
Heeze	Aanpassing perronhoogte EU norm - Heeze	2019	2021

Heeze	Vervangen keerwanden sp1-2 Heeze	2019	2021
Helmond	Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020	2017	2020
Helmond	Landelijke uitrol Aftellers	2020	2020
Helmond	Stationsoutillage	2021	2021
Helmond Brandevoort	Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020	2017	2020
Helmond Brouwhuis	Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020	2017	2020
Helmond Brouwhuis	Hellingbanen	2010	2021
Helmond 't Hout	Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020	2017	2020
Helmond 't Hout	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid	2010	2022
Hemmen-Dodewaard	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Hengelo	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Hengelo	Stationsoutillage Lijn: Zutphen-Oldenzaal (Twentekanaallijn), start uitvoerin	2013	2023
Hengelo	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Hengelo	Aanpassen Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)	2012	2021
Hengelo	Stationsoutillage Lijn: Zutphen-Oldenzaal (Twentekanaallijn)	2013	2023
Hengelo Oost	Stationsoutillage Lijn: Zutphen-Oldenzaal (Twentekanaallijn)	2013	2023
Hertogenbosch ('s)	Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020	2017	2020
Hertogenbosch ('s)	Dakbedekking	2019	2020
Hertogenbosch Oost ('s)	Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020	2017	2020
Hillegom	Rijdraadvernieuwing 2020 regio RN	2018	2020
Hillegom	Bovenbouwvernieuwing Kennemerland 2020	2017	2020
Hilversum	Bovenbouwvernieuwing Eemland	2018	2020
Hilversum	Schilderen	2017	2020
Hilversum	HOV-baan tussen RW-A27 en station Hilversum	2011	2022
Hilversum	Fietsparkeren - Hilversum	2020	2023
Hilversum Sportpark	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Hoensbroek	Verlichting - Regio Zuid - HC	2019	2020
Hoensbroek	Aanpassing perronhoogte EU norm - Hoensbroek	2020	2021
Hoevelaken	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Hollandsche Rading	Bovenbouwvernieuwing Eemland	2018	2020
Hollandsche Rading	Hellingbaan aanpassen RN	2015	2021
Hollandsche Rading	Aanpassing perronhoogte EU norm - Hollandsche Rading	2019	2021
Hoofddorp	Hoofddorp Aanpassen Emplacement	2014	2021
Hoofddorp	Schilderen	2020	2021
Hoogeveen	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018	2017	2020
Hoogeveen	Spoorzone Hoogeveen	2011	2022
Hoogeveen	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost	2010	2022
Hoogkarspel	Vervangen keerwanden sp1-2 Hoogkarspel	2019	2020
Hoogkarspel	Hellingbaan aanpassen RN	2015	2021
Hoogkarspel	Aanpassing perronhoogte EU norm - Hoogkarspel	2019	2024
Hoorn	Stationsgebied Hoorn	2019	2021
Horst-Sevenum	Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020	2017	2020
Horst-Sevenum	Stationsoutillage - Horst Sevenum WW	2020	2021
Horst-Sevenum	Horst Sevenum	2016	2021
Houten	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Houten	Conserveren SW-installaties	2019	2021
Houten Castellum	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Houten Castellum	Conserveren SW-installaties	2019	2021
Houten Castellum	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord	2011	2024
Houthem-St.Gerlach	Landelijk - Liften/hellingbanen	2014	2020
Houthem-St.Gerlach	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2021
Hurdegaryp	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Hurdegaryp	Extra sneltrein Groningen Leeuwarden	2008	2020
Hurdegaryp	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Kampen Zuid	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019	2017	2020
Kapelle-Biezeling	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2020
Kapelle-Biezeling	Stationsoutillage - Kapelle-Biezeling WW	2020	2021
Kapelle-Biezeling	Aanpassing perronhoogte EU norm - Kapelle-Biezeling	2020	2021
Kapelle-Biezeling	Vervangen keerwanden sp1-2 Kapelle Biezeling	2021	2022

Kesteren	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Kesteren	Hellingbaan aanpassen NO	2015	2021
Klarenbeek	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Koog aan de Zaan	Conserveren Perronkap Zaandijk Zaanse Schans	2019	2020
Koog aan de Zaan	Lift - Bereikbaarheid perrons	2009	2022
Krabbendijke	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2020
Krabbendijke	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5	2020	2020
Krabbendijke	Stationsoutillage	2020	2021
Krabbendijke	Aanpassing perronhoogte EU norm - Krabbedijke	2020	2021
Krommenie-Assendelft	Conserveren perronkap sp 1/2 Krommenie-Assendelft	2019	2020
Kruiningen-Yerseke	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2020
Lage Zwaluwe	Upgrade emplacementen, tranche 2/3	2017	2020
Lage Zwaluwe	Aanpassing perronhoogte EU norm - Lage Zwaluwe	2019	2021
Lage Zwaluwe	Keerwanden, Bestrating	2019	2021
Landgraaf	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid	2010	2021
Landgraaf	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2021
Leerdam	Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG	2019	2020
Leerdam	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5	2020	2020
Leeuwarden	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Leeuwarden	Verlichting	2019	2020
Leeuwarden	Sneek- Mantgum - 4e trein Sneek	2020	2020
Leeuwarden	Upgrade emplacementen	2017	2020
Leeuwarden	Extra sneltrein Groningen Leeuwarden	2008	2020
Leeuwarden	Renoveren perronkap	2019	2021
Leeuwarden	Fietsparkeren	2020	2023
Leeuwarden	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Leeuwarden	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Leeuwarden (friese deel)	2013	2020
Leeuwarden	Extra sneltrein Groningen Leeuwarden	2008	2020
Leeuwarden	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Leiden Centraal	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019	2017	2020
Leiden Centraal	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2020
Leiden Centraal	Fietsparkeren - Leiden Centraal	2019	2021
Lelystad Centrum	Programma Behandelen en Opstellen	2019	2020
Lelystad Centrum	BVV Amsterdam en Amstelsepoort 2020	2018	2021
Lelystad Centrum	Bovenbouwvernieuwing Amsterdam en Amstelsepoort 2021	2019	2021
Lelystad Centrum	Schilderen	2017	2021
Lichtenvoorde-Groenlo	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018	2017	2020
Lochem	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018	2017	2020
Lochem	Stationsoutillage Lijn: Zutphen-Oldenzaal (Twentekanaallijn)	2013	2023
Loppersum	Wadden-Bovenbouwvernieuwing2019	2016	2020
Loppersum	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Lunteren	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Lunteren	Valleilijn capaciteitsknelpunt volle treinen	2017	2020
Lunteren	Vervangen keerwanden ed sp1-2 Lunteren	2020	2021
Lunteren	Robuustheid Vergrotende Maatregelen	2014	2022
Maarheeze	Landelijke uitrol Aftellers	2020	2020
Maarn	Keerwanden Maarn	2019	2020
Maarssen	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Maarssen	Schilderen	2017	2020
Maastricht	Landelijke uitrol Aftellers	2020	2021
Maastricht Noord	Uitbreiding station Maastricht Noord	2014	2021
Meerssen	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2021
Meppel	Herfte aansluiting - Emmen / Groningen Losplaats Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Meppel	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018	2017	2020
Middelburg	Stationsoutillage - Middelburg WW	2019	2020
Middelburg	Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020	2017	2020
Middelburg	Aanpassing perronhoogte EU norm - Middelburg	2019	2020
Middelburg	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2020
Mook Molenhoek	Stationsoutillage	2020	2020

Mook Molenhoek	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Mook Molenhoek	Elektrificatie Maaslijn (Nm-Rm)	2014	2023
Naarden-Bussum	Stationsoutillage - Naarden-Bussum WW	2013	2020
Naarden-Bussum	Fietsparkeren- Naarden Bussum	2019	2020
Naarden-Bussum	Snelheidsverhoging	2013	2021
Nieuw Amsterdam	Conserveren	2017	2020
Nieuw Amsterdam	Herfte aansluiting - Emmen / Groningen Losplaats Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Nieuw Vennep	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5	2020	2020
Nieuwerkerk a/d IJssel	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2020	2017	2020
Nijkerk	Bovenbouwvernieuwing Veluwe 2020	2019	2020
Nijkerk	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Nijmegen	Wisselverbinding spoor 2 Nijmegen	2016	2020
Nijmegen	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Nijmegen	Conserveren Pplan 2016	2016	2020
Nijmegen	Nijmegen integraal	2011	2025
Nijmegen Dukenburg	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Nijmegen Goffert	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Nijmegen Heyendaal	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Nijmegen Heyendaal	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost	2010	2021
Nijmegen Heyendaal	Aanpassing perronhoogte EU norm - Nijmegen Heyendaal	2019	2022
Nijmegen Heyendaal	Nijmegen Heyendaal	2019	2022
Nijmegen Heyendaal	Elektrificatie Maaslijn (Nm-Rm)	2014	2023
Nijmegen Lent	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Nijverdal	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Nunspeet	Bovenbouwvernieuwing Veluwe 2020	2019	2020
Nunspeet	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018	2017	2020
Nuth	Verlichting - Regio Zuid - HC	2019	2020
Nuth	Aanpassing perronhoogte EU norm - Nuth	2020	2021
Nuth	Keerwanden, Bestrating Nuth	2020	2021
Oisterwijk	Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020	2017	2020
Oisterwijk	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2021
Oldenzaal	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019	2017	2020
Oldenzaal	Upgrade emplacementen, tranche 2/3	2017	2020
Oosterbeek	Aanpassing perronhoogte EU norm - Oosterbeek	2019	2021
Opheusden	Hellingbaan aanpassen NO	2015	2021
Oss	Upgrade emplacementen, tranche 2/3	2017	2020
Oss	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2021
Oss West	Aanpassing perronhoogte EU norm - Oss West	2019	2021
Oss West	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2021
Oudenbosch	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2020
Oudenbosch	Aanpassing perronhoogte EU norm - Oudenbosch	2019	2021
Overveen	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord	2011	2022
Purmerend	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5	2020	2020
Purmerend Weidevenne	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord	2011	2024
Putten	Bovenbouwvernieuwing Veluwe 2020	2019	2020
Putten	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018	2017	2020
Putten	Aanpassing perronhoogte EU norm - Putten	2019	2020
Raalte	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Reuver	Aanpassing perronhoogte EU norm - Reuver	2019	2020
Rheden	Rheden overwegmaatregelen en onderdoorgangen Lentsesteeg	2011	2020
Rheden	Rheden overwegmaatregelen en onderdoorgangen Lentsesteeg (NaNOV)	2011	2020
Rheden	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost	2010	2022
Rhenen	Aanpassing perronhoogte EU norm - Rhenen	2019	2023
Rijssen	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Rijswijk	Fietsparkeren - Rijswijk	2019	2023
Rilland-Bath	Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020	2017	2020
Rilland-Bath	Stationsoutillage - Rilland-Bath, WW	2020	2021
Rilland-Bath	Aanpassing perronhoogte EU norm - Rilland-Bath	2020	2021
Roermond	Landelijke uitrol Aftellers	2020	2020

Roermond	Conserveren perronkap Roermond	2020	2021
Roermond	Stationsoutillage - Roermond WW	2016	2024
Roodeschool	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Roodeschool	Verlichting	2019	2020
Roosendaal	Keerwanden Roosendaal	2020	2020
Rosmalen	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2021
Rotterdam Alexander	Fietsparkeren - Rotterdam Alexander	2019	2021
Rotterdam Blaak	Willemsspoortunnel, vervangen brandmeldinstallatie	2020	2020
Rotterdam Blaak	Willemsspoortunnel, Aanpassing voeding en verlichting	2021	2021
Rotterdam Blaak	Willemsspoortunnel, Aanpassing PLC besturing	2017	2021
Rotterdam Centraal	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2020	2017	2020
Rotterdam Centraal	Fietsparkeren - Rotterdam CS De Plot (Conradstraat)	2020	2020
Rotterdam Centraal	Rotterdam, Conserveren kolommen perron 1	2019	2020
Rotterdam Centraal	Aanpassing perronhoogte EU norm - Rotterdam CS	2019	2021
Rotterdam Centraal	Fietsparkeren - Rotterdam CS Provenierszijde	2019	2022
Rotterdam Centraal	Fietsparkeren - Rotterdam Centraal	2019	2023
Rotterdam Lombardijen	Zwijndrecht-IJsselmonde, Uitvoeringsscope inclusief FIS	2017	2020
Rotterdam Lombardijen	Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG	2019	2020
Rotterdam Noord	Lift Tranche 3 - Rotterdam Noord, Bereikbaarheid perrons	2010	2020
Rotterdam Noord	Aanpassing perronhoogte EU norm - Rotterdam Noord	2019	2022
Rotterdam Stadion	Zwijndrecht-IJsselmonde, Uitvoeringsscope inclusief FIS	2017	2020
Rotterdam Stadion	Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG	2019	2020
Ruurlo	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018	2017	2020
Santpoort Zuid	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord	2011	2022
Sappemeer Oost	Verlichting	2019	2020
Sauwerd	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Schiedam Centrum	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2020	2017	2020
Schiedam Centrum	Ombouwen blusleidingen W(e)ST	2019	2020
Schiedam Centrum	Fietsparkeren - Schiedam	2019	2023
Schinnen	Aanpassing perronhoogte EU norm - Schinnen	2019	2021
Schiphol Airport	Vernieuwen/reviseren TTI Schipholtunnel 2020	2017	2020
Schiphol Airport	Station Schiphol Airport - Middellange termijn	2014	2021
Schiphol Airport	Aanpassing perronhoogte EU norm - Schiphol	2020	2028
Sittard	Upgrade emplacementen, tranche 2/3	2017	2020
Sliedrecht Baanhoek	Bovenbouwvernieuwing overige	2017	2020
Sliedrecht Baanhoek	Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG	2019	2020
Sliedrecht Baanhoek	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5	2020	2020
Soest	Bovenbouwvernieuwing Eemland	2018	2020
Soest	Aanpassing perronhoogte EU norm - Soest	2019	2021
Soest	Vervangen keerwanden ed sp1-2 Soest	2020	2021
Soest Zuid	Conserveren SW-installaties PGO NM 2021	2019	2021
Soestdijk	Aanpassing perronhoogte EU norm - Soestdijk	2019	2021
Soestdijk	Vervangen keerwanden ed sp1 Soestdijk	2020	2021
Spaubeek	Verlichting - Regio Zuid - HC	2019	2020
Spaubeek	Aanpassing perronhoogte EU norm - Spaubeek	2019	2021
Spaubeek	Vervangen keerwanden ed sp1-2 Spaubeek	2019	2021
Stedum	Wadden-Bovenbouwvernieuwing2019	2016	2020
Stedum	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Steenwijk	Wadden-Bovenbouwvernieuwing2019	2016	2020
Steenwijk	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018	2017	2020
Steenwijk	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5	2020	2020
Steenwijk	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Susteren	Verlichting - Regio Zuid - HC	2019	2020
Susteren	Landelijke uitrol Aftellers	2020	2020
Tegelen	Aanpassing perronhoogte EU norm - Tegelen	2019	2020
Terborg	Hellingbaan aanpassen NO	2015	2021
Tiel	Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020	2017	2020
Tiel	Ombouwen blusleidingen W(e)ST	2019	2020
Tilburg	Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020	2017	2020

Tilburg	Fietsparkeren - Tilburg	2020	2020
Tilburg	Tilburg rijwielstallingen	2013	2022
Tilburg	Tilburg, perron 1 renoveren (o.a. vervangen asfaltvloer)	2019	2023
Tilburg	Tilburg, 4e perron Nieuwe Sleutel Project voor en extra perron	2011	2024
Tilburg Reeshof	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid	2010	2025
Tilburg Universiteit	Tilburg Universiteit, vergroten veiligheid eilandperron	2014	2021
Twello	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Twello	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost	2010	2024
Uitgeest	Alkmaar - Amsterdam	2011	2026
Uithuizen	Wadden-Bovenbouwvernieuwing 2019	2016	2020
Uithuizermeeden	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Usquert	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020
Usquert	Vervangen keerwanden ed sp1-2 Usquert	2019	2020
Utrecht Centraal	Transfer, perron 5	2020	2024
Utrecht Centraal	Fietsparkeren - Utrecht CS Oude VL Post	2020	2025
Utrecht Overvecht	Fietsparkeren - Utrecht CS Overvecht (lange termijn)	2020	2020
Utrecht Overvecht	Conserveren SW-installaties	2019	2021
Valkenburg	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2021
Veenendaal Centrum	Stationsoutillage - Wolkprojecten, nog uit te voeren locaties	2028	2028
Veenendaal West	Aanpassing perronhoogte EU norm - Veenendaal West	2020	2023
Veenendaal West	Stationsoutillage - Wolkprojecten, nog uit te voeren locaties	2028	2028
Veenendaal-De Klomp	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Velp	Rheden overwegmaatregelen en onderdoorgangen Lentsesteeg (NaNOV)	2011	2020
Velp	Aanpassing perronhoogte EU norm - Velp	2019	2022
Velp	Vervangen keerwanden ed sp1-2 Velp	2021	2022
Venlo	Fietsparkeren - Venlo	2020	2020
Venlo	Venlo, GS, ProRail	2009	2025
Venray	Aanpassing perronhoogte EU norm - Venray	2019	2021
Venray	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2021
Venray	Elektrificatie Maaslijn (Nm-Rm)	2014	2023
Vierlingsbeek	Aanpassing perronhoogte EU norm - Vierlingsbeek	2020	2021
Vierlingsbeek	Elektrificatie Maaslijn (Nm-Rm)	2014	2023
Vlissingen	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2020
Vlissingen	Upgrade emplacementen, tranche 2/3	2017	2020
Voorburg	Bovenbouwvernieuwing RRZ 2020	2019	2020
Voorburg	Aanpassing perronhoogte EU norm - Voorburg	2019	2022
Voorschoten	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019	2017	2020
Voorst-Empe	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Vorden	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019	2017	2020
Vriezenveen	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Vroomshoop	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Vught	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2021
Waddinxveen	Verlichting	2017	2020
Waddinxveen	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2020
Waddinxveen Noord	Bovenbouwvernieuwing overige	2017	2020
Waddinxveen Noord	Verlichting - Regio Randstad Zuid - HC / anders / On Hold	2017	2020
Warffum	Wadden-Bovenbouwvernieuwing 2019	2016	2020
Weert	Bovenbouwvernieuwing Limburg 2020	2019	2020
Weert	Bovenbouwvernieuwing CG Betuwe 2020	2019	2020
Weert	Upgrade emplacementen, tranche 2/3	2017	2020
Weert	Bovenbouwvernieuwing Brabant 2020	2019	2021
Weesp	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5	2020	2020
Weesp	Ombouwen blusleidingen	2019	2020
Weesp	Conserveren perronkap spoor 1 - 2 Weesp	2020	2020
Westervoort	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Wezep	Aanpassing perronhoogte EU norm - Wezep	2019	2021
Wierden	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019	2017	2020
Wijhe	Aanpassing perronhoogte EU norm - Wijhe	2019	2021
Winsum	Wadden-Bovenbouwvernieuwing	2016	2020

Woerden	Schilderen	2019	2020
Wolfheze	Landelijk - Liften/hellingbanen	2013	2020
Wolfheze	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Wolfheze	Keerwanden Wolfheze, Deventer	2019	2020
Wolfheze	Aanpassing perronhoogte EU norm - Wolfheze	2019	2023
Wolvega	Wadden-Bovenbouwvernieuwing2019	2016	2020
Wolvega	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018	2017	2020
Wolvega	Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)	2020	2020
Wolvega	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Wolvega	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost	2010	2022
Wormerveer	Vernieuwen wisselverwarming RN 2020	2017	2020
Zaandam	Fietsparkeren - Zaandam Westzijde	2019	2021
Zaandam	Fietsparkeren - Zaandam Oostzijde	2019	2023
Zaandam	Alkmaar - Amsterdam	2011	2026
Zaandam Kogerveld	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord	2011	2024
Zandvoort aan Zee	Schilderen	2017	2020
Zevenaar	Verlichting	2017	2020
Zevenbergen	Landelijke uitrol Aftellers	2019	2020
Zoetermeer	Stationsoutillage	2019	2020
Zoetermeer	Keerwanden Zoetermeer	2019	2020
Zoetermeer Oost	Vervangen keerwanden Zoetermeer-Oost	2019	2020
Zoetermeer Oost	Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Zuid	2010	2022
Zuidhorn	Wadden-Bovenbouwvernieuwing2020	2016	2020
Zuidhorn	Extra sneltrein Groningen Leeuwarden	2008	2020
Zuidhorn	Wadden conserveren 2021	2016	2021
Zutphen	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020	2017	2020
Zutphen	Conserveren eilandperron Zutphen	2020	2020
Zutphen	Aanpassing Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)	2012	2021
Zutphen	Stationsoutillage Lijn: Zutphen-Oldenzaal (Twentekanaallijn)	2013	2023
Zutphen	Transfercapaciteit Station Zutphen	2020	2023
Zwolle	Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019	2017	2020
Zwolle	Realisatie Zwolle - Herfte Aansluiting	2015	2021
Zwolle	Fietsparkeren - Zwolle	2020	2023