

Projecten op stations			
Station	Omschrijving	Start	Eind
Aalten	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Aalten	P76 - Regio Noordoost	2020	2024
Abcoude	Actieplan Fiets Parkeren - regio RN - Onbewaakt 2018	2017	2018
Abcoude	Stationsoutillage Lijn: A'dam-Utrecht, West	2017	2018
Abcoude	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2018	2017	2018
Abcoude	P76 - Regio Randstad Noord	2018	2026
Akkrum	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Akkrum	P76 - Regio Noordoost	2020	2022
Alkmaar	Schilderen klokkap	2017	2018
Alkmaar	Schilderen vlakke kap	2017	2018
Alkmaar	Vervangen dakbedekking	2017	2018
Alkmaar	Schilderen perronkap	2017	2018
Alkmaar	Aanbrengen coatinglaag	2017	2018
Alkmaar	Overtrekken dakbedekking	2017	2018
Alkmaar	Vervangen bestrating	2021	2021
Alkmaar	Alkmaar, aanpassingen station ihkv transfer	2017	2018
Alkmaar	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Alkmaar	Functiehandhaving - Schilderen - RN - Alkmaar	2017	2018
Alkmaar	Alkmaar Herontwikkeling monumentaal stationsgebouw	2017	2018
Alkmaar	Alkmaar Stationsontwikkeling	2017	2019
Alkmaar Noord	Liften - Alkmaar Noord	2018	2022
Alkmaar Noord	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Almelo	Vervangen armaturen	2018	2020
Almelo	Schilderen kapconstructie	2021	2021
Almelo	Dakbedekking Pplan 2016 - 3, 6, 13,	2017	2018
Almelo de Riet	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Almere Buiten	Vervangen kabelgoten onder jukkenperrons	2017	2018
Almere Buiten	Schilderen perronkapconstructie	2018	2020
Almere Buiten	Lift tranche 3 - Almere Buiten	2017	2020
Almere Buiten	Almere Buiten, aanpassen trapopgangen ivm verleggen busbaan	2018	2020
Almere Buiten	Stationsoutillage Lijn: SAAL	2017	2018
Almere Buiten	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Almere Buiten	P76 - Regio Randstad Noord	2019	2026
Almere Centrum	Vervangen perronverlichting in de kap	2017	2018
Almere Centrum	Schilderen perronkappen	2018	2018
Almere Centrum	Schilderen spoorbak	2018	2019
Almere Centrum	Vervangen systeemplafond (metaal)	2019	2021
Almere Centrum	Vervangen liften	2020	2021
Almere Centrum	Stationsoutillage - Almere Centrum	2018	2020
Almere Centrum	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Almere Centrum	Almere Stationsontwikkeling	2017	2018
Almere Muziekwijk	Schilderen perronkap	2017	2018
Almere Muziekwijk	Vervangen dakbedekking	2017	2018
Almere Muziekwijk	Schilderen diverse	2018	2020
Almere Muziekwijk	Hellingbanen tranche 3 - Almere Muziekwijk	2018	2019
Almere Muziekwijk	Stationsoutillage Lijn: SAAL	2017	2018
Almere Muziekwijk	P76 - Regio Randstad Noord	2019	2026
Almere Oostvaarders	Herstellen vloercoating/betonschade	2018	2019

Almere Oostvaarders	Ophogen straatwerk perron	2018	2019
Almere Oostvaarders	Stationsoutillage Lijn: SAAL	2017	2018
Almere Oostvaarders	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2018	2017	2018
Almere Parkwijk	Schilderen perronkap	2017	2018
Almere Parkwijk	Herstraten van de bestrating	2020	2021
Almere Parkwijk	Stationsoutillage Lijn: SAAL	2017	2018
Almere Parkwijk	P76 - Regio Randstad Noord	2019	2026
Almere Poort	Schilderen diverse	2018	2020
Almere Poort	Stationsoutillage Lijn: SAAL	2017	2018
Alphen a/d Rijn	Schilderen staalwerk overkappingen	2020	2021
Amersfoort	Schilderen staalconstructie	2018	2019
Amersfoort	Schilderen staalconstructie perronkap	2018	2019
Amersfoort	Vervangen armaturen	2018	2019
Amersfoort	Vervangen armaturen	2018	2020
Amersfoort	Vervangen roltrap	2019	2020
Amersfoort	Vervangen lift	2019	2020
Amersfoort	Herstellen bestrating	2019	2021
Amersfoort	Vervangen dakbedekking fietsenstalling voorplein	2020	2021
Amersfoort	Schilderen perronbrug staal	2021	2021
Amersfoort	Schilderen staalconstructie loopbrug	2021	2021
Amersfoort	Onderhouden gevelbeplating loopbrug	2021	2021
Amersfoort	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Amersfoort	Amersfoort, capaciteitsstudies transfer	2017	2020
Amersfoort	P76 - Regio Randstad Noord	2017	2026
Amersfoort	Special Amersfoort	2017	2021
Amersfoort	Amersfoort stationsgebied en keten	2017	2018
Amersfoort Schothorst	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Amersfoort Vathorst	Schilderen stalen pui-, boei- en kapconstructie	2018	2020
Amersfoort Vathorst	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Amersfoort Vathorst	P76 - Regio Randstad Noord	2017	2026
Amsterdam Amstel	Schilderen kap	2017	2018
Amsterdam Amstel	Vervangen vervangen luchtgordijnen hal	2018	2019
Amsterdam Amstel	Vervangen armaturen	2020	2021
Amsterdam Amstel	Actieplan Fiets Parkeren - Bewaakt - Amsterdam Amstel	2017	2019
Amsterdam Amstel	Amsterdam Amstel, transfer	2019	2021
Amsterdam Amstel	Stationsoutillage - Amsterdam Amstel (WW)	2017	2021
Amsterdam Amstel	Functiehandhaving - Schilderen - RN - Amsterdam Amstel	2017	2018
Amsterdam Amstel	Amsterdam Amstel - Visie ontwikkeling op projecten	2017	2020
Amsterdam Bijlmer Arena	Stationsoutillage - Asd Bijlmer/Arena	2019	2021
Amsterdam Bijlmer Arena	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Amsterdam Bijlmer Arena	Special Amstedam Bijlmer Arena	2017	2020
Amsterdam Centraal	Vervangen dakbedekking erker	2017	2018
Amsterdam Centraal	Vervangen isolatie koudwaterleidingen	2017	2018
Amsterdam Centraal	Vervangen akoestisch spuitwerk plafond	2018	2019
Amsterdam Centraal	Schilderen staalwerk kap	2018	2020
Amsterdam Centraal	Vervangen vogelnetten	2018	2020
Amsterdam Centraal	Vervangen metalen systeemplafond	2018	2020
Amsterdam Centraal	Vervangen polycarbonaat	2018	2020
Amsterdam Centraal	Vervangen liften	2019	2020

Amsterdam Centraal	Vervangen asfalt vloerafwerking	2019	2021
Amsterdam Centraal	Vervangen roltrap	2020	2021
Amsterdam Centraal	Schilderen staalwerk kopgevel westzijde	2020	2021
Amsterdam Centraal	Vervangen dakbedekking	2021	2021
Amsterdam Centraal	Amsterdam CS, Renovatie Cuypersgebouw	2017	2020
Amsterdam Centraal	PHS Amsterdam Centraal	2017	2029
Amsterdam Centraal	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Amsterdam Centraal	Amsterdam CS, fietsenstalling NW en ZO	2017	2018
Amsterdam Centraal	Amsterdam CS Actieplan Fiets Parkeren - Stalling ZW & ZO	2017	2022
Amsterdam Centraal	Dakbedekking Pplan 2016 - 3, 6, 13,	2017	2018
Amsterdam Centraal	Gebruikersmelding Amsterdam	2017	2018
Amsterdam Centraal	Amsterdam Centraal Cuypershal	2017	2020
Amsterdam Centraal	Amsterdam Centraal Horeca Boulevard	2017	2020
Amsterdam Centraal	Amsterdam Centraal Overig	2017	2020
Amsterdam Centraal	Amsterdam Centraal PHS	2017	2020
Amsterdam Holendrecht	Stationsoutillage Lijn: A'dam-Utrecht, West	2017	2018
Amsterdam Holendrecht	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Amsterdam Holendrecht	Verlichting - Regio Randstad Noord - NNB	2017	2020
Amsterdam Lelylaan	Vervangen roltrap	2019	2021
Amsterdam Lelylaan	Schilderen beplating onderzijde kunstwerk	2020	2021
Amsterdam Lelylaan	Schilderen betonkolommen	2021	2021
Amsterdam Lelylaan	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2020
Amsterdam Lelylaan	Special Amsterdam Lelylaan, on hold	2017	2021
Amsterdam Lelylaan	Amsterdam Lelylaan Stationsontwikkelingen en gebiedsontwikkeling	2017	2018
Amsterdam Muiderpoort	Schilderen perronkap	2017	2018
Amsterdam Muiderpoort	Vervangen bestrating perrons	2018	2019
Amsterdam Muiderpoort	Vervangen armaturen	2020	2021
Amsterdam Muiderpoort	Actieplan Fiets Parkeren - Bewaakt - Amsterdam Muiderpoort	2017	2019
Amsterdam Muiderpoort	Stationsoutillage Lijn: A'dam-Utrecht, Oost	2017	2018
Amsterdam Muiderpoort	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2020
Amsterdam Muiderpoort	P76 - Regio Randstad Noord	2017	2026
Amsterdam Muiderpoort	Amsterdam Muiderpoort dakbedekking + schilderen staal	2017	2018
Amsterdam Muiderpoort	Amsterdam Muiderpoort Herontwikkeling stationsgebouw en omgeving	2017	2018
Amsterdam RAI	Revisie roltrap traptreden	2017	2018
Amsterdam RAI	Schilderen asfalt	2018	2020
Amsterdam RAI	Schilderen onder de kap	2019	2020
Amsterdam RAI	Overtrekken dakbedekking	2020	2021
Amsterdam RAI	Vervangen roltrappen	2021	2021
Amsterdam RAI	Vervangen lift	2021	2021
Amsterdam RAI	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Amsterdam RAI	Special Amsterdam RAI	2017	2018
Amsterdam Science Park	Stationsoutillage Lijn: A'dam-Utrecht, Oost	2017	2018
Amsterdam Science Park	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Amsterdam Sloterdijk	Vervangen lift	2018	2019
Amsterdam Sloterdijk	Vervangen armaturen lichtlijnen spoor 3/4	2018	2020
Amsterdam Sloterdijk	Vervangen armaturen lichtlijnen spoor 5/6	2018	2020
Amsterdam Sloterdijk	Vervangen armaturen lichtlijnen spoor 7/8	2018	2020
Amsterdam Sloterdijk	Schilderen houtstaalwerk tube onderzijde	2020	2021
Amsterdam Sloterdijk	Vervangen alum lamellen en vlakke doospanelen	2021	2021

Amsterdam Sloterdijk	Amsterdam Sloterdijk, transfer	2018	2019
Amsterdam Sloterdijk	Stationsoutillage - Amsterdam Sloterdijk	2017	2020
Amsterdam Sloterdijk	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2018	2017	2018
Amsterdam Sloterdijk	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Amsterdam Sloterdijk	P76 - Regio Randstad Noord	2018	2026
Amsterdam Sloterdijk	Special Amsterdam Sloterdijk	2017	2021
Amsterdam Zuid	Schilderen perronkap (kolommen en windschermen)	2017	2018
Amsterdam Zuid	Schilderen perronkap	2017	2018
Amsterdam Zuid	Schilderen perronkap (nieuwe kap)	2017	2018
Amsterdam Zuid	Schilderen nieuwe perronkap (kolommen en windschermen)	2017	2018
Amsterdam Zuid	Stationsoutillage - Amsterdam Zuid (WW)	2019	2020
Amsterdam Zuid	B0 : Amsterdam Zuid, transfermaatregelen korte termijn	2017	2018
Amsterdam Zuid	Amsterdam Zuid - Begeleiding Aanbesteding Zuidasdok	2017	2020
Anna Paulowna	Herstraten bestrating	2020	2021
Anna Paulowna	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Apeldoorn	Herstellen dakbeschot en dakbedekking	2018	2019
Apeldoorn	Vervangen lichtmasten	2018	2020
Apeldoorn	Schilderen houtwerk kap midden perron	2018	2020
Apeldoorn	Schilderen staalwerk kap midden perron	2018	2020
Apeldoorn	Schilderen perronoverkapping 1ste perron	2018	2020
Apeldoorn	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2018	2017	2018
Apeldoorn	Stationsoutillage - Apeldoorn	2017	2019
Apeldoorn	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Apeldoorn De Maten	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Apeldoorn Osseveld	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Appingedam	Vervangen lichtmasten	2018	2019
Appingedam	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Appingedam	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Delfzijl	2017	2018
Arkel	Actieplan Fiets Parkeren - regio RZ - Onbewaakt 2017	2017	2018
Arkel	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2017	2017	2018
Arnhem	Vervangen keerwanden en bestrating	2017	2018
Arnhem	Vervangen lichtmasten	2017	2018
Arnhem	Stationsoutillage Lijn: Roosendaal-Vlissingen (Zeeuwse lijn)	2017	2019
Arnhem	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Arnhem	P76 - Regio Zuid	2017	2022
Arnhem Centraal	Revisie Hoofdverdeler A en B in LS-ruimte	2021	2018
Arnhem Centraal	Vervangen accu's UPS ruimte	2021	2018
Arnhem Centraal	Revisie raamcontract roltrappen (onderdelen cyclus van ± 10 jaar)	2018	2019
Arnhem Centraal	Vervangen LED verlichting en drivers tunnelwanden	2021	2021
Arnhem Centraal	Nsp Arnhem OVT fase I en fase II	2017	2018
Arnhem Centraal	Stationsoutillage - Arnhem	2017	2018
Arnhem Centraal	Arnhem perronfasering spoor 4a/4b	2017	2019
Arnhem Presikhaaf	P76 - Regio Noordoost	2020	2024
Arnhem Velperpoort	Vervangen lichtmasten	2018	2020
Arnhem Velperpoort	Vervangen puiconstructie wachtruimte Noord	2018	2020
Arnhem Velperpoort	Vervangen puiconstructie wachtruimte Zuid	2018	2020
Arnhem Velperpoort	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Arnhem Velperpoort	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Arnhem Velperpoort	Arnhem Velperpoort - Bereikbaarheid perrons	2017	2020

Arnhem Zuid	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Arnhem Zuid	Stationsoutillage Lijn: Arnhem-Geldermalsen (Gelderse lijn)	2018	2018
Arnhem Zuid	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Assen	Schilderen perronkap	2020	2021
Assen	Vervangen dakbedekking perronkap	2020	2021
Assen	Stationsgebied Assen	2018	2019
Assen	Stationsoutillage - Ede-Wageningen (WW)	2019	2022
Assen	Assen herontwikkeling stationsgebouw	2017	2018
Baarn	Schilderen perronkap	2020	2021
Baarn	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Bad Nieuweschans	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Baflo	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Barendrecht	Revisie Roltrap	2021	2021
Barendrecht	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2017	2017	2018
Barneveld Centrum	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Barneveld Centrum	TWO nr.824 Valleilijn verlenging 6 perrons i.v.m. aanschaf langere treinstelle	2017	2019
Barneveld Noord	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Barneveld Noord	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Barneveld Noord	TWO nr.824 Valleilijn verlenging 6 perrons i.v.m. aanschaf langere treinstelle	2017	2019
Bedum	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Delfzijl	2017	2018
Bedum	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Beek-Elstlo	Verlichting - Regio Zuid - 2019	2017	2019
Beek-Elstlo	P76 - Regio Zuid	2021	2025
Beesd	Vervangen perron en aanpassen aan gewijzigde sporen	2018	2018
Beesd	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Beesd	Verlichting - Regio Zuid - NNB	2017	2019
Beesd	P76 - Regio Zuid	2021	2022
Beilen	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Bergen op Zoom	Vervangen perronkeewanden	2019	2020
Bergen op Zoom	Vervangen bestrating	2019	2021
Bergen op Zoom	Schilderen perronoverkapping (nieuw systeem) + NVW	2019	2021
Bergen op Zoom	Stationsoutillage Lijn: Roosendaal-Vlissingen (Zeeuwse lijn)	2017	2019
Bergen op Zoom	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Bergen op Zoom	Conserveren Pplan 2016 - 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 12, 18,	2019	2019
Best	Slopen perron	2018	2020
Best	Vervangen plafond inclusief achterliggende isolatie	2019	2021
Best	Vervangen traptreden	2020	2021
Best	P76 - Regio Zuid	2019	2022
Beverwijk	Schilderen perronkap divers (perron 1-2)	2017	2018
Beverwijk	Schilderen perronkap divers (perron 3-4)	2017	2018
Beverwijk	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Bilthoven	Schilderen kapconstructie hout	2020	2021
Bilthoven	Schilderen kapconstructie staal	2020	2021
Bilthoven	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Bilthoven	P76 - Regio Randstad Noord	2019	2026
Blerick	Vervangen jukken perrons 1e en 3e perron + NVW	2017	2018
Blerick	Saneren wachtruimte oprichte nieuwe	2017	2018
Blerick	Vervangen bestrating eilandperron	2017	2018
Blerick	Stationsoutillage - Blerick (WW)	2017	2018

Blerick	Blerick - Bereikbaarheid perrons (met P76)	2017	2020
Blerick	Blerick - Liften	2017	2020
Bloemendaal	Schilderen Perronkap	2018	2020
Bloemendaal	Herstaten bestrating	2021	2021
Bloemendaal	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2020
Bodegraven	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2017	2017	2018
Borne	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Boskoop	Actieplan Fiets Parkeren - regio RZ - Onbewaakt 2017	2017	2018
Bovenkarspel Flora	Hellingbaan aanpassen RN	2018	2019
Bovenkarspel Flora	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Bovenkarspel-Grootebroek	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Boxtel	Revisie drukknoppen, relais en hangkabels beurt L3	2018	2020
Boxtel	Verlichting - Regio Zuid - 2020	2017	2019
Breda	Aanbrengen coatingslaag op betonplaten	2018	2020
Breda	Revisie raamcontract roltrappen (onderdelen cyclus van ± 5 jaar)	2019	2021
Breda	Actieplan Fiets Parkeren - Bewaakt - Breda (restopgave)	2018	2019
Breda	Breda, Aanleg geluidschermen	2018	2018
Breda	Verlichting - Regio Zuid - 2020	2017	2020
Breda Prinsenbeek	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Breda Prinsenbeek	P76 - Regio Zuid	2021	2022
Breukelen	Stationsoutillage Lijn: A'dam-Utrecht, West	2017	2018
Breukelen	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2021
Breukelen	P76 - Regio Randstad Noord	2018	2026
Brummen	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Brummen	P76 - Regio Zuid	2021	2024
Buitenpost	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Buitenpost	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Leeuwarden (frieze deel)	2017	2019
Buitenpost	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Bunde	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Bunnik	Vervangen lichtmasten	2018	2020
Bussum Zuid	Actieplan Fiets Parkeren - regio RN - Onbewaakt 2017	2017	2018
Bussum Zuid	Stationsoutillage Lijn: A'dam-Utrecht, Oost	2017	2018
Bussum Zuid	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Capelle Schollevaar	Schilderen perronkappen + perronoutillage + veiligheid	2018	2019
Capelle Schollevaar	Functioniehandhaving - RZ - Leiden, Capelle, Barendrecht, Dordrecht, R'dam Blaak	2017	2018
Capelle Schollevaar	Capelle Schollevaar, Vervangen keerwanden	2018	2019
Capelle Schollevaar	Jukken Pplan2016	2017	2019
Castricum	Schilderen perronkap divers	2017	2018
Castricum	Lift + tunnel tranche 1 Castricum - Bereikbaarheid perrons	2017	2020
Castricum	Stationsoutillage - Leiden centraal	2019	2021
Castricum	Stationsoutillage - Castricum (WW)	2017	2018
Castricum	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Castricum	Castricum	2017	2020
Chevremont	Vervangen perronkeerwanden + bestrating	2020	2021
Chevremont	Hellingbaan aanpassen Z	2018	2019
Chevremont	Verlichting - Regio Zuid - 2019	2017	2019
Chevremont	P76 - Regio Zuid	2021	2022
Coevorden	Stationsoutillage Lijn: Zwolle-Emmen (Vechtdallijnen)	2017	2019
Coevorden	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019

Cuijk	Stationsoutillage Lijn: Nijmegen-Roermond (Maaslijn)	2017	2018
Cuijk	P76 - Regio Zuid	2019	2022
Culemborg	Verlichting - Regio Zuid - 2019	2017	2019
Daarlerveen	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Daarlerveen	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Dalen	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Dalen	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Dalfsen	Stationsoutillage Lijn: Zwolle-Emmen (Vechtdallijnen)	2017	2019
De Vink	Actieplan Fiets Parkeren - regio RZ - Onbewaakt 2017	2017	2018
De Vink	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2018	2017	2019
De Westereen	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
De Westereen	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Leeuwarden (friese deel)	2017	2019
De Westereen	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Deinum	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Delden	Stationsoutillage Lijn: Zutphen-Oldenzaal (Twentekanaallijn)	2017	2019
Delden	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Delft	Rijswijk-Delft, Spoorzone Delft	2017	2019
Delft	Rijswijk - Rotterdam, 4 sporigheid	2017	2025
Delft	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2020	2017	2020
Delft Zuid	Vervangen verlichting Perrons	2018	2019
Delft Zuid	P76 - Regio Randstad Zuid	2020	2023
Delfzijl	Vervangen lichtmasten (cluster lijn 201)	2018	2020
Delfzijl	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Delfzijl	2017	2018
Delfzijl	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Delfzijl West	Vervangen lichtmasten (cluster lijn 201)	2018	2020
Delfzijl West	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Delfzijl	2017	2018
Delfzijl West	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Den Dolder	Actieplan Fiets Parkeren - regio RN - Onbewaakt 2018	2017	2018
Den Dolder	Hellingbaan aanpassen RN	2018	2019
Den Dolder	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2021
Den Haag Centraal	Vervangen Verlichting	2017	2018
Den Haag Centraal	Vervangen verlichtings armaturen onder de grijze vlakken.	2018	2020
Den Haag Centraal	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2020	2017	2020
Den Haag Centraal	P76 - Regio Randstad Zuid	2018	2018
Den Haag Centraal	Den Haag CS KJ-plein en fietsenstalling	2017	2018
Den Haag HS	Overtrekken daken perronkappen	2017	2018
Den Haag HS	Vervangen stalen dakplaat p 3. + Veil	2017	2018
Den Haag HS	Vervangen noodstroomaggregaat	2018	2019
Den Haag HS	Vervangen Roltrap kettingen voor alle roltrappen	2021	2021
Den Haag HS	Stationsoutillage - Den Haag HS	2017	2021
Den Haag HS	Den Haag HS, Begeleiding bouw reizigerstunnel - ON HOLD	2017	2019
Den Haag HS	Den Haag HS: bouw lift	2017	2021
Den Haag HS	Den Haag HS, Vervangen dakbedekking spoor 1-5+dakplaat 5/6 -	2017	2019
Den Haag HS	Den Haag Holland Spoor casco Sanifair	2017	2018
Den Haag HS	Den Haag Holland Spoor hal	2017	2020
Den Haag HS	Den Haag Holland Spoor Laakhaven + stationshal	2017	2019
Den Haag Laan van NOI	Vervangen geprofileerde dakplaten perronkappen	2018	2019
Den Haag Laan van NOI	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2017	2017	2018
Den Haag Laan van NOI	Special Den Haag LVNOI	2017	2021
Den Haag Laan van NOI	Den Haag NOI Kiosk	2017	2018

Den Haag Laan van NOI	Den Haag NOI Opwaardering OV-knoop	2017	2018
Den Haag Mariahoeve	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2020	2017	2021
Den Haag Mariahoeve	Special Den Haag Mariahoeve	2017	2021
Den Haag Moerwijk	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2020	2017	2021
Den Haag Ypenburg	Schilderen grijze staalconstructie	2018	2019
Den Haag Ypenburg	Actieplan Fiets Parkeren - regio RZ - Onbewaakt 2017	2017	2018
Den Haag Ypenburg	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2020	2017	2021
Den Haag Ypenburg	Conserveren Pplan 2016 - 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 12, 18,	2017	2018
Den Helder	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Den Helder	Ombouwen blusleidingen	2020	2020
Den Helder Zuid	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Deurne	Verlichting - Regio Zuid - 2018	2018	2019
Deventer	Vernieuwen lichtstraat perronoverkapping	2018	2019
Deventer	Schilderen kapconstructie dakbeschot	2018	2019
Deventer	Herstellen voegwerk/metselwerk keerwanden	2018	2019
Deventer	Schilderen staalconstructie kap	2018	2019
Deventer	Deel vervangen/scheiden riolering perron	2018	2020
Deventer	Vervangen deel gemetselde keerwand	2018	2020
Deventer	Vervangen lift	2019	2021
Deventer	Vernieuwen dakbedekking lage deel	2020	2021
Deventer	Deelvariant Deventer - bereikbaarheid perrons	2017	2020
Deventer	P76 - Regio Noordoost	2017	2020
Deventer	Conserveren Pplan 2016 - 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 12, 18,	2017	2019
Deventer Colmschate	Landelijk - Liften/hellingbanen - Tranche 4	2017	2021
Deventer Colmschate	P76 - Regio Noordoost	2020	2025
Didam	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Diemen	Stationsoutillage Lijn: A'dam-Utrecht, Oost	2017	2018
Diemen Zuid	Vervangen roltrap	2019	2021
Diemen Zuid	Schilderen perronvloer en herstel	2019	2021
Diemen Zuid	Vervangen kunststof dakplaten perronkaprand	2020	2021
Diemen Zuid	Stationsoutillage Lijn: SAAL	2017	2018
Dieren	Vernieuwen dakbedekking	2018	2020
Dieren	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2018	2017	2018
Dieren	Dieren, Stationsomgeving	2017	2018
Dieren	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Doetinchem	Vervangen armaturen lichtmasten	2018	2020
Doetinchem	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Doetinchem	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2018	2017	2018
Doetinchem	Doetinchem herinrichten stationsomgeving	2017	2018
Doetinchem	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Doetinchem De Huet	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Dordrecht	Vervangen verlichting	2017	2018
Dordrecht	Vervangen stalen dak spoor 4/5	2021	2021
Dordrecht	Vervangen stalen dak spoor 1/15	2021	2021
Dordrecht	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2018	2017	2019
Dordrecht	Special Dordrecht	2017	2021
Dordrecht	Functiehandhaving - RZ - Leiden, Capelle, Barendrecht, Dordrecht, R'dam Blaak	2017	2018
Dordrecht	Conserveren Pplan 2016 - 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 12, 18,	2017	2018
Dordrecht Stadspolders	Vervangen verlichting	2020	2021
Dordrecht Zuid	P76 - Regio Randstad Zuid	2020	2020



Driebergen-Zeist	Stationsgebied Driebergen-Zeist (TROP)	2020	2020
Driebergen-Zeist	Stationsouillage - Driebergen-Zeist (WW)	2019	2020
Driebergen-Zeist	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2021
Driebergen-Zeist	Driebergen-Zeist Herontwikkeling stationsgebied	2017	2020
Driehuis	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Dronryp	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Dronryp	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Dronryp	Keerwanden Pplan2016	2017	2019
Dronten	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2018	2017	2018
Duiven	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2020	2020	2020
Duivendrecht	Vervangen gietasfalt	2017	2018
Duivendrecht	Vervangen lichtstraten	2017	2018
Duivendrecht	Revisie roltrap traptreden	2017	2018
Duivendrecht	Schilderen perronkap	2018	2019
Duivendrecht	Schilderen perronkap en reinigen beglazing	2018	2019
Duivendrecht	Vervangen systeemplafond geluids isolatie	2018	2020
Duivendrecht	Schilderen diverse constructies	2018	2020
Duivendrecht	Vervangen systeemplafond perronkap	2018	2020
Duivendrecht	Schilderen diverse constructies	2020	2021
Duivendrecht	Vervangen roltrappen	2020	2021
Duivendrecht	Vervangen dakbedekking	2020	2021
Duivendrecht	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Duivendrecht	Duivendrecht Verv dakbedek.sp 5-8+verv lichtstr	2017	2018
Duivendrecht	Duivendrecht Gebiedsontwikkeling Nieuwe Kern door gemeente	2017	2018
Echt	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Echt	Verlichting - Regio Zuid - NNB	2017	2019
Ede Centrum	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Ede Centrum	P76 - Regio Noordoost	2017	2020
Ede-Wageningen	Schilderen kapconstructie	2019	2021
Ede-Wageningen	Vernieuwen dakbedekking	2019	2021
Ede-Wageningen	Vervangen armaturen perronkap	2019	2021
Ede-Wageningen	Vervangen vloertegels tunnel	2019	2021
Ede-Wageningen	TWO nr.824 Valleilijn verlenging 6 perrons i.v.m. aanschaf langere treinstelle	2017	2019
Ede-Wageningen	Ede-Wageningen stationsontwikkeling	2017	2020
Eijsden	Vervangen perronkeerwanden incl. perronbestrating	2020	2021
Eijsden	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Eijsden	Verlichting - Regio Zuid - NNB	2017	2020
Eijsden	P76 - Regio Zuid	2019	2022
Eindhoven	Schilderen staalconstructie+NVW	2017	2018
Eindhoven	Aanpassen goederenliften / overdracht NS	2017	2018
Eindhoven	Actieplan Fiets Parkeren - Bewaakt - Eindhoven (Noordzijde)	2017	2021
Eindhoven	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Eindhoven	Verlichting - Regio Zuid - NNB	2017	2020
Eindhoven	Conserveringen Eindhoven - contract 8	2017	2019
Eindhoven Stadion (evenement)	Verlichting - Regio Zuid - 2018	2018	2019
Eindhoven Stadion (evenement)	P76 - Regio Zuid	2021	2022
Eindhoven Strijp-S	Verlichting - Regio Zuid - 2018	2018	2019
Eindhoven Strijp-S	P76 - Regio Zuid	2019	2022

Elst	Stationsoutillage Lijn: Arnhem-Geldermalsen (Gelderse lijn)	2018	2018
Elst	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2020	2020	2020
Emmen	Stationsoutillage Lijn: Zwolle-Emmen (Vechtdallijnen)	2017	2019
Emmen	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Emmen Zuid	Emmen Zuid, 2e perron en spoorverdubbeling	2018	2020
Emmen Zuid	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Enkhuizen	Herstraten	2017	2018
Enkhuizen	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Enschede	Schilderen kapconstructie	2018	2020
Enschede	Herstraten perron sp 3-4	2018	2020
Enschede	Aanbrengen dakcoating	2021	2021
Enschede	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Enschede	Conserveren Pplan 2016 - 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 12, 18,	2017	2018
Enschede De Eschmarke	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Enschede De Eschmarke	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Enschede De Eschmarke	P76 - Regio Noordoost	2020	2024
Enschede Kennispark	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Enschede Kennispark	P76 - Regio Noordoost	2020	2021
Ermelo	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Ermelo	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Ermelo	P76 - Regio Noordoost	2019	2020
Etten-Leur	Actieplan Fiets Parkeren - regio ZD - Onbewaakt 2017	2017	2018
Etten-Leur	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Eygelshoven	Vervangen perronkeerwanden + bestrating	2020	2021
Eygelshoven	Hellingbaan aanpassen Z	2018	2019
Eygelshoven	Verlichting - Regio Zuid - 2019	2017	2019
Eygelshoven	P76 - Regio Zuid	2021	2022
Eygelshoven Markt	Verlichting - Regio Zuid - 2019	2017	2019
Feanwâlden	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Leeuwarden (friese deel)	2017	2019
Feanwâlden	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Franeker	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Franeker	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Franeker	TWO nr. 757: Franeker en Harlingen, perronverlengingen	2017	2019
Gaanderen	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Gaanderen	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Geldermalsen	Utrecht - Den Bosch, seinoptimalisatie	2021	2023
Geldermalsen	Stationsoutillage Lijn: Arnhem-Geldermalsen (Gelderse lijn)	2018	2018
Geldermalsen	Stationsoutillage - Geldermalsen (WW)	2017	2020
Geldermalsen	Spoorumgeving Geldermalsen	2019	2021
Geldrop	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Geldrop	Verlichting - Regio Zuid - NNB	2017	2019
Geleen Oost	Vervangen perronverlichting	2017	2018
Geleen Oost	Vervangen perronkeerwanden + bestrating + wachtruimte	2019	2020
Geleen Oost	Hellingbaan aanpassen Z	2018	2019
Geleen-Lutterade	Hellingbaan aanpassen Z	2018	2019
Geleen-Lutterade	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Geleen-Lutterade	P76 - Regio Zuid	2019	2022
Gilze-Rijen	Vervangen 70m1 keerwand en comparand vernieuwen	2018	2019
Gilze-Rijen	Vervangen bestrating in combinatie project P76	2018	2020
Gilze-Rijen	P76 - Regio Zuid	2021	2025

Glanerbrug	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Glanerbrug	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Glanerbrug	P76 - Regio Noordoost	2020	2024
Goes	Vervangen sloven perronkeerwanden	2017	2018
Goes	Stationsoutillage - Goes (WW)	2017	2018
Goes	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Goes	P76 - Regio Zuid	2018	2022
Goor	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Goor	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Gorinchem	Actieplan Fiets Parkeren - regio RZ - Onbewaakt 2017	2017	2018
Gorinchem	Stationsoutillage Gorinchem	2018	2019
Gorinchem	Gorinchem: toegankelijkheid + P76	2017	2019
Gouda	Vervangen lichtmasten	2018	2019
Gouda	Gouda, Fietsparkeren zuidelijk stationsgebied	2018	2021
Gouda	Gouda centrumzijde herontwikkeling station	2017	2018
Gouda	Gouda dienstgebouw	2017	2019
Gouda	Gouda Knoop 03 Stationshal	2017	2019
Gouda Goverwelle	Vervangen lift	2021	2021
Gouda Goverwelle	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2017	2017	2018
Gouda Goverwelle	Vervangen bestrating Pplan 2016 - 14, 15, 16, 17	2017	2018
Gramsbergen	Stationsoutillage Lijn: Zwolle-Emmen (Vechtdallijnen)	2017	2019
Gramsbergen	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Gramsbergen	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Gramsbergen	P76 - Regio Noordoost	2020	2023
Grijpskerk	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Grijpskerk	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Leeuwarden (frieze deel)	2017	2019
Grijpskerk	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Groningen	Schilderen staalconstructie 1e	2018	2019
Groningen	Schilderen Traverse	2018	2019
Groningen	Schilderen perronkap 2e perron (cluster kappen)	2018	2019
Groningen	Vernieuwen dakbedekking kap 3e p	2018	2019
Groningen	Schilderen kapconstructie dakbeschot	2018	2019
Groningen	Schilderen staalconstructie 2e (cluster kappen)	2018	2019
Groningen	Vervangen armaturen kap perron 1	2018	2020
Groningen	Vernieuwen dakbedekking golfplaten	2019	2020
Groningen	Vernieuwen dakbedekking kap 1e perron	2020	2021
Groningen	Actieplan Fiets Parkeren - Bewaakt - Groningen	2018	2019
Groningen	Stationsoutillage - Groningen (WW)	2018	2018
Groningen	Stationsoutillage - Emmen Zuid (WW), on hold	2019	2019
Groningen	Stationsoutillage - Naarden-Bussum (WW)	2018	2019
Groningen	Groningen Nedtrainkantoor	2017	2019
Groningen	Groningen Station- en gebiedsontwikkeling	2017	2020
Groningen Europapark	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Groningen Noord	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Groningen Noord	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Roodeschool	2017	2018
Groningen Noord	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Grou-Jirnsom	Vervangen lichtmasten	2017	2018
Grou-Jirnsom	Vervangen keerwanden	2017	2018
Grou-Jirnsom	Functiehandhaving - Keerwanden - NO - Grou-Jirnsom	2018	2018
Haarlem	Onderhoud monumentale gemetselde keerwanden perrons	2018	2019

Haarlem	Schilderen perronkap Via	2019	2020
Haarlem	Vervangen beglazing Glaswand IIL	2019	2021
Haarlem	Schilderen perronkap VIIb	2019	2021
Haarlem	Schilderen perronkap VIb	2020	2021
Haarlem	Schilderen tunnels	2020	2021
Haarlem	Haarlem - Realisatie rijwielstallingen carré, fietsgevel en -kelder	2017	2018
Haarlem	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Haarlem	Functiehandhaving - Schilderen - RN - Haarlem	2017	2018
Haarlem Spaarnwoude	Schilderen staalwerk	2020	2021
Haarlem Spaarnwoude	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Haarlem Spaarnwoude	P76 - Regio Randstad Noord	2018	2026
Halfweg-Zwanenburg	Actieplan Fiets Parkeren - regio RN - Onbewaakt 2018	2017	2018
Halfweg-Zwanenburg	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Harde ('t)	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Harde ('t)	P76 - Regio Noordoost	2020	2021
Harde ('t)	't Harde, vergroten veiligheid eilandperron	2019	2022
Hardenberg	Stationsoutillage Lijn: Zwolle-Emmen (Vechtdallijnen)	2017	2019
Harderwijk	Schilderen kapconstructie	2018	2020
Harderwijk	Vernieuwen dakbedekking	2018	2020
Hardinxveld-Giessendam	Vervangen lichtmasten	2018	2020
Hardinxveld-Giessendam	Hellingbaan aanpassen RZ	2018	2019
Haren	Haren, Iv tunnel en aanpassingen/ontwikkelen stationsomgeving	2017	2019
Haren	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Haren	P76 - Regio Noordoost	2019	2020
Harlingen	Vervangen lichtmasten 4033581	2017	2018
Harlingen	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Harlingen	TWO nr. 757: Franeker en Harlingen, perronverlengingen	2017	2019
Heemskerk	Hellingbaan aanpassen RN	2018	2019
Heemskerk	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Heemstede-Aerdenhout	Vervangen asfalt perrondek incl waterdichte laag + dilatatie	2017	2018
Heemstede-Aerdenhout	Vervangen dakbedekking perronkap	2018	2020
Heemstede-Aerdenhout	Schilderen perronkappen (herstel houten puien)	2019	2021
Heemstede-Aerdenhout	P76 - Regio Randstad Noord	2019	2026
Heerenveen	Opnemen/herleggen bestrating	2017	2018
Heerenveen	Vervangen dakplaten incl schilderwerk staalcon.	2017	2018
Heerenveen	Vervangen lichtmasten	2018	2020
Heerenveen	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Heerenveen IJsstadion (evenement)	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Heerenveen IJsstadion (evenement)	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Heerenveen IJsstadion (evenement)	P76 - Regio Noordoost	2020	2022
Heerhugowaard	Vervangen bestrating	2017	2018
Heerhugowaard	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Heerlen	Station Heerlen Maankwartier	2017	2019
Heerlen	Heerlen nieuw station	2017	2019
Heerlen de Kissel	Verlichting - Regio Zuid - 2019	2017	2019
Heerlen Woonboulevard	Schilderen spijlenhekwerken	2020	2021
Heerlen Woonboulevard	Verlichting - Regio Zuid - 2019	2017	2019
Heeze	Verlichting - Regio Zuid - 2018	2018	2019

Heeze	P76 - Regio Zuid	2021	2022
Heiloo	Vervangen regenschermen	2018	2020
Heiloo	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Heino	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Heino	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Helmond	Actieplan Fiets Parkeren - regio ZD - Onbewaakt 2018	2017	2018
Helmond Brandevoort	Schilderen betonconstructie onder geluidscherm	2020	2021
Helmond Brouwhuis	Hellingbanen tranche 3 - Helmond Brouwhuis	2017	2019
Helmond 't Hout	Hellingbaan aanpassen Z	2018	2019
Helmond 't Hout	P76 - Regio Zuid	2021	2022
Hemmen-Dodewaard	Stationsoutillage Lijn: Arnhem-Geldermalsen (Gelderse lijn)	2018	2018
Hemmen-Dodewaard	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2020	2020	2020
Hengelo	Vervangen delen LED units wand Fase 2	2017	2018
Hengelo	Vernieuwen dakbedekking	2018	2018
Hengelo	Schilderen onderzijde perronkap	2018	2019
Hengelo	Aanpassen armaturen voor LED	2018	2020
Hengelo	Engenering perronkap	2018	2020
Hengelo	Schilderen perronkap	2020	2021
Hengelo	Schilderen staal binnenzijde	2020	2021
Hengelo	Schilderen houtwerk dakbeschot	2020	2021
Hengelo	Vervangen drivers t.b.v. LED verlichting	2021	2021
Hengelo	Stationsoutillage Lijn: Zutphen-Oldenzaal (Twentekanaallijn)	2017	2019
Hengelo	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Hengelo Gezondheidspark	Stationsoutillage Lijn: Zutphen-Oldenzaal (Twentekanaallijn)	2017	2019
Hengelo Gezondheidspark	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Hengelo Oost	Stationsoutillage Lijn: Zutphen-Oldenzaal (Twentekanaallijn)	2017	2019
Hengelo Oost	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Hertogenbosch ('s)	Schilderen staal- & houtwerk kap spoor 6-7 interieur	2017	2018
Hertogenbosch ('s)	Vervangen tredepennen-holas-wielen-banen-bocht, beurt R5	2017	2018
Hertogenbosch ('s)	Vervangen beglazing oude lichtstraten	2017	2018
Hertogenbosch ('s)	Schilderen staal- & houtwerk kap spoor 6-7 exterieur	2017	2018
Hertogenbosch ('s)	Vervangen kett-wielb, oml.bocht, motor, herstart beurt R4	2017	2018
Hertogenbosch ('s)	Vervangen tredeketting + Revi tandwielkast trap beurt R7	2017	2018
Hertogenbosch ('s)	Vervangen trede, incl reinigen roltrap odh beurt R6	2017	2018
Hertogenbosch ('s)	Vervangen dakbedekking en beplating luifels + nvw	2018	2019
Hertogenbosch ('s)	Vervangen tredepennen-holas-wielen-banen-bocht, beurt R5	2018	2019
Hertogenbosch ('s)	Vervangen kett-wielb, oml.bocht, motor, herstart beurt R4	2018	2020
Hertogenbosch ('s)	Vervangen tredeketting + Revi tandwielkast trap beurt R7	2018	2020
Hertogenbosch ('s)	Schilderen buitenzijde puien / boeiboorden / kolommen + NVW	2019	2021
Hertogenbosch ('s)	Schilderen buitenzijde boeiboorden / puien /kolommen + NVW	2019	2021
Hertogenbosch ('s)	Vervangen tredepennen-holas-wielen-banen-bocht, beurt R5	2019	2021
Hertogenbosch ('s)	Vervangen kettwielbanen + tredewielb, opstpl beurt R3	2019	2021
Hertogenbosch ('s)	Vervangen tredeketting + Revi tandwielkast trap beurt R7	2019	2021
Hertogenbosch ('s)	Vervangen trede, incl reinigen roltrap odh beurt R6	2019	2021
Hertogenbosch ('s)	Vervangen geleiderollen, profielen en bochten, beurt R2	2020	2021
Hertogenbosch ('s)	Vervangen tredeketting + Revi tandwielkast trap beurt R7	2020	2021
Hertogenbosch ('s)	Vervangen trede, incl reinigen roltrap odh beurt R6	2020	2021

Hertogenbosch ('s)	Vervangen geleiderollen, profielen en bochten, beurt R2	2021	2021
Hertogenbosch ('s)	Vervangen tredesketting + Revi tandwielkast trap beurt R7	2021	2021
Hertogenbosch ('s)	Vervangen trede, incl reinigen roltrap odh beurt R6	2021	2021
Hertogenbosch ('s)	Stationsoutillage - Den Bosch	2018	2019
Hertogenbosch ('s)	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Hertogenbosch ('s)	Verlichting - Regio Zuid - NNB	2017	2020
Hertogenbosch ('s)	Den Bosch,kap: vervangen glas + conserveren	2017	2018
Hertogenbosch ('s)	Conserveren Pplan 2016 - 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 12, 18,	2019	2019
Hertogenbosch ('s)	Den Bosch Bouw P&R Parallelweg	2017	2018
Hertogenbosch ('s)	Den Bosch Herontwikkeling EKP-terrein + P & R	2017	2018
Hertogenbosch Oost ('s)	Vervangen lift	2020	2021
Hertogenbosch Oost ('s)	Vervangen perrons 's Hertogenbosch Oost	2018	2019
Hertogenbosch Oost ('s)	Den Bosch Oost, vernieuwen liften+ liftschaft	2017	2018
Hertogenbosch Oost ('s)	FH_Volume_Zevenbergen_Regio ZD [Bouwkundig Pplan 2016] Z-906048	2018	2018
Hillegom	Vervangen liftschachten	2017	2018
Hillegom	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Hilversum	Schilderen kap	2019	2021
Hilversum	Overtrekken EPDM dak	2020	2021
Hilversum	Actieplan Fiets Parkeren - Bewaakt - Hilversum	2017	2019
Hilversum	Stationsoutillage - Hilversum	2019	2021
Hilversum	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Hilversum Media Park	Stationsoutillage Lijn: A'dam-Utrecht, Oost	2017	2018
Hilversum Media Park	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2018	2017	2018
Hilversum Sportpark	Stationsoutillage Lijn: A'dam-Utrecht, Oost	2017	2018
Hilversum Sportpark	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Hindeloopen	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Hoensbroek	Vervangen keerwanden	2019	2020
Hoensbroek	Vervangen lichtmasten	2019	2021
Hoensbroek	P76 - Regio Zuid	2019	2022
Hoevelaken	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Hoevelaken	TWO nr.824 Valleilijn verlenging 6 perrons i.v.m. aanschaf langere treinstelle	2017	2019
Hollandsche Rading	Stationsoutillage Lijn: A'dam-Utrecht, Oost	2017	2018
Hollandsche Rading	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Holten	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Hoofddorp	Schilderen perronkappen	2018	2019
Hoofddorp	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Hoofddorp	P76 - Regio Randstad Noord	2019	2026
Hoofddorp	Hoofddorp Nedtrainkantoor	2017	2018
Hoogeveen	Schilderen kapconstructie (cluster kappen)	2017	2018
Hoogeveen	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Hoogeveen	Conserveren Pplan 2016 - 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 12, 18,	2017	2018
Hoogezand-Sappemeer	Vervangen lichtmasten (cluster lijn 4)	2018	2020
Hoogezand-Sappemeer	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Hoogkarspel	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Hoorn	Schilderen staalwerk	2018	2018
Hoorn	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Hoorn	Vervangen bestrating Pplan 2016 - 14, 15, 16, 17	2017	2018
Hoorn Kersenboogerd	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Horst-Sevenum	Vervangen keerwanden	2019	2020

Horst-Sevenum	Aanpassen perron inclusief plaatsen outillage	2019	2020
Horst-Sevenum	Vervangen lichtmasten perron	2019	2021
Horst-Sevenum	Horst Sevenum Pplan 2016	2017	2020
Houten	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2021
Houten Castellum	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2021
Houten Castellum	P76 - Regio Randstad Noord	2019	2026
Houthem-St.Gerlach	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Houthem-St.Gerlach	P76 - Regio Zuid	2017	2022
Hurdegaryp	Vervangen keerwanden	2017	2018
Hurdegaryp	Vervangen perronbestrating	2017	2018
Hurdegaryp	Vervangen lichtmasten	2018	2019
Hurdegaryp	Vervangen lichtmasten	2019	2021
Hurdegaryp	Stationsoutillage - Hurdegaryp (WW)	2019	2019
Hurdegaryp	Stationsoutillage - Heerlen (WW)	2017	2018
Hurdegaryp	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
IJlst	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Kapelle-Biezeling	Stationsoutillage Lijn: Roosendaal-Vlissingen (Zeeuwse lijn)	2017	2019
Kapelle-Biezeling	Hellingbaan aanpassen Z	2018	2019
Kapelle-Biezeling	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Kapelle-Biezeling	P76 - Regio Zuid	2021	2023
Kerkrade Centrum	Verlichting - Regio Zuid - 2019	2017	2019
Kesteren	Stationsoutillage Lijn: Arnhem-Geldermalsen (Gelderse lijn)	2018	2018
Kesteren	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Klarenbeek	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Klarenbeek	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Klarenbeek	P76 - Regio Noordoost	2019	2020
Klimmen-Ransdaal	Vervangen keerwanden en bestrating perron spoor 1	2017	2018
Klimmen-Ransdaal	Vervangen lichtmasten	2018	2020
Klimmen-Ransdaal	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Klimmen-Ransdaal	P76 - Regio Zuid	2017	2022
Koog aan de Zaan	Lift Tranche 2 Koog Bloemwijk - Bereikbaarheid perrons (Koog aan de Zaan)	2017	2023
Koog aan de Zaan	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Koudum-Molkwerum	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Krabbendijke	Stationsoutillage Lijn: Roosendaal-Vlissingen (Zeeuwse lijn)	2017	2019
Krabbendijke	Hellingbaan aanpassen Z	2018	2019
Krabbendijke	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Krabbendijke	P76 - Regio Zuid	2021	2023
Krommenie-Assendelft	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Kropswolde	Vervangen lichtmasten (cluster lijn 4)	2018	2020
Kropswolde	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Kruiningen-Yerseke	Vervangen lichtmasten	2017	2018
Kruiningen-Yerseke	Stationsoutillage Lijn: Roosendaal-Vlissingen (Zeeuwse lijn)	2017	2019
Kruiningen-Yerseke	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Lage Zwaluwe	Schilderen gehele passerelle incl. trapopgangen	2017	2018
Lage Zwaluwe	Vervangen keerwanden + perronbestrating	2018	2018
Lage Zwaluwe	Vervangen keerwanden + perronbestrating	2019	2020
Lage Zwaluwe	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Lage Zwaluwe	P76 - Regio Zuid	2021	2022
Lage Zwaluwe	Conserveren Pplan 2016 - 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 12, 18,	2017	2018
Landgraaf	Vervangen keerwanden + bestrating incl. V&G	2020	2021

Landgraaf	Hellingbaan aanpassen Z	2018	2019
Landgraaf	Verlichting - Regio Zuid - 2019	2017	2019
Landgraaf	P76 - Regio Zuid	2021	2022
Leerdam	Vervangen abri's incl.hekwerk	2018	2019
Leeuwarden	Vernieuwen dakbedekking	2021	2021
Leeuwarden	Actieplan Fiets Parkeren - Bewaakt - Leeuwarden	2017	2018
Leeuwarden	Stationsoutillage - Leeuwarden	2018	2021
Leeuwarden	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Leeuwarden Camminghaburen	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Leeuwarden (friese deel)	2017	2019
Leeuwarden Camminghaburen	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Leiden Centraal	Schilderen lage kappen+boeiboorden Veil	2017	2018
Leiden Centraal	Vervangen stalen daken Perrons + VEIL	2018	2018
Leiden Centraal	Vervangen perronplaten boven reizigerstunnel	2018	2019
Leiden Centraal	Vervangen roltrappen	2019	2020
Leiden Centraal	Slopen goederenlift + scope bepalen	2019	2021
Leiden Centraal	Herstellen Liften	2021	2021
Leiden Centraal	Actieplan Fiets Parkeren - Bewaakt - Leiden Centraal	2017	2019
Leiden Centraal	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2017	2017	2018
Leiden Centraal	P76 - Regio Randstad Zuid	2018	2020
Leiden Centraal	Functiehandhaving - RZ - Leiden, Capelle, Barendrecht,Dordrecht,R'dam Blaak	2017	2018
Leiden Centraal	Leiden CS, Schilderen lage overkappingen	2017	2018
Leiden Lammenschans	Hellingbanen tranche 3 - Leiden Lammenschans	2017	2019
Leiden Lammenschans	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2018	2017	2019
Leiden Lammenschans	Special Leiden Lammerschans	2017	2021
Lelystad Centrum	Vervangen vloercoating perron	2018	2019
Lelystad Centrum	Schilderen perronkap divers	2019	2020
Lelystad Centrum	Vervangen roltrap	2019	2021
Lelystad Centrum	Vervangen liften	2020	2021
Lelystad Centrum	Stationsoutillage Lijn: SAAL	2017	2018
Lelystad Centrum	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2018	2017	2018
Lichtenvoorde-Groenlo	Vervangen lichtmasten	2018	2020
Lichtenvoorde-Groenlo	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Lochem	Stationsoutillage Lijn: Zutphen-Oldenzaal (Twentekanaallijn)	2017	2019
Lochem	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Lochem	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Loppersum	Vervangen lichtmasten (cluster lijn 201)	2018	2020
Loppersum	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Delfzijl	2017	2018
Loppersum	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Lunteren	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Lunteren	TWO nr.824 Valleilijn verlenging 6 perrons i.v.m. aanschaf langere treinstelle	2017	2019
Maarheeze	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Maarheeze	Verlichting - Regio Zuid - NNB	2017	2019
Maarn	Vervangen lichtmasten	2017	2018
Maarn	Actieplan Fiets Parkeren - regio RN - Onbewaakt 2018	2017	2018
Maarn	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2018	2017	2019
Maarn	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2018	2017	2019
Maarssen	Schilderen perronkap	2019	2021
Maarssen	Stationsoutillage Lijn: A'dam-Utrecht, West	2017	2018



Maarsse	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Maarsse	P76 - Regio Randstad Noord	2018	2026
Maastricht	Vorbereiding IB vervangen liften inclusief schacht	2017	2018
Maastricht	Schilderen passarelle buitenzijde	2017	2018
Maastricht	Geheel vervangen liften en liftschachten	2019	2020
Maastricht	Verlichting - Regio Zuid - 2018	2018	2019
Maastricht	P76 - Regio Zuid	2018	2022
Maastricht	Maastricht Herontwikkeling stationsgebouw	2017	2018
Maastricht Noord	Verlichting - Regio Zuid - 2019	2017	2019
Maastricht Noord	Uitbreiding station Maastricht Noord	2017	2019
Maastricht Noord	Saneren Heg en plaatsen hekwerk Maastricht Noord	2017	2018
Maastricht Randwyck	Vervangen liften	2017	2018
Maastricht Randwyck	Vervangen liftschachten	2017	2018
Maastricht Randwyck	Zaltbommel - Bereikbaarheid perrons	2017	2018
Maastricht Randwyck	Verlichting - Regio Zuid - 2019	2017	2019
Maastricht Randwyck	TWO nr. 774 Maastricht Randwyck pers.verbl. Arriva	2017	2019
Maastricht Randwyck	Maastr RW vernieuwen liften+liftschacht	2017	2018
Mantgum	Vervangen lichtmasten (cluster lijn 8)	2018	2019
Mantgum	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Marienberg	Stationsoutillage Lijn: Zwolle-Emmen (Vechtdallijnen)	2017	2019
Marienberg	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Martenshoek	Vervangen lichtmasten (cluster lijn 4)	2018	2019
Martenshoek	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Martenshoek	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Meersse	Verlichting - Regio Zuid - 2019	2017	2019
Meppel	Vervangen aansluiting riolering perron	2017	2018
Meppel	Schilderen perronkap	2020	2021
Meppel	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Middelburg	Stationsoutillage Lijn: Roosendaal-Vlissingen (Zeeuwse lijn)	2017	2019
Middelburg	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Middelburg	P76 - Regio Zuid	2019	2022
Middelburg	Middelburg Herontwikkeling Stationsgebouw	2017	2018
Mook Molenhoek	Stationsoutillage Lijn: Nijmegen-Roermond (Maaslijn)	2017	2018
Naarden-Bussum	Schilderen perronkap eilandperron	2020	2021
Naarden-Bussum	Schilderen perronkap zijperron	2020	2021
Naarden-Bussum	Vervangen wandtegels tunnel	2020	2021
Naarden-Bussum	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Naarden-Bussum	Naarden-Bussum; snelheidsverhoging SNdb	2018	2021
Naarden-Bussum	Naarden -Bussum Verbouwing stationshal irt PHS	2017	2018
Nieuw Amsterdam	Stationsoutillage Lijn: Zwolle-Emmen (Vechtdallijnen)	2017	2019
Nieuw Amsterdam	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Nieuw Amsterdam	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Nieuw Vennep	Actieplan Fiets Parkeren - regio RN - Onbewaakt 2017	2017	2018
Nieuw Vennep	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Nieuwerkerk a/d IJssel	Vervangen liften	2019	2020
Nieuwerkerk a/d IJssel	Nieuwerkerk, Vernieuwen onderdelen jukkenperron	2018	2019
Nijkerk	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Nijmegen	Schilderen kapconstructie eilandperron	2018	2019
Nijmegen	Vernieuwen dakbedekking	2018	2019
Nijmegen	Vervangen gevels/wanden/panelen	2018	2020

Nijmegen	Schilderen kapconstructie zijperron	2019	2021
Nijmegen	Vernieuwen dakbedekking zijperron	2019	2021
Nijmegen	Vernieuwen dakbedekking perronkap Rayon	2019	2021
Nijmegen	Actieplan Fiets Parkeren - Bewaakt - Nijmegen	2017	2019
Nijmegen	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Nijmegen	Conserveren Pplan 2016 - 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 12, 18,	2017	2018
Nijmegen	Nijmegen Infraproject, stationsgebouw en gebiedsontwikkeling	2017	2018
Nijmegen Dukenburg	Vervangen tegelwerk boogconstructie	2018	2019
Nijmegen Dukenburg	Vervangen armaturen lichtmasten 4033606	2018	2020
Nijmegen Heijendaal	Renoveren betonconstructie loopbrug	2021	2021
Nijmegen Heijendaal	Stationsoutillage Lijn: Nijmegen-Roermond (Maaslijn)	2017	2018
Nijmegen Heijendaal	P76 - Regio Noordoost	2019	2020
Nijmegen Lent	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Nijmegen Lent	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2020	2020	2020
Nunspeet	Schilderen kapconstructie dakbeschot incl goten	2018	2020
Nunspeet	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Nunspeet	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Nunspeet	P76 - Regio Noordoost	2019	2020
Nuth	Vervangen keerw., bestrating, lichtmasten en wachtruimte	2019	2020
Nuth	Vervangen lichtmasten perron	2019	2021
Nuth	Hellingbaan aanpassen Z	2018	2019
Nuth	P76 - Regio Zuid	2019	2022
Obdam	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Oisterwijk	Actieplan Fiets Parkeren - regio ZD - Onbewaakt 2017	2017	2018
Oldenzaal	Stationsoutillage Lijn: Zutphen-Oldenzaal (Twentekanaallijn)	2017	2019
Oldenzaal	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Ommen	Stationsoutillage - Nijmegen (WW)	2021	2022
Ommen	Stationsoutillage - Ommen (WW)	2017	2018
Ommen	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Ommen	TWO nr. 462 Ommen vergroten veiligheid eilandperron	2017	2019
Oosterbeek	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Oosterbeek	P76 - Regio Noordoost	2019	2020
Opheusden	Stationsoutillage Lijn: Arnhem-Geldermalsen (Gelderse lijn)	2018	2018
Opheusden	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Oss	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Oss West	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Oss West	P76 - Regio Zuid	2021	2024
Oudenbosch	P76 - Regio Zuid	2021	2022
Overveen	Diverse Extra werken Buiten BOK	2018	2019
Overveen	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2020
Purmerend	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Purmerend Overwhere	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Purmerend Weidevenne	Behandelen hekwerken	2018	2020
Purmerend Weidevenne	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2018
Putten	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Putten	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Putten	P76 - Regio Noordoost	2020	2021
Raalte	Vervangen lichtmasten	2018	2020
Ravenstein	Vervangen bestrating en keerwanden	2018	2018
Ravenstein	P76 - Regio Zuid	2019	2022

Reuver	Stationsoutillage Lijn: Nijmegen-Roermond (Maaslijn)	2017	2018
Reuver	P76 - Regio Zuid	2019	2022
Rheden	Vervangen lichtmasten	2018	2020
Rheden	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Rheden	P76 - Regio Noordoost	2020	2023
Rhenen	Hellingbanen tranche 3 - Rhenen	2017	2019
Rijssen	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Rijssen	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Rijswijk	Vervangen verlichting	2020	2021
Rijswijk	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2017	2017	2018
Rijswijk	Special Rijswijk, on hold	2017	2021
Rijswijk	Vervangen bestrating Pplan 2016 - 14, 15, 16, 17	2017	2019
Rilland-Bath	Vervangen keerwanden	2019	2020
Rilland-Bath	Vervangen lichtmasten	2019	2021
Rilland-Bath	Vervangen bestrating	2019	2021
Rilland-Bath	Vervangenabri's	2019	2021
Rilland-Bath	Stationsoutillage Lijn: Roosendaal-Vlissingen (Zeeuwse lijn)	2017	2019
Rilland-Bath	Hellingbaan aanpassen Z	2018	2019
Rilland-Bath	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Rilland-Bath	P76 - Regio Zuid	2021	2023
Roermond	Schilderen perronoverkapping	2018	2020
Roermond	Schilderen perronkap + herstel doorbuiging tpv lift	2021	2021
Roermond	Stationsoutillage - Roermond	2017	2019
Roermond	Verlichting - Regio Zuid - 2020	2017	2019
Roodeschol	Vervangen lichtmasten (cluster lijn 200)	2018	2020
Roodeschol	Stationsoutillage - Roodeschol (WW)	2017	2018
Roosendaal	Vervangen voegwerk keerwanden	2018	2020
Roosendaal	Actieplan Fiets Parkeren - Bewaakt - Roosendaal	2017	2018
Roosendaal	Stationsoutillage Lijn: Roosendaal-Vlissingen (Zeeuwse lijn)	2017	2019
Roosendaal	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Roosendaal	Roosendaal - verbouwing Dansschool	2017	2018
Rosmalen	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Rotterdam Alexander	Vervangen Liften	2019	2020
Rotterdam Alexander	Stationsoutillage Rotterdam Alexander (WW)	2018	2019
Rotterdam Alexander	P76 - Regio Randstad Zuid	2019	2019
Rotterdam Alexander	Special Rotterdam Alexander	2018	2020
Rotterdam Alexander	Rotterdam Alexander herontwikkeling station	2017	2018
Rotterdam Blaak	Schilderen staalconstructie schotel incl. vervangen plexiglas	2017	2018
Rotterdam Blaak	Vervangen liften	2019	2020
Rotterdam Blaak	Vervangen laagspanningsinstallatie	2019	2021
Rotterdam Blaak	Schilderen en Rein perrons incl. Veil.	2020	2021
Rotterdam Blaak	Schilderen zwart plafond	2020	2021
Rotterdam Blaak	Stationsoutillage - Rotterdam Blaak	2017	2018
Rotterdam Blaak	TWO nr. 841 : Rotterdam Blaak, Verbetermaatregelen Station	2017	2019
Rotterdam Blaak	Functiehandhaving - RZ - Leiden, Capelle, Barendrecht, Dordrecht, R'dam Blaak	2017	2018
Rotterdam Centraal	Vervangen Camera's	2021	2018
Rotterdam Centraal	Schilderen stalen Y-kolommen perrons + H-kolommen perron 1	2019	2021
Rotterdam Centraal	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2017	2017	2018

Rotterdam Centraal	Fietsparkeren PHS Tranche 3	2017	2021
Rotterdam Lombardijen	Vervangen lift steunen	2017	2018
Rotterdam Lombardijen	Vervangen / bouwkundig aanpassen automatische schuifwanden	2018	2019
Rotterdam Lombardijen	Vervangen verlichting	2020	2021
Rotterdam Lombardijen	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2017	2017	2018
Rotterdam Lombardijen	P76 - Regio Randstad Zuid	2018	2019
Rotterdam Noord	Actieplan Fiets Parkeren - regio RZ - Onbewaakt 2017	2017	2018
Rotterdam Noord	Lift Tranche 3 Rotterdam Noord, Bereikbaarheid perrons	2017	2019
Rotterdam Noord	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2017	2017	2018
Rotterdam Noord	Verlichting - Regio Randstad Zuid - NNB	2017	2020
Rotterdam Stadion (evenement)	Vervangen verlichting	2019	2021
Rotterdam Stadion (evenement)	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2017	2017	2018
Rotterdam Zuid	Schilderen traverse (exterieur/interieur)	2017	2018
Rotterdam Zuid	Vervangen tegelvloer traverse	2017	2018
Rotterdam Zuid	Schilderen staalconstructie perronkap / verv. kunststof platen	2017	2018
Rotterdam Zuid	Vervangen bestrating Pplan 2016 - 14, 15, 16, 17	2017	2018
Ruurlo	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Santpoort Noord	Hellingbaan aanpassen RN	2018	2019
Santpoort Zuid	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Sappemeer Oost	Vervangen lichtmasten (cluster lijn 4)	2018	2020
Sappemeer Oost	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Sassenheim	Actieplan Fiets Parkeren - regio RZ - Onbewaakt 2017	2017	2018
Sassenheim	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2017	2017	2018
Sauwerd	Vervangen lichtmasten	2018	2020
Sauwerd	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Schagen	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Scheemda	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Schiedam Centrum	Herstellen lichtschachten (rubbers)	2017	2018
Schiedam Centrum	Schilderen staalconstructie perronkap	2018	2019
Schiedam Centrum	Schilderen cassetteplafond	2018	2019
Schiedam Centrum	Vervangen verlichting	2018	2020
Schiedam Centrum	Overtrekken dakbedekking	2019	2021
Schiedam Centrum	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2020	2017	2021
Schiedam Centrum	Conserveren Pplan 2016 - 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 12, 18,	2017	2018
Schiedam Centrum	Schiedam ontwikkeling	2017	2018
Schin op Geul	Verlichting - Regio Zuid - 2019	2017	2019
Schinnen	Verlichting - Regio Zuid - 2020	2017	2019
Schinnen	P76 - Regio Zuid	2021	2024
Schiphol Airport	Vervangen hellingbaan	2018	2018
Schiphol Airport	Vervangen vloertegels	2018	2018
Schiphol Airport	Schilderen betonwerk	2018	2019
Schiphol Airport	Vervangen luchtgordijn perron	2018	2020
Schiphol Airport	Vervangen roltrap	2020	2021
Schiphol Airport	Stationsoutillage - Schiphol	2018	2019
Schiphol Airport	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2017	2019
Schiphol Airport	Schiphol, stations maatregelen brand- en rookpreventie Schiphol Plaza	2017	2020
Schiphol Airport	Station Schiphol - Middellange termijn	2017	2021
Schiphol Airport	Schiphol Stationsontwikkeling	2017	2020

Sittard	Vervangen trede, incl reinigen roltrap odh beurt R6	2017	2018
Sittard	Vervangen trede, incl reinigen roltrap odh beurt R6	2018	2020
Sittard	Schilderen perronkap en NVW	2019	2021
Sittard	Vervangen tredeketting + Revi tandwielkast trap beurt R7	2020	2021
Sittard	Vervangen tredeketting + Revi tandwielkast trap beurt R7	2021	2021
Sittard	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Sliedrecht	Vervangen verlichting perrons	2018	2019
Sliedrecht	Maasvlakte West-ECTORT, Elektronische Rijweg Validatie (ERV)	2017	2018
Sliedrecht	Dakbedekking Pplan 2016 - 3, 6, 13,	2017	2018
Sneek	Vervangen lichtmasten 4032980 (vervallen)	2018	2019
Sneek	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Sneek Noord	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Sneek Noord	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Soest	Actieplan Fiets Parkeren - regio RN - Onbewaakt 2018	2017	2018
Soest	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2018	2017	2019
Soest	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2018	2017	2019
Soest Zuid	Actieplan Fiets Parkeren - regio RN - Onbewaakt 2018	2017	2018
Soest Zuid	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2018	2017	2019
Soest Zuid	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2018	2017	2019
Soest Zuid	Soest-Zuid, overweg Konings-/Ossendamweg	2017	2018
Soestdijk	Actieplan Fiets Parkeren - regio RN - Onbewaakt 2018	2017	2018
Soestdijk	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2018	2017	2019
Spaubeek	Vervangen perronkeewanden - abri - lichtmasten enz.	2017	2018
Spaubeek	P76 - Regio Zuid	2019	2022
Stavoren	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Stedum	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Delfzijl	2017	2018
Stedum	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Steenwijk	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Susteren	Vervangen perronkeewanden + bestrating + hekwerk	2018	2018
Susteren	Vervangen lichtmasten	2018	2019
Susteren	P76 - Regio Zuid	2019	2022
Swalmen	Stationsoutillage Lijn: Nijmegen-Roermond (Maaslijn)	2017	2018
Swalmen	Hellingbaan aanpassen Z	2018	2019
Swalmen	P76 - Regio Zuid	2021	2022
Tegelen	Stationsoutillage Lijn: Nijmegen-Roermond (Maaslijn)	2017	2018
Tegelen	P76 - Regio Zuid	2021	2022
Terborg	Vervangen lichtmasten	2021	2021
Tiel	Stationsoutillage Lijn: Arnhem-Geldermalsen (Gelderse lijn)	2018	2018
Tiel	Verlichting - Regio Zuid - 2019	2017	2019
Tiel Passewaaij	Stationsoutillage Lijn: Arnhem-Geldermalsen (Gelderse lijn)	2018	2018
Tiel Passewaaij	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Tiel Passewaaij	Verlichting - Regio Zuid - NNB	2017	2019
Tilburg	Revisie raamcontract roltrappen (onderdelen cyclus van ± 5 jaar)	2021	2018
Tilburg	Schilderen perronoverkapping + nvw	2017	2018
Tilburg	Schilderen dakrandbalken/pylonen/tuidraden/vergaarbakken	2017	2018
Tilburg	Aanbrengen beitslaag dakbeschot	2017	2018
Tilburg	Vervangen perrondek spoor 1	2018	2018
Tilburg	Overtrekken App dakbedekking met APP	2020	2021
Tilburg	Actieplan Fiets Parkeren - Bewaakt - Tilburg (Noordzijde)	2017	2019

Tilburg	Tilburg, 4e perronspoor en extra perron	2019	2024
Tilburg	Verlichting - Regio Zuid - 2019	2017	2020
Tilburg	Tilburg rijwielstallingen	2017	2021
Tilburg	Station Tilburg, Stationspassage	2017	2018
Tilburg	Onderhoud dak stations Tilburg	2017	2019
Tilburg Reeshof	Aanbrengenabri's beide perrons	2017	2018
Tilburg Reeshof	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Tilburg Reeshof	Verlichting - Regio Zuid - NNB	2017	2019
Tilburg Reeshof	P76 - Regio Zuid	2021	2025
Tilburg Universiteit	Vervangen eilandperron en aanpassen veiligheidseisen	2018	2018
Tilburg Universiteit	Tilburg Universiteit, vergroten veiligheid eilandperron	2017	2019
Twello	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Twello	P76 - Regio Noordoost	2020	2024
Uitgeest	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Uithuizen	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Roodeschool	2017	2018
Uithuizen	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Uithuizermeeden	Vervangen lichtmasten (cluster lijn 200)	2018	2019
Uithuizermeeden	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Usquert	Vervangen lichtmasten	2019	2021
Usquert	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Utrecht Centraal	Revisie roltrappen (onderdelen met een cyclus van ± 10 jaar)	2019	2021
Utrecht Centraal	Revisie roltrappen (onderdelen met een cyclus van ± 5 jaar)	2019	2021
Utrecht Centraal	Revisie roltrappen (inwendige reiniging & treden wassen)	2019	2021
Utrecht Centraal	In de was zetten van de perronkap bovenzijde en rand	2021	2021
Utrecht Centraal	Stationsoutillage - UITHOFLIJN, on hold	2018	2018
Utrecht Centraal	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020	2017	2020
Utrecht Centraal	P76 - Regio Randstad Noord	2018	2026
Utrecht Centraal	Utrecht CS Middentunnel en onderbouw	2017	2019
Utrecht Centraal	Utrecht Centraal WKO	2017	2018
Utrecht Centraal	Utrecht Chauffeursverblijf Qbuzz Jaarbeurszijde	2017	2018
Utrecht Centraal	Utrecht Studentenhuisvesting zuid-westzijde	2017	2018
Utrecht Leidsche Rijn	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2018	2017	2018
Utrecht Lunetten	Actieplan Fiets Parkeren - regio RN - Onbewaakt 2017	2017	2018
Utrecht Lunetten	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2018	2017	2018
Utrecht Overvecht	Actieplan Fiets Parkeren - regio RN - Onbewaakt 2017	2017	2018
Utrecht Overvecht	Stationsoutillage Lijn: A'dam-Utrecht, Oost	2017	2018
Utrecht Overvecht	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2018	2017	2018
Utrecht Terwijde	Actieplan Fiets Parkeren - regio RN - Onbewaakt 2017	2017	2018
Utrecht Zuilen	Actieplan Fiets Parkeren - regio RN - Onbewaakt 2017	2017	2018
Utrecht Zuilen	Stationsoutillage Lijn: A'dam-Utrecht, West	2017	2018
Utrecht Zuilen	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2018	2017	2018
Valkenburg	Verlichting - Regio Zuid - 2019	2017	2019
Varsseveld	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Varsseveld	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Veendam	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Veenendaal Centrum	Vervangen armaturen luifel	2019	2021
Veenendaal Centrum	Actieplan Fiets Parkeren - regio RN - Onbewaakt 2018	2017	2018
Veenendaal West	Actieplan Fiets Parkeren - regio RN - Onbewaakt 2018	2017	2018
Veenendaal West	Hellingbaan aanpassen RN	2018	2019
Veenendaal-De Klomp	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019

Velp	Vervangen lichtmasten	2020	2021
Velp	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Venlo	Vervangen tegelwerk	2018	2019
Venlo	Schilderen 1x plafond panelen en staalwerk	2020	2021
Venlo	Stationsoutillage Lijn: Nijmegen-Roermond (Maaslijn)	2017	2018
Venlo	Verlichting - Regio Zuid - 2020	2017	2019
Venlo	P76 - Regio Zuid	2017	2022
Venray	P76 - Regio Zuid	2019	2022
Vierlingsbeek	Stationsoutillage Lijn: Nijmegen-Roermond (Maaslijn)	2017	2018
Vierlingsbeek	Hellingbaan aanpassen Z	2018	2019
Vierlingsbeek	P76 - Regio Zuid	2021	2022
Vleuten	Herstellen trappen naar perron	2018	2020
Vleuten	Schilderen perronkappen Noord-en Zuidzijde	2019	2021
Vleuten	Vernieuwen dakbedekking perronkappen N+Z	2020	2021
Vleuten	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2018	2017	2018
Vlissingen	Schilderen constructie/kap incl. NVW	2020	2021
Vlissingen	Vervangen kunststof elementen van lichtstraat	2020	2021
Vlissingen	Stationsoutillage Lijn: Roosendaal-Vlissingen (Zeeuwse lijn)	2017	2019
Vlissingen	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Vlissingen-Souburg	Stationsoutillage Lijn: Roosendaal-Vlissingen (Zeeuwse lijn)	2017	2019
Vlissingen-Souburg	Hellingbaan aanpassen Z	2018	2019
Vlissingen-Souburg	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Voerendaal	Verlichting - Regio Zuid - 2019	2017	2018
Voorburg	Revisie roltrap	2018	2019
Voorburg	Schilderen perronkap	2018	2019
Voorburg	Vervangen lift	2019	2021
Voorburg	Vervangen roltrappen	2019	2021
Voorburg	Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2017	2017	2018
Voorburg	Conserveren Pplan 2016 - 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 12, 18,	2017	2018
Voorhout	Actieplan Fiets Parkeren - regio RN - Onbewaakt 2017	2017	2018
Voorhout	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2017	2017	2018
Voorschoten	Actieplan Fiets Parkeren - regio RZ - Onbewaakt 2017	2017	2018
Voorst-Empe	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2020	2020	2020
Vorden	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Vriezenveen	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Vroomshoop	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Vroomshoop	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Waddinxveen	Vervangen verlichting	2018	2020
Waddinxveen	Actieplan Fiets Parkeren - regio RZ - Onbewaakt 2017	2017	2018
Waddinxveen Noord	Vervangen jukkenperron	2018	2019
Waddinxveen Noord	Hellingbaan aanpassen RZ	2018	2019
Warffum	Vervangen lichtmasten (cluster lijn 200)	2018	2020
Warffum	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Weert	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Weert	Verlichting - Regio Zuid - NNB	2017	2019
Weesp	Vervangen liften	2019	2020
Weesp	Vernieuwen dakbedekking	2020	2021
Weesp	Schilderen perronkapconstructie	2021	2021
Weesp	Stationsoutillage - Weesp (WW), on hold	2018	2018
Weesp	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019

Wehl	Vervangen lichtmasten	2020	2021
Wehl	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Wezep	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Wezep	P76 - Regio Noordoost	2019	2020
Wierden	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Wijchen	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Wijchen	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Wijhe	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Wijhe	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Wijhe	P76 - Regio Noordoost	2020	2021
Winschoten	Vervangen lichtmasten	2018	2020
Winschoten	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Winschoten	Stationsoutillage - Winschoten (WW)	2018	2018
Winschoten	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Winsum	Vervangen lichtmasten	2018	2020
Winsum	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Roodeschool	2017	2018
Winsum	Stationsoutillage Lijn: Groningen-Delfzijl	2017	2018
Winsum	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Winterswijk	Vervangen lichtmasten	2020	2021
Winterswijk	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2017	2017	2018
Winterswijk West	Hellingbaan aanpassen NO	2018	2019
Winterswijk West	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Woerden	Schilderen en Rein traverse	2020	2021
Woerden	Schilderen kap spoor 2-3	2020	2021
Woerden	Schilderen kap spoor 6-7	2020	2021
Wolfheze	Herstellen gemetselde keerwanden eilandperron	2018	2019
Wolfheze	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Wolfheze	P76 - Regio Noordoost	2019	2020
Wolvega	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Wolvega	Verlichting - Regio Noord- Oost - NNB	2017	2018
Wolvega	P76 - Regio Noordoost	2020	2022
Workum	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Wormerveer	Herstraten van de bestrating	2020	2021
Zaandam	Vervangen lift	2017	2018
Zaandam	Overtrekken dakbed. gemin.	2018	2020
Zaandam	Schilderen constructie kap /traverse onderzijde	2019	2020
Zaandam	Vervangen dakkoepels	2020	2021
Zaandam	Vervangen kunststof zijpanelen	2020	2021
Zaandam	P76 - Regio Randstad Noord	2017	2026
Zaandam	TWO nr. 528 : Zaandam, station overbouw	2017	2020
Zaandam	Special Zaandam	2017	2021
Zaandam	Zaandam Spooroverbouw	2017	2020
Zaandam Kogerveld	Hellingbaan aanpassen RN	2018	2019
Zaandijk Zaanse Schans	Vervangen bestrating	2017	2018
Zaandijk Zaanse Schans	Schilderen perronkap	2020	2021
Zaandijk Zaanse Schans	Actieplan Fiets Parkeren - regio RN - Onbewaakt 2017	2017	2018
Zaandijk Zaanse Schans	Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019	2018	2019
Zaltbommel	Vervangen liften	2019	2020
Zaltbommel	Verlichting - Regio Zuid - 2017	2017	2018
Zandvoort aan Zee	Groot herstel staalconstructie perronkap	2018	2019



Zandvoort aan Zee	Schilderen perronkap	2018	2019
Zandvoort aan Zee	Vervangen bestrating	2021	2021
Zandvoort aan Zee	Zandvoort, Station nieuwe entree, perronplein en inkorten sporen	2018	2023
Zetten-Andelst	Stationsoutillage Lijn: Arnhem-Geldermalsen (Gelderse lijn)	2018	2018
Zetten-Andelst	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Zevenaar	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Zevenbergen	Saneren of herstellen jukkenperron	2018	2019
Zevenbergen	P76 - Regio Zuid	2020	2022
Zoetermeer	Vervangen lift	2019	2020
Zoetermeer	Dakbedekking Pplan 2016 - 3, 6, 13,	2017	2018
Zoetermeer Oost	Actieplan Fiets Parkeren - regio RZ - Onbewaakt 2017	2017	2018
Zuidbroek	Vervangen lichtmasten	2018	2020
Zuidbroek	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Zuidbroek	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Zuidhorn	Vervangen lichtmasten	2018	2020
Zuidhorn	Actieplan Fiets Parkeren - regio NO - Onbewaakt 2017	2017	2018
Zuidhorn	Stationsoutillage - Zuidhorn (WW)	2018	2019
Zuidhorn	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2018	2017	2018
Zutphen	Herstellen lekkage rijwielstalling	2021	2018
Zutphen	Engenering perronbevoering en keerwanden spoor 1a/b	2017	2018
Zutphen	Uitlijnen keerwanden perron sp 1a	2018	2019
Zutphen	Vervangen toplaag perron 1a en 1b	2018	2019
Zutphen	Vervangen armaturen perronkap	2018	2020
Zutphen	Schilderen staalconstructie	2021	2021
Zutphen	Vervangen lichtmasten	2021	2021
Zutphen	Schilderen kapconstructie dakbeschoot	2021	2021
Zutphen	Actieplan Fiets Parkeren - Bewaakt - Zutphen	2018	2019
Zutphen	Deelvariant Zutphen - Bereikbaarheid perrons (ON HOLD t/m 2020)	2021	2023
Zutphen	Prettig Wachten - Zutphen	2017	2019
Zutphen	Stationsoutillage Lijn: Zutphen-Oldenzaal (Twentekanaallijn)	2017	2019
Zutphen	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2020	2020	2020
Zutphen	P76 - Regio Noordoost	2017	2020
Zwijndrecht	Vervangen liften	2019	2020
Zwolle	Vernieuwen kunststofplaten lichtstraten	2017	2018
Zwolle	Vernieuwen dakbedekking	2018	2020
Zwolle	Vernieuwen dakbedekking stalen platen	2020	2021
Zwolle	TWO nr. 735: FH combi Zwolle Spoor	2017	2021
Zwolle	Actieplan Fiets Parkeren - Bewaakt - Zwolle (restopgave)	2018	2020
Zwolle	Verlichting - Regio Noord- Oost - 2019	2018	2019
Zwolle	Zwolle Herontwikkeling station	2017	2018