

**Projecten op stations**

| <b>Station</b>              | <b>Omschrijving</b>  | <b>Start</b> | <b>Eind</b> |
|-----------------------------|--|--------------|-------------|
| Aalten                      | Hellingbaan aanpassen                                      | 2015         | 2021        |
| Abcoude                     | Vervangen 3kV kasten Utrechtselijn                         | 2016         | 2019        |
| Abcoude                     | Verlichting - Regio Randstad Noord                         | 2017         | 2019        |
| Achter de Hoven (evenement) | Bovenbouwvernieuwing                                       | 2016         | 2020        |
| Achter de Hoven (evenement) | Wadden conserveren 2021                                    | 2016         | 2021        |
| Achter de Hoven (evenement) | Extra sneltrein Groningen Leeuwarden                       | 2008         | 2020        |
| Achter de Hoven (evenement) | Discrete Overweg Storings Signalering                      | 2019         | 2019        |
| Akkrum                      | Bovenbouwvernieuwing                                       | 2016         | 2020        |
| Akkrum                      | Wadden conserveren 2021                                    | 2016         | 2021        |
| Akkrum                      | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                    | 2017         | 2019        |
| Akkrum                      | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost          | 2010         | 2022        |
| Akkrum                      | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)                       | 2020         | 2020        |
| Akkrum                      | Discrete Overweg Storings Signalering                      | 2019         | 2019        |
| Alkmaar                     | Programma Behandelen en Opstellen Alkmaar                  | 2019         | 2019        |
| Alkmaar                     | Upgrade emplacementen, tranche 2/3                         | 2017         | 2020        |
| Alkmaar                     | Schilderen   | 2014         | 2019        |
| Alkmaar Noord               | Liften/hellingbanen  | 2013         | 2021        |
| Alkmaar Noord               | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)                       | 2020         | 2020        |
| Almelo                      | Upgrade emplacementen, tranche 2/3                         | 2017         | 2020        |
| Almelo                      | Elektrificatie zakspoor Almelo                             | 2019         | 2021        |
| Almelo                      | Keerwanden Almelo, Herstraten Enschede                     | 2019         | 2019        |
| Almere Buiten               | BVV Amsterdam en Amstelsepoort 2020                        | 2018         | 2021        |
| Almere Buiten               | Bovenbouwvernieuwing                                       | 2019         | 2021        |
| Almere Buiten               | Lift   | 2007         | 2020        |
| Almere Buiten               | Aanpassen trapopgangen ivm verleggen busbaan               | 2011         | 2021        |
| Almere Buiten               | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                  | 2017         | 2019        |
| Almere Buiten               | Aanpassing perronhoogte EU norm - Almere Buiten            | 2019         | 2021        |
| Almere Buiten               | Schilderen   | 2017         | 2019        |
| Almere Centrum              | BVV Amsterdam en Amstelsepoort 2020                        | 2018         | 2021        |
| Almere Centrum              | Bovenbouwvernieuwing                                       | 2019         | 2021        |
| Almere Centrum              | Stationsoutillage - Almere Centrum WW                      | 2013         | 2022        |
| Almere Centrum              | Verlichting - Regio Randstad Noord                         | 2017         | 2019        |
| Almere Centrum              | Almere Centrum-verbetermaatregelen                         | 2019         | 2022        |
| Almere Centrum              | Schilderen   | 2014         | 2019        |
| Almere Muziekwijk           | BVV Amsterdam en Amstelsepoort 2020                        | 2018         | 2021        |
| Almere Muziekwijk           | Bovenbouwvernieuwing Amsterdam en Amstelsepoort 2021       | 2019         | 2021        |
| Almere Muziekwijk           | Hellingbanen tranche 3 - Almere Muziekwijk                 | 2010         | 2020        |
| Almere Muziekwijk           | Verlichting - Regio Randstad Noord                         | 2017         | 2020        |
| Almere Muziekwijk           | Aanpassing perronhoogte EU norm - Almere Muziekwijk        | 2019         | 2021        |
| Almere Oostvaarders         | BVV Amsterdam en Amstelsepoort 2020                        | 2018         | 2021        |
| Almere Oostvaarders         | Bovenbouwvernieuwing                                       | 2019         | 2021        |
| Almere Oostvaarders         | Stationsoutillage  | 2019         | 2019        |
| Almere Oostvaarders         | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                  | 2017         | 2019        |
| Almere Oostvaarders         | Conserveren Geluidswerende delen en spoorbak Almere Oostv. | 2020         | 2020        |
| Almere Parkwijk             | BVV Amsterdam en Amstelsepoort 2020                        | 2018         | 2021        |
| Almere Parkwijk             | Bovenbouwvernieuwing Amsterdam en Amstelsepoort 2021       | 2019         | 2021        |
| Almere Parkwijk             | Verlichting - Regio Randstad Noord                         | 2017         | 2020        |
| Almere Parkwijk             | Aanpassing perronhoogte EU norm - Almere Parkwijk          | 2019         | 2021        |
| Almere Parkwijk             | Bestrating Almere Parkwijk                                 | 2019         | 2019        |
| Almere Poort                | BVV Amsterdam en Amstelsepoort 2020                        | 2018         | 2021        |
| Almere Poort                | Bovenbouwvernieuwing Amsterdam en Amstelsepoort 2021       | 2019         | 2021        |
| Almere Poort                | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020                  | 2017         | 2020        |
| Alphen aan den Rijn         | Stationsoutillage - Alpen aan de Rijn WW                   | 2019         | 2019        |
| Alphen aan den Rijn         | Verlichting  | 2017         | 2019        |
| Amersfoort                  | Bovenbouwvernieuwing Eemland                               | 2018         | 2020        |
| Amersfoort                  | Capaciteitsstudies transfer                                | 2014         | 2021        |
| Amersfoort                  | Fietsparkeren  | 2019         | 2022        |
| Amersfoort                  | Functiehandhaving - Riolering                              | 2014         | 2018        |
| Amersfoort                  | Schilderen   | 2017         | 2020        |
| Amersfoort                  | Vervangen dakbedekking spoor 6/7 Amersfoort                | 2019         | 2020        |
| Amersfoort Schothorst       | Verlichting - Regio Randstad Noord                         | 2017         | 2019        |
| Amersfoort Vathorst         | Verlichting - Regio Randstad Noord                         | 2017         | 2019        |
| Amersfoort Vathorst         | Schilderen   | 2017         | 2019        |
| Amsterdam Amstel            | Transfer   | 2014         | 2021        |

| Station                     | Omschrijving  | Start | Ind  |
|-----------------------------|---|-------|------|
| Amsterdam Amstel            | Verlichting   | 2019  | 2019 |
| Amsterdam Amstel            | Fietsparkeren - Amsterdam Amstel                                    | 2020  | 2020 |
| Amsterdam Amstel            | Schilderen  | 2014  | 2018 |
| Amsterdam ArenA (evenement) | Verlichting   | 2017  | 2019 |
| Amsterdam ArenA (evenement) | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord              | 2011  | 2025 |
| Amsterdam Bijlmer Arena     | Vervangen 3kV kasten Utrechtselijn                                  | 2016  | 2019 |
| Amsterdam Bijlmer Arena     | Stationsoutillage   | 2013  | 2022 |
| Amsterdam Bijlmer Arena     | Verlichting - Regio Randstad Noord                                  | 2017  | 2019 |
| Amsterdam Bijlmer Arena     | Fietsparkeren - Amsterdam Bijlmer Arena                             | 2019  | 2020 |
| Amsterdam Bijlmer Arena     | Amsterdam Bijlmer Arena   | 2019  | 2019 |
| Amsterdam Centraal          | PHS Amsterdam Centraal  | 2011  | 2031 |
| Amsterdam Centraal          | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord              | 2011  | 2021 |
| Amsterdam Centraal          | Aanpassing perronhoogte EU norm - Amsterdam Centraal                | 2019  | 2021 |
| Amsterdam Centraal          | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)                                | 2020  | 2020 |
| Amsterdam Centraal          | Fietsparkeren - Amsterdam CS ZW stalling                            | 2019  | 2023 |
| Amsterdam Centraal          | Fietsparkeren - Amsterdam CS ZO3 stalling                           | 2019  | 2021 |
| Amsterdam Centraal          | Fietsparkeren - Amsterdam CS Oosterdokstalling                      | 2021  | 2023 |
| Amsterdam Centraal          | Vervangen asfaltvloer Amsterdam CS                                  | 2019  | 2020 |
| Amsterdam Centraal          | Vervangen plafond Westtunnel Amsterdam Centraal                     | 2018  | 2020 |
| Amsterdam Holendrecht       | Vervangen 3kV kasten Utrechtselijn                                  | 2016  | 2019 |
| Amsterdam Holendrecht       | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020                           | 2017  | 2020 |
| Amsterdam Lelylaan          | BVV Amsterdam en Amstelsepoort 2020                                 | 2018  | 2021 |
| Amsterdam Lelylaan          | Bovenbouwvernieuwing Amsterdam en Amstelsepoort 2021                | 2019  | 2021 |
| Amsterdam Lelylaan          | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020                           | 2017  | 2020 |
| Amsterdam Lelylaan          | Amsterdam ZW Werkzone Schakelaars                                   | 2016  | 2019 |
| Amsterdam Muiderpoort       | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                           | 2017  | 2019 |
| Amsterdam Muiderpoort       | Amsterdam Muiderpoort dakbedekking + schilderen staal               | 2015  | 2018 |
| Amsterdam RAI               | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020                           | 2017  | 2020 |
| Amsterdam RAI               | Aanpassing perronhoogte EU norm - Amsterdam Rai                     | 2022  | 2025 |
| Amsterdam RAI               | Fietsparkeren - Amsterdam RAI                                       | 2019  | 2019 |
| Amsterdam RAI               | Schilderen Pplan2017 - 40-serie                                     | 2019  | 2020 |
| Amsterdam Science Park      | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                           | 2017  | 2019 |
| Amsterdam Sloterdijk        | Stationsoutillage - Amsterdam Sloterdijk WW                         | 2013  | 2022 |
| Amsterdam Sloterdijk        | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                           | 2017  | 2019 |
| Amsterdam Sloterdijk        | Aanpassing perronhoogte EU norm - Amsterdam Sloterdijk (sp 9 en 10) | 2019  | 2020 |
| Amsterdam Sloterdijk        | Fietsparkeren - Amsterdam Sloterdijk                                | 2019  | 2021 |
| Amsterdam Sloterdijk        | Schilderen  | 2017  | 2021 |
| Amsterdam Zuid              | Stationsoutillage - Amsterdam Zuid WW                               | 2020  | 2020 |
| Amsterdam Zuid              | Verlichting   | 2020  | 2020 |
| Amsterdam Zuid              | Spoor 5 & 6 Amsterdam Zuid  | 2020  | 2028 |
| Amsterdam Zuid              | Fietsparkeren - Amsterdam Zuid                                      | 2020  | 2023 |
| Amsterdam Zuid              | Fietsparkeren- Amsterdam Zuid                                       | 2020  | 2020 |
| Amsterdam Zuid              | Amsterdam ZW Werkzone Schakelaars                                   | 2016  | 2019 |
| Amsterdam Zuid              | Conserveren   | 2016  | 2019 |
| Anna Paulowna               | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020                           | 2017  | 2020 |
| Anna Paulowna               | Reduceren STS-passages Risicovolle overwegen                        | 2015  | 2019 |
| Anna Paulowna               | Bestrating Anna Paulowna  | 2019  | 2019 |
| Apeldoorn                   | Bovenbouwvernieuwing Veluwe 2020                                    | 2019  | 2020 |
| Apeldoorn                   | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2017                             | 2016  | 2019 |
| Apeldoorn                   | Upgrade emplacementen, tranche 2/3                                  | 2017  | 2020 |
| Apeldoorn                   | Dakbedekking Pplan2017  | 2019  | 2019 |
| Appingedam                  | Wadden-Bovenbouwvernieuwing   | 2016  | 2020 |
| Appingedam                  | Wadden conserveren 2021   | 2016  | 2021 |
| Appingedam                  | Verlichting   | 2017  | 2019 |
| Arkel                       | Bovenbouwvernieuwing overige  | 2017  | 2020 |
| Arkel                       | Cg5, div geo's herstel en ophalen kabels                            | 2019  | 2019 |
| Arkel                       | Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG                                   | 2019  | 2020 |
| Arkel                       | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019                            | 2017  | 2019 |
| Arkel                       | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)                                | 2020  | 2020 |
| Arnhem                      | Landelijk, glasvezel aanleggen programma Fivat (Delphi)             | 2016  | 2019 |
| Arnhem                      | Roosendaal-Vlissingen (Saneren en aanpassen infra Zeeuwse lijn)     | 2016  | 2019 |
| Arnhem                      | Stationsoutillage - Arnhem eigen werk perron 2 en plein.            | 2020  | 2020 |
| Arnhem                      | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)                                | 2020  | 2020 |
| Arnhem                      | Discrete Overweg Storings Signalering                               | 2019  | 2019 |
| Arnhem Centraal             | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                             | 2017  | 2020 |

| Station            | Omschrijving  | Start | Ind  |
|--------------------|---|-------|------|
| Arnhem Centraal    | Aanpassing perronhoogte EU norm - Arnhem Centraal               | 2019  | 2022 |
| Arnhem Centraal    | Arnhem perronfasering spoor 4a/4b                               | 2016  | 2021 |
| Arnhem Presikhaaf  | Landelijk - Liften/hellingbanen - Tranche 4                     | 2013  | 2022 |
| Arnhem Presikhaaf  | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                         | 2017  | 2020 |
| Arnhem Presikhaaf  | Aanpassing perronhoogte EU norm - Arnhem Presikhaaf             | 2021  | 2023 |
| Arnhem Presikhaaf  | Arnhem Presikhaaf   | 2019  | 2023 |
| Arnhem Presikhaaf  | Reduceren STS-passages Risicovolle overwegen                    | 2015  | 2019 |
| Arnhem Velperpoort | Fietsparkeren   | 2019  | 2019 |
| Arnhem Velperpoort | Verlichting   | 2019  | 2020 |
| Arnhem Velperpoort | Aanpassing perronhoogte EU norm - Arnhem Velperpoort            | 2019  | 2020 |
| Arnhem Velperpoort | Bereikbaarheid perrons  | 2014  | 2020 |
| Arnhem Velperpoort | Stationsoutillage - Arnhem Velperpoort WW                       | 2020  | 2020 |
| Arnhem Zuid        | Fietsparkeren   | 2019  | 2019 |
| Assen              | Verlichting   | 2019  | 2019 |
| Baarn              | Verlichting   | 2017  | 2019 |
| Baarn              | Schilderen  | 2019  | 2019 |
| Bad Nieuweschans   | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                         | 2017  | 2019 |
| Baflo              | Wadden-Bovenbouwvernieuwing                                     | 2016  | 2020 |
| Baflo              | Verlichting   | 2017  | 2019 |
| Baflo              | Vervangen keerwanden ed sp1-2 Baflo                             | 2019  | 2020 |
| Barendrecht        | Diverse spoorgerelateerde/TTI scope                             | 2019  | 2021 |
| Barendrecht        | TTI, Barendrecht vervangen Scada                                | 2019  | 2021 |
| Barendrecht        | Verlichting   | 2017  | 2019 |
| Barendrecht        | Fietsparkeren   | 2020  | 2020 |
| Barneveld Centrum  | Verlichting   | 2017  | 2020 |
| Barneveld Centrum  | Robuustheid Vergrotende Maatregelen (RVM 2)                     | 2014  | 2022 |
| Barneveld Centrum  | Valleilijn capaciteitsknelpunt volle treinen                    | 2017  | 2020 |
| Barneveld Centrum  | Verlenging 6 perrons i.v.m. aanschaf langere treinstellen.      | 2019  | 2019 |
| Barneveld Centrum  | Telecomruimtes  | 2016  | 2019 |
| Barneveld Noord    | Verlichting   | 2017  | 2019 |
| Barneveld Noord    | Verlenging 6 perrons i.v.m. aanschaf langere treinstellen       | 2019  | 2019 |
| Barneveld Zuid     | Valleilijn capaciteitsknelpunt volle treinen                    | 2017  | 2020 |
| Barneveld Zuid     | Verlenging 6 perrons i.v.m. aanschaf langere treinstellen       | 2019  | 2019 |
| Bedum              | Wadden-Bovenbouwvernieuwing                                     | 2016  | 2020 |
| Bedum              | Wadden conserveren 2021   | 2016  | 2021 |
| Beek-Elsloo        | Verlichting   | 2017  | 2019 |
| Beek-Elsloo        | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid                    | 2010  | 2025 |
| Beek-Elsloo        | Landelijke uitrol Aftellers                                     | 2019  | 2021 |
| Beesd              | Verlichting   | 2017  | 2020 |
| Beesd              | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid                    | 2010  | 2022 |
| Beesd              | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)                            | 2020  | 2020 |
| Beesd              | Keerwanden  | 2019  | 2019 |
| Beilen             | Verlichting   | 2017  | 2020 |
| Bergen op Zoom     | Landelijk, glasvezel aanleggen programma Fivat (Delphi)         | 2016  | 2019 |
| Bergen op Zoom     | Roosendaal-Vlissingen (Saneren en aanpassen infra Zeeuwse lijn) | 2016  | 2019 |
| Bergen op Zoom     | Stationsoutillage - Bergen op Zoom WW                           | 2019  | 2020 |
| Bergen op Zoom     | Aanpassing perronhoogte EU norm - Bergen op Zoom                | 2019  | 2021 |
| Bergen op Zoom     | Schilderen  | 2017  | 2019 |
| Bergen op Zoom     | Keerwanden, Bestrating  | 2019  | 2020 |
| Best               | Verlichting   | 2017  | 2019 |
| Best               | Aanpassing perronhoogte EU norm - Best                          | 2019  | 2021 |
| Beverwijk          | Werkzaamheden aan de bovenleiding                               | 2017  | 2019 |
| Beverwijk          | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord          | 2011  | 2022 |
| Beverwijk          | Discrete Overweg Storings Signalering                           | 2019  | 2019 |
| Beverwijk          | Conserveren   | 2016  | 2019 |
| Bilthoven          | Werkzaamheden aan de bovenleiding                               | 2017  | 2019 |
| Bilthoven          | Verlichting   | 2017  | 2019 |
| Bilthoven          | Aanpassing perronhoogte EU norm - Bilthoven                     | 2019  | 2019 |
| Blerick            | Landelijk - Liften/hellingbanen                                 | 2014  | 2020 |
| Blerick            | Lift - IPR maken  | 2019  | 2019 |
| Blerick            | Bereikbaarheid perrons (met Aanpassing perronhoogte EU norm)    | 2015  | 2019 |
| Blerick            | Verlichting   | 2017  | 2020 |
| Blerick            | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid                    | 2010  | 2019 |
| Blerick            | Programma Vervangen Treinbeveiliging - Corridor Noord Limburg   | 2016  | 2019 |
| Bloemendaal        | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord          | 2011  | 2022 |

| Station                  | Omschrijving   | Start | Eind |
|--------------------------|--|-------|------|
| Bodegraven               | Landelijke uitrol Aftellers  | 2019  | 2020 |
| Bodegraven               | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5                            | 2020  | 2020 |
| Borne                    | Verlichting  | 2017  | 2020 |
| Boskoop                  | Stationsoutillage  | 2019  | 2019 |
| Boskoop                  | Verlichting  | 2017  | 2019 |
| Boskoop                  | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Zuid                        | 2010  | 2019 |
| Boven Hardinxveld        | Bovenbouwvernieuwing overige   | 2017  | 2020 |
| Boven Hardinxveld        | Cg5, div geo's herstel en ophalen kabels                                     | 2019  | 2019 |
| Boven Hardinxveld        | Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG  | 2019  | 2020 |
| Boven Hardinxveld        | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019                                     | 2017  | 2019 |
| Boven Hardinxveld        | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)   | 2020  | 2020 |
| Bovenkarspel-Grootebroek | Verlichting  | 2017  | 2019 |
| Bovenkarspel Flora       | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord                       | 2011  | 2024 |
| Bovenkarspel Flora       | Installatie telecom  | 2017  | 2019 |
| Boxmeer                  | Verlichting  | 2017  | 2019 |
| Boxmeer                  | Elektrificatie Maaslijn (Nm-Rm)  | 2014  | 2023 |
| Boxmeer                  | Landelijke uitrol Aftellers  | 2019  | 2021 |
| Boxmeer                  | Programma Vervangen Treinbeveiliging - Corridor Noord Limburg                | 2016  | 2019 |
| Boxtel                   | Verlichting  | 2017  | 2020 |
| Breda                    | Fietsparkeren  | 2009  | 2022 |
| Breda                    | Verlichting  | 2017  | 2020 |
| Breda                    | Aanpassing perronhoogte EU norm  | 2019  | 2021 |
| Breda                    | Fietsparkeren - Breda  | 2020  | 2020 |
| Breda Prinsenbeek        | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid                                 | 2010  | 2022 |
| Breukelen                | Verlichting  | 2017  | 2020 |
| Brummen                  | Bovenbouwvernieuwing Gelre 2019  | 2017  | 2019 |
| Brummen                  | Aanpassing perronhoogte EU norm - Brummen                                    | 2019  | 2021 |
| Brummen                  | Vervangen keerwanden ed sp1-2 Brummen  | 2020  | 2021 |
| Buitenpost               | Bovenbouwvernieuwing Gelre 2019  | 2017  | 2019 |
| Buitenpost               | Stationsoutillage Lijn: Groningen-Leeuwarden (Friese deel)                   | 2013  | 2020 |
| Buitenpost               | Verlichting  | 2017  | 2019 |
| Bunde                    | Landelijke uitrol Aftellers  | 2019  | 2021 |
| Bunde                    | Keerwanden Bunde   | 2019  | 2019 |
| Bussum Zuid              | Verlichting  | 2017  | 2019 |
| Capelle Schollebaar      | Verlichting  | 2017  | 2019 |
| Capelle Schollebaar      | Funcsiehandhaving - RZ   | 2014  | 2018 |
| Capelle Schollebaar      | Schilderen   | 2017  | 2019 |
| Castricum                | Lift + tunnel - Bereikbaarheid perrons                                       | 2014  | 2020 |
| Castricum                | Stationsoutillage - Castricum WW   | 2019  | 2020 |
| Castricum                | Telecomruimtes   | 2016  | 2019 |
| Castricum                | Conserveren  | 2016  | 2019 |
| Chevremont               | Verlichting  | 2017  | 2019 |
| Chevremont               | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid                                 | 2010  | 2020 |
| Chevremont               | Keerwanden Chevremont  | 2019  | 2020 |
| Coevorden                | Conserveren  | 2017  | 2020 |
| Coevorden                | Herfte aansluiting - Emmen / Groningen Losplaats Bovenbouwvernieuwing        | 2016  | 2020 |
| Coevorden                | Stationsoutillage Lijn: Zwolle-Emmen (Vechtdallijnen), start uitvoering 2023 | 2013  | 2023 |
| Coevorden                | Verlichting  | 2017  | 2019 |
| Coevorden                | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)   | 2020  | 2020 |
| Cuijk                    | Verlichting  | 2017  | 2019 |
| Cuijk                    | Aanpassing perronhoogte EU norm - Cuijk                                      | 2019  | 2021 |
| Cuijk                    | Elektrificatie Maaslijn (Nm-Rm)  | 2014  | 2023 |
| Cuijk                    | Programma Vervangen Treinbeveiliging - Corridor Noord Limburg                | 2016  | 2019 |
| Culemborg                | Conserveren diverse seinwezen-objecten                                       | 2016  | 2019 |
| Culemborg                | Conserveren SW-installaties  | 2019  | 2021 |
| Culemborg                | Verlichting  | 2017  | 2020 |
| Culemborg                | Conserveren Staalwerk Puien/Plint/Plafond                                    | 2020  | 2020 |
| Culemborg                | Vervangen keerwanden ed sp1-2 Culemborg                                      | 2020  | 2021 |
| Daarlerveen              | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                                      | 2017  | 2020 |
| Dalen                    | Conserveren  | 2017  | 2020 |
| Dalen                    | Herfte aansluiting - Emmen / Groningen Losplaats Bovenbouwvernieuwing        | 2016  | 2020 |
| Dalen                    | Verlichting  | 2017  | 2020 |
| Dalen                    | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)   | 2020  | 2020 |
| Dalen                    | Reduceren STS-passages Risicovolle overwegen                                 | 2015  | 2019 |
| Dalfsen                  | Landelijk - Liften/hellingbanen  | 2014  | 2023 |

| Station               | Omschrijving   | Start | Eind |
|-----------------------|--|-------|------|
| De Vink               | Verlichting  | 2017  | 2020 |
| De Vink               | Liften vervangen   | 2019  | 2019 |
| De Westereen          | Wadden-Bovenbouwvernieuwing  | 2016  | 2020 |
| De Westereen          | Wadden conserveren 2021  | 2016  | 2021 |
| De Westereen          | Stationsoutillage Lijn: Groningen-Leeuwarden (frieze deel), start uitvoering | 2013  | 2020 |
| De Westereen          | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                                      | 2017  | 2019 |
| De Westereen          | Extra sneltrein Groningen Leeuwarden   | 2008  | 2020 |
| De Westereen          | Discrete Overweg Storings Signalering  | 2019  | 2019 |
| Deinum                | Wadden conserveren 2021  | 2016  | 2021 |
| Deinum                | Verlichting  | 2017  | 2019 |
| Delden                | Hellingbaan aanpassen NO   | 2015  | 2021 |
| Delden                | Verlichting  | 2017  | 2020 |
| Delden                | Landelijk Verbeterprogramma Overwegen-Borne, Ovw Deldensestraat              | 2015  | 2019 |
| Delft                 | Bovenbouwvernieuwing   | 2019  | 2020 |
| Delft                 | PHS Rijswijk - Rotterdam   | 2011  | 2024 |
| Delft                 | Verlichting  | 2017  | 2020 |
| Delft                 | Verlichting  | 2017  | 2021 |
| Delft Zuid            | Bovenbouwvernieuwing   | 2019  | 2020 |
| Delft Zuid            | Verlichting  | 2017  | 2019 |
| Delft Zuid            | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Zuid                        | 2010  | 2024 |
| Delfzijl              | Wadden-Bovenbouwvernieuwing  | 2016  | 2020 |
| Delfzijl              | Wadden conserveren 2021  | 2016  | 2021 |
| Delfzijl              | Bovenbouwvernieuwing Wadden 2021   | 2019  | 2020 |
| Delfzijl              | Verlichting  | 2017  | 2019 |
| Delfzijl              | Schilderen   | 2019  | 2019 |
| Delfzijl West         | Wadden-Bovenbouwvernieuwing  | 2016  | 2020 |
| Delfzijl West         | Wadden conserveren 2021  | 2016  | 2021 |
| Delfzijl West         | Verlichting  | 2017  | 2019 |
| Den Dolder            | Werkzaamheden aan de bovenleiding 2019                                       | 2017  | 2019 |
| Den Dolder            | Verlichting  | 2017  | 2020 |
| Den Dolder            | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord                       | 2011  | 2023 |
| Den Dolder            | Vervangen keerwanden sp1-2 Den Dolder  | 2019  | 2023 |
| Den Haag Centraal     | Bovenbouwvernieuwing overige   | 2017  | 2020 |
| Den Haag Centraal     | Verlichting  | 2017  | 2024 |
| Den Haag Centraal     | Aanpassing perronhoogte EU norm - Den Haag Centraal                          | 2019  | 2024 |
| Den Haag Centraal     | Ombouw emplacement   | 2021  | 2024 |
| Den Haag Centraal     | Fietsparkeren - Den Haag CS  | 2019  | 2019 |
| Den Haag Centraal     | Fietsparkeren - Den Haag HS  | 2019  | 2019 |
| Den Haag Centraal     | TB-XL reisinformatieschermen   | 2019  | 2019 |
| Den Haag Centraal     | Vervangen keerwanden spoor 1-7 buiten de kap                                 | 2019  | 2021 |
| Den Haag HS           | Bovenbouwvernieuwing overige   | 2017  | 2020 |
| Den Haag HS           | Kleine Maatregelen   | 2019  | 2021 |
| Den Haag HS           | Stationsoutillage  | 2013  | 2021 |
| Den Haag HS           | Begeleiding bouw reizigerstunnel   | 2012  | 2019 |
| Den Haag HS           | Verlichting  | 2017  | 2019 |
| Den Haag HS           | Den Haag HS: bouw lift   | 2015  | 2020 |
| Den Haag HS           | Vervangen dakbedekking spoor 1-5+dakplaat 5/6 -                              | 2015  | 2018 |
| Den Haag Laan van NOI | Plaatsen geluidscherm en raildempers bij de halte Laan van NOI               | 2013  | 2019 |
| Den Haag Laan van NOI | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019                                     | 2017  | 2019 |
| Den Haag Laan van NOI | Fietsparkeren  | 2020  | 2023 |
| Den Haag Mariahoeve   | Verlichting  | 2017  | 2020 |
| Den Haag Mariahoeve   | Fietsparkeren  | 2019  | 2020 |
| Den Haag Moerwijk     | Fietsparkeren  | 2019  | 2019 |
| Den Haag Moerwijk     | Verlichting  | 2017  | 2020 |
| Den Haag Ypenburg     | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2020                                     | 2017  | 2020 |
| Den Haag Ypenburg     | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Zuid                        | 2010  | 2023 |
| Den Haag Ypenburg     | Conserveren  | 2016  | 2019 |
| Den Helder            | Verlichting  | 2017  | 2020 |
| Den Helder Zuid       | Landelijk - Liften/hellingbanen  | 2013  | 2019 |
| Deurne                | Verlichting  | 2017  | 2019 |
| Deventer              | Inpandige hellingbaan  | 2019  | 2020 |
| Deventer              | Deventer_Vrijgave 2017   | 2019  | 2019 |
| Deventer              | Keerwanden Wolfheze  | 2019  | 2020 |
| Deventer              | Deventer lift sp3/4 vervangen  | 2019  | 2019 |
| Deventer Colmschate   | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost                            | 2010  | 2019 |

| Station                | Omschrijving  | Start | Ind  |
|------------------------|---|-------|------|
| Diemen                 | Werkzaamheden aan de bovenleiding                           | 2017  | 2019 |
| Diemen                 | Verlichting   | 2017  | 2020 |
| Diemen                 | Overloopwissel en keervoorziening                           | 2012  | 2019 |
| Diemen                 | Schilderen  | 2017  | 2019 |
| Diemen Zuid            | Conserveren diverse seinwezen-objecten                      | 2016  | 2019 |
| Diemen Zuid            | Conserveren SW-installaties PGO NM 2021                     | 2019  | 2021 |
| Diemen Zuid            | Verlichting   | 2017  | 2020 |
| Diemen Zuid            | Functiehandhaving - Bestrating - RN - Diemen-Zuid           | 2014  | 2019 |
| Diemen Zuid            | Diemen Zuid Roltrap vervangen                               | 2019  | 2019 |
| Dieren                 | Bovenbouwvernieuwing RD Veluwe 2018                         | 2015  | 2019 |
| Dieren                 | Fietsparkeren - Regio NO - Onbewaakt - Dieren               | 2019  | 2019 |
| Dieren                 | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                     | 2017  | 2020 |
| Dieren                 | Aanleg raildempers  | 2019  | 2021 |
| Doetinchem             | Bovenbouwvernieuwing rNO bijdragesp sanering Dtc            | 2013  | 2019 |
| Doetinchem             | Opstelcapaciteit en transfer                                | 2013  | 2019 |
| Doetinchem De Huet     | Aanpassing perronhoogte EU norm - Doetinchem de Huet        | 2020  | 2023 |
| Dordrecht              | Emplacement Dordrecht, Fase 1 herstel drainage              | 2019  | 2020 |
| Dordrecht              | Dordrecht,GS ProRail  | 2009  | 2023 |
| Dordrecht              | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019                    | 2017  | 2019 |
| Dordrecht              | Aanpassing perronhoogte EU norm - Dordrecht sp 4-5          | 2020  | 2022 |
| Dordrecht              | Fietsparkeren   | 2019  | 2022 |
| Dordrecht              | Dordrecht Krispijnzijde                                     | 2019  | 2019 |
| Dordrecht              | Ombouwen blusleidingen Dordrecht                            | 2019  | 2021 |
| Dordrecht              | Engineering vervangen dakplaten spoor 4/5                   | 2019  | 2020 |
| Dordrecht              | Vervangen dakbedekking spoor 2/3                            | 2020  | 2020 |
| Dordrecht Stadspolders | Cg5, div geo's herstel en ophalen kabels                    | 2019  | 2019 |
| Dordrecht Stadspolders | Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG                           | 2019  | 2020 |
| Dordrecht Zuid         | Landelijk - Liften/hellingbanen - Rest Deelvariant          | 2014  | 2021 |
| Dordrecht Zuid         | Lift - IPR maken  | 2019  | 2021 |
| Dordrecht Zuid         | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Zuid       | 2010  | 2021 |
| Dordrecht Zuid         | Dordrecht Zuid Upgrade                                      | 2019  | 2022 |
| Driebergen-Zeist       | Stationsgebied Driebergen-Zeist (TROP)                      | 2010  | 2020 |
| Driebergen-Zeist       | Perronverlengingen  | 2019  | 2021 |
| Driebergen-Zeist       | Stationsoutillage - Driebergen-Zeist WW                     | 2019  | 2020 |
| Driebergen-Zeist       | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020                   | 2017  | 2020 |
| Driehuis               | Landelijk - Liften/hellingbanen - Tranche 4                 | 2013  | 2021 |
| Driehuis               | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                   | 2017  | 2019 |
| Driehuis               | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord      | 2011  | 2022 |
| Dronryp                | Wadden conserveren 2021                                     | 2016  | 2021 |
| Dronryp                | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                     | 2017  | 2019 |
| Dronten                | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                   | 2017  | 2019 |
| Duiven                 | Bovenbouwvernieuwing Gelre 2019                             | 2017  | 2019 |
| Duiven                 | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                     | 2017  | 2020 |
| Duivendrecht           | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020                   | 2017  | 2020 |
| Duivendrecht           | Amsterdam ZW Werkzone Schakelaars                           | 2016  | 2019 |
| Duivendrecht           | Schilderen  | 2019  | 2019 |
| Duivendrecht           | Conserveren perronbrug en aanverwanten Duivendrecht         | 2019  | 2020 |
| Duivendrecht           | Duivendrecht Roltrappen vervangen                           | 2019  | 2019 |
| Echt                   | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                        | 2017  | 2019 |
| Echt                   | Landelijke uitrol Aftellers                                 | 2020  | 2020 |
| Echt                   | Programma Vervangen Treinbeveiliging - Emplacement Roermond | 2016  | 2019 |
| Echt                   | Installatie telecom   | 2017  | 2019 |
| Ede Centrum            | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                     | 2017  | 2020 |
| Ede-Wageningen         | Stationsoutillage - Ede-Wageningen WW                       | 2020  | 2023 |
| Ede-Wageningen         | Verlichting - Regio Noord - Oost - HC/ anders               | 2019  | 2019 |
| Ede-Wageningen         | Aanpassing perronhoogte EU norm                             | 2019  | 2024 |
| Ede-Wageningen         | Verlenging 6 perrons i.v.m. aanschaf langere treinstellen.  | 2019  | 2019 |
| Ede-Wageningen         | Fietsparkeren - Ede-Wageningen                              | 2020  | 2020 |
| Ede-Wageningen         | Spoorzone Ede   | 2019  | 2024 |
| Eemshaven              | Wadden-Bovenbouwvernieuwing2019                             | 2016  | 2020 |
| Eijsden                | Verlichting - Regio Zuid - HC                               | 2019  | 2020 |
| Eijsden                | Landelijke uitrol Aftellers                                 | 2019  | 2021 |
| Eindhoven              | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020                        | 2017  | 2020 |
| Eindhoven              | Fietsparkeren - Eindhoven Neckerspoel (Noordzijde)          | 2019  | 2021 |
| Eindhoven              | Fietsparkeren- Eindhoven Centrumzijde                       | 2019  | 2022 |

| Station                       | Omschrijving  | Start | Ind  |
|-------------------------------|---|-------|------|
| Eindhoven                     | Conserveringen  | 2016  | 2019 |
| Eindhoven Stadion (evenement) | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019  | 2017  | 2019 |
| Eindhoven Stadion (evenement) | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid                                  | 2010  | 2021 |
| Eindhoven Strijp-S            | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019  | 2017  | 2019 |
| Eindhoven Strijp-S            | Aanpassing perronhoogte EU norm - Eindhoven Strijp-S                          | 2019  | 2019 |
| Elst                          | Aanpassing Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)                               | 2012  | 2021 |
| Elst                          | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                                       | 2017  | 2020 |
| Elst                          | Schilderen  | 2019  | 2019 |
| Emmen                         | Herfte aansluiting - Groningen Losplaats / Emmen Bovenbouwvernieuwing         | 2019  | 2019 |
| Emmen                         | Stationsoutillage Lijn: Zwolle-Emmen (Vechtdallijnen), start uitvoering 2023  | 2013  | 2023 |
| Emmen                         | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                                       | 2017  | 2019 |
| Emmen                         | Upgrade emplacementen, tranche 2/3  | 2017  | 2020 |
| Emmen                         | Verhogen opstelcapaciteit Emmen   | 2019  | 2021 |
| Emmen Zuid                    | Herfte aansluiting - Emmen / Groningen Losplaats Bovenbouwvernieuwing         | 2016  | 2020 |
| Emmen Zuid                    | Emmen Zuid, 2e perron en spoorverdubbeling                                    | 2011  | 2021 |
| Emmen Zuid                    | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                                       | 2017  | 2019 |
| Enkhuizen                     | Herstraten perrons Enkhuizen  | 2019  | 2020 |
| Enschede                      | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                                       | 2017  | 2020 |
| Enschede                      | Herstraten perron 3-4 Enschede  | 2019  | 2019 |
| Enschede De Eschmarke         | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                                       | 2017  | 2020 |
| Enschede De Eschmarke         | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost                             | 2010  | 2024 |
| Enschede De Eschmarke         | Telecomruimtes  | 2016  | 2019 |
| Enschede Kennispark           | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost                             | 2010  | 2021 |
| Ermelo                        | Bovenbouwvernieuwing RD Veluwe 2018   | 2015  | 2019 |
| Ermelo                        | Bovenbouwvernieuwing Veluwe 2020  | 2019  | 2020 |
| Ermelo                        | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                                       | 2017  | 2020 |
| Ermelo                        | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost                             | 2010  | 2020 |
| Ermelo                        | Vervangen keerwanden Ermelo (met Aanpassing perronhoogte EU norm)             | 2016  | 2020 |
| Ermelo                        | Vervangen keerwanden sp1-2 Ermelo   | 2019  | 2021 |
| Etten-Leur                    | Fietsparkeren - Regio ZD - Onbewaakt - Etten Leur                             | 2019  | 2019 |
| Etten-Leur                    | Landelijke uitrol Aftellers   | 2019  | 2020 |
| Etten-Leur                    | Fietsparkeren - Etten Leur  | 2020  | 2021 |
| Eygelshoven                   | Nuth-Heerlen-Eygelshoven, aanleg buitenring Parkstad Limburg                  | 2009  | 2019 |
| Eygelshoven                   | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019  | 2017  | 2019 |
| Eygelshoven                   | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid                                  | 2010  | 2020 |
| Eygelshoven                   | Keerwanden Eygelshoven  | 2019  | 2020 |
| Feanwâlden                    | Stationsoutillage Lijn: Groningen-Leeuwarden (friesse deel), start uitvoering | 2013  | 2020 |
| Feanwâlden                    | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                                       | 2017  | 2019 |
| Franeker                      | Wadden conserveren 2021   | 2016  | 2021 |
| Franeker                      | Fietsparkeren - Regio NO - Onbewaakt - Franeker                               | 2019  | 2019 |
| Franeker                      | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                                       | 2017  | 2019 |
| Geldermalsen                  | Stationsoutillage - Geldermalsen WW   | 2021  | 2021 |
| Geldermalsen                  | Verlichting - Regio Zuid - HC   | 2019  | 2020 |
| Geldermalsen                  | Spoorumgeving Geldermalsen  | 2010  | 2021 |
| Geldrop                       | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019  | 2017  | 2019 |
| Geleen Oost                   | Verlichting - Regio Zuid - HC   | 2019  | 2020 |
| Geleen Oost                   | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid                                  | 2010  | 2021 |
| Geleen Oost                   | Aanpassing perronhoogte EU norm - Geleen Oost                                 | 2020  | 2021 |
| Geleen-Lutterade              | Aanpassing perronhoogte EU norm - Geleen Lutterade                            | 2020  | 2021 |
| Geleen-Lutterade              | Landelijke uitrol Aftellers   | 2019  | 2021 |
| Gilze-Rijen                   | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020  | 2017  | 2020 |
| Gilze-Rijen                   | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid                                  | 2010  | 2025 |
| Gilze-Rijen                   | Landelijke uitrol Aftellers   | 2019  | 2020 |
| Glanerbrug                    | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                                       | 2017  | 2020 |
| Glanerbrug                    | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost                             | 2010  | 2024 |
| Goes                          | Landelijk, glasvezel aanleggen programma Fivat (Delphi)                       | 2016  | 2019 |
| Goes                          | Roosendaal-Vlissingen (Saneren en aanpassen infra Zeeuwse lijn)               | 2016  | 2019 |
| Goes                          | Landelijke uitrol Aftellers   | 2019  | 2020 |
| Goes                          | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)  | 2020  | 2020 |
| Goes                          | Discrete Overweg Storings Signalering   | 2019  | 2019 |
| Goes                          | Ombouwen blusleidingen Goes   | 2019  | 2019 |
| Goor                          | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                                       | 2017  | 2020 |
| Gorinchem                     | Fietsparkeren - Regio RZ - Onbewaakt - Gorinchem                              | 2019  | 2019 |
| Gorinchem                     | Landelijk - Liften/hellingbanen   | 2014  | 2019 |
| Gorinchem                     | Stationsoutillage - Gorinchem WW  | 2019  | 2019 |

| Station                   | Omschrijving   | Start | Ind  |
|---------------------------|--|-------|------|
| Gorinchem                 | Lift - IPR maken   | 2019  | 2019 |
| Gorinchem                 | Verlichting  | 2017  | 2019 |
| Gorinchem                 | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Zuid                    | 2010  | 2019 |
| Gorinchem                 | Toegankelijkheid + Aanpassing perronhoogte EU norm                       | 2015  | 2019 |
| Gorinchem Noord (gepland) | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Zuid                    | 2010  | 2020 |
| Gouda                     | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2020                                 | 2017  | 2020 |
| Gouda                     | Gouda,Aanleg liften Noordzijde   | 2009  | 2019 |
| Gouda                     | TWO 835; Gouda en Gouda Goverwelle, opheffen Wubo's                      | 2019  | 2019 |
| Gouda                     | Alphen-Gouda, Kwaliteitsverbetering Stations                             | 2016  | 2019 |
| Gouda                     | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5                        | 2020  | 2020 |
| Gouda                     | Gouda Fietsparkeren centrumzijde   | 2019  | 2021 |
| Gouda                     | Fietsparkeren - Gouda Centrumzijde                                       | 2019  | 2022 |
| Gouda Goverwelle          | Opheffen Wubo's  | 2019  | 2019 |
| Gouda Goverwelle          | Gouda, Middenwillens noodvoorzieningen                                   | 2019  | 2019 |
| Gouda Goverwelle          | Vervangen bestrating   | 2016  | 2018 |
| Gramsbergen               | Conserveren  | 2017  | 2020 |
| Gramsbergen               | Herfte aansluiting - Emmen / Groningen Losplaats Bovenbouwvernieuwing    | 2016  | 2020 |
| Gramsbergen               | Verlichting  | 2017  | 2020 |
| Gramsbergen               | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost                        | 2010  | 2023 |
| Gramsbergen               | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5                        | 2020  | 2020 |
| Grijpskerk                | Wadden-Bovenbouwvernieuwing  | 2016  | 2020 |
| Grijpskerk                | Wadden conserveren 2021  | 2016  | 2021 |
| Grijpskerk                | Stationsoutillage Lijn: Groningen-Leeuwarden (frieze deel)               | 2013  | 2020 |
| Grijpskerk                | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                                  | 2017  | 2019 |
| Grijpskerk                | Extra sneltrein Groningen Leeuwarden                                     | 2008  | 2020 |
| Grijpskerk                | Discrete Overweg Storings Signalering                                    | 2019  | 2019 |
| Groningen                 | Landelijk - Liften/hellingbanen - Rest Deelvariant                       | 2014  | 2022 |
| Groningen                 | Verlichting - Regio Noord - Oost - HC/ anders                            | 2019  | 2019 |
| Groningen                 | Aanpassing perronhoogte EU norm - Groningen                              | 2019  | 2022 |
| Groningen                 | Fietsparkeren - Groningen  | 2020  | 2020 |
| Groningen                 | Extra sneltrein Groningen Leeuwarden                                     | 2008  | 2020 |
| Groningen                 | Discrete Overweg Storings Signalering                                    | 2019  | 2019 |
| Groningen Europapark      | Stationsoutillage - Groningen WW, ook GN Europapark                      | 2019  | 2019 |
| Groningen Europapark      | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                                  | 2017  | 2019 |
| Groningen Europapark      | Aanpassing perronhoogte EU norm - Groningen Europapark                   | 2019  | 2020 |
| Groningen Europapark      | Extra sneltrein Groningen Leeuwarden                                     | 2008  | 2020 |
| Groningen Europapark      | Discrete Overweg Storings Signalering                                    | 2019  | 2019 |
| Groningen Noord           | Deactivering Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)EG in Automatische Trei | 2012  | 2021 |
| Groningen Noord           | Fietsparkeren - Regio NO - Onbewaakt - Groningen Noord                   | 2019  | 2019 |
| Groningen Noord           | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                                  | 2017  | 2019 |
| Groningen Noord           | Schilderen   | 2019  | 2019 |
| Grou-Jirnsum              | Wadden-Bovenbouwvernieuwing  | 2016  | 2020 |
| Grou-Jirnsum              | Wadden conserveren 2021  | 2016  | 2021 |
| Grou-Jirnsum              | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                                  | 2017  | 2019 |
| Grou-Jirnsum              | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5                        | 2020  | 2020 |
| Grou-Jirnsum              | Discrete Overweg Storings Signalering                                    | 2019  | 2019 |
| Haarlem                   | Fietsparkeren - Haarlem Spaarnwoude                                      | 2019  | 2019 |
| Haarlem                   | Saneren 20 wissels te Haarlem FW/FH                                      | 2019  | 2021 |
| Haarlem                   | Functiehandhaving - Schilderen - RN - Haarlem                            | 2014  | 2018 |
| Haarlem                   | Keerwanden Haarlem   | 2020  | 2021 |
| Haarlem                   | Haarlem _Vrijgave 2017   | 2019  | 2019 |
| Haarlem                   | Vervangen perronvloer Haarlem  | 2020  | 2021 |
| Haarlem                   | Haarlem, vervangen glaspui perron 3                                      | 2020  | 2021 |
| Haarlem                   | Haarlem vervangen lichtstraat  | 2019  | 2019 |
| Haarlem Spaarnwoude       | Landelijk - Liften/hellingbanen - Tranche 4                              | 2013  | 2020 |
| Haarlem Spaarnwoude       | Schilderen Pplan2017 - 40-serie  | 2019  | 2019 |
| Halfweg-Zwanenburg        | Fietsparkeren - Regio RN - Onbewaakt - Halfweg Zwanenburg                | 2019  | 2019 |
| Halfweg-Zwanenburg        | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020                                | 2017  | 2020 |
| Harde ('t)                | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                                  | 2017  | 2020 |
| Harde ('t)                | Aanpassing perronhoogte EU norm - 't Harde                               | 2022  | 2024 |
| Harde ('t)                | Vergroten veiligheid eilandperron  | 2014  | 2024 |
| Harde ('t)                | Tijdelijke maatregelen   | 2019  | 2021 |
| Harde ('t)                | Vervangen keerwanden ed sp1-3 't Harde                                   | 2020  | 2021 |
| Hardenberg                | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5                        | 2020  | 2020 |
| Harderwijk                | Bovenbouwvernieuwing RD Veluwe 2018                                      | 2015  | 2019 |



| Station                          | Omschrijving   | Start | Ind  |
|----------------------------------|--|-------|------|
| Harderwijk                       | Bovenbouwvernieuwing Veluwe 2020                             | 2019  | 2020 |
| Hardinxveld Blauwe Zoom          | Bovenbouwvernieuwing overige                                 | 2017  | 2020 |
| Hardinxveld Blauwe Zoom          | Cg5, div geo's herstel en ophalen kabels                     | 2019  | 2019 |
| Hardinxveld Blauwe Zoom          | Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG                            | 2019  | 2020 |
| Hardinxveld Blauwe Zoom          | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019                     | 2017  | 2019 |
| Hardinxveld Blauwe Zoom          | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5            | 2020  | 2020 |
| Hardinxveld-Giessendam           | Bovenbouwvernieuwing overige                                 | 2017  | 2020 |
| Hardinxveld-Giessendam           | Cg5, div geo's herstel en ophalen kabels                     | 2019  | 2019 |
| Hardinxveld-Giessendam           | Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG                            | 2019  | 2020 |
| Hardinxveld-Giessendam           | Hellingbaan aanpassen RZ                                     | 2015  | 2019 |
| Hardinxveld-Giessendam           | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019                     | 2017  | 2020 |
| Hardinxveld-Giessendam           | Landelijke uitrol Aftellers                                  | 2019  | 2020 |
| Hardinxveld-Giessendam           | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5            | 2020  | 2020 |
| Haren                            | Fietsparkeren - Regio NO - Onbewaakt - Haren                 | 2019  | 2019 |
| Haren                            | Landelijk - Liften/hellingbanen - Rest Deelvariant           | 2014  | 2019 |
| Haren                            | Iv tunnel en aanpassingen/ontwikkelen stationsomgeving       | 2012  | 2019 |
| Haren                            | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                      | 2017  | 2019 |
| Haren                            | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost            | 2010  | 2019 |
| Haren                            | Installatie telecom  | 2017  | 2019 |
| Haren                            | Vervangen keerwanden sp1-3 Haren                             | 2019  | 2021 |
| Harlingen                        | Wadden conserveren 2021                                      | 2016  | 2021 |
| Harlingen                        | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                      | 2017  | 2019 |
| Harlingen                        | Harlingen vernieuwen perronkap                               | 2019  | 2021 |
| Harlingen Haven                  | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                      | 2017  | 2019 |
| Harlingen Haven                  | Installatie telecom  | 2017  | 2019 |
| Heemskerk                        | Verlichting  | 2017  | 2019 |
| Heemskerk                        | Discrete Overweg Storings Signalering                        | 2019  | 2019 |
| Heemstede-Aerdenhout             | Bovenbouwvernieuwing Kennemerland 2020                       | 2017  | 2020 |
| Heemstede-Aerdenhout             | Werkzaamheden aan de bovenleiding 2019                       | 2017  | 2019 |
| Heemstede-Aerdenhout             | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                    | 2017  | 2019 |
| Heemstede-Aerdenhout             | Fietsparkeren - Heemstede- Aerdenhout                        | 2019  | 2019 |
| Heemstede-Aerdenhout             | Aanpassing perronhoogte EU norm voor het onderhoud           | 2016  | 2019 |
| Heemstede-Aerdenhout             | Schilderen   | 2019  | 2019 |
| Heerenveen                       | Wadden-Bovenbouwvernieuwing                                  | 2016  | 2020 |
| Heerenveen                       | Wadden conserveren 2021                                      | 2016  | 2021 |
| Heerenveen                       | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                      | 2017  | 2020 |
| Heerenveen                       | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost            | 2010  | 2022 |
| Heerenveen                       | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5            | 2020  | 2020 |
| Heerenveen                       | Fietsparkeren  | 2020  | 2020 |
| Heerenveen                       | Discrete Overweg Storings Signalering                        | 2019  | 2019 |
| Heerenveen                       | Keerwanden, Bestrating Heerenveen                            | 2019  | 2019 |
| Heerenveen IJstadion (evenement) | Wadden-Bovenbouwvernieuwing2019                              | 2016  | 2020 |
| Heerenveen IJstadion (evenement) | Wadden conserveren 2021                                      | 2016  | 2021 |
| Heerenveen IJstadion (evenement) | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                      | 2017  | 2020 |
| Heerenveen IJstadion (evenement) | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost            | 2010  | 2022 |
| Heerenveen IJstadion (evenement) | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5            | 2020  | 2020 |
| Heerenveen IJstadion (evenement) | Discrete Overweg Storings Signalering                        | 2019  | 2019 |
| Heerhugowaard                    | Alkmaar - Amsterdam  | 2011  | 2026 |
| Heerhugowaard                    | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                    | 2017  | 2019 |
| Heerlen                          | Nuth-Heerlen-Eygelshoven, aanleg buitenring Parkstad Limburg | 2009  | 2019 |
| Heerlen                          | Landelijk - Liften/hellingbanen                              | 2014  | 2019 |
| Heerlen                          | Stationsoutillage  | 2016  | 2020 |
| Heerlen                          | Station Heerlen Maankwartier                                 | 2012  | 2019 |
| Heerlen                          | Verlichting - Regio Zuid - HC                                | 2019  | 2020 |
| Heerlen                          | Fietsparkeren- Hillegom                                      | 2019  | 2019 |
| Heerlen                          | Fietsparkeren- Voorhout                                      | 2019  | 2019 |
| Heerlen                          | Fietsparkeren - Heerlen Maankwartier                         | 2019  | 2022 |
| Heerlen de Kisse                 | Heerlen - Landgraaf spoorverdubbeling                        | 2016  | 2021 |
| Heerlen Woonboulevard            | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020                         | 2017  | 2019 |
| Heeze                            | Landelijk - Liften/hellingbanen - Tranche 4                  | 2013  | 2020 |
| Heeze                            | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                         | 2017  | 2019 |
| Heeze                            | Aanpassing perronhoogte EU norm - Heeze                      | 2019  | 2021 |
| Heeze                            | Landelijke uitrol Aftellers                                  | 2019  | 2020 |
| Heeze                            | Vervangen keerwanden sp1-2 Heeze                             | 2019  | 2021 |
| Heino                            | Conserveringswerk IJsselbrug                                 | 2015  | 2019 |

| Station                 | Omschrijving  | Start | Ind  |
|-------------------------|---|-------|------|
| Helmond                 | Stationsoutillage   | 2021  | 2021 |
| Helmond                 | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020  | 2017  | 2020 |
| Helmond                 | Landelijke uitrol Aftellers   | 2020  | 2020 |
| Helmond                 | Geluidschermen en raildempers   | 2016  | 2019 |
| Helmond Brandevoort     | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020  | 2017  | 2020 |
| Helmond Brouwhuis       | Hellingbanen  | 2010  | 2021 |
| Helmond Brouwhuis       | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020  | 2017  | 2020 |
| Helmond 't Hout         | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020  | 2017  | 2020 |
| Helmond 't Hout         | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid                                  | 2010  | 2022 |
| Hemmen-Dodewaard        | Hellingbaan aanpassen NO  | 2015  | 2019 |
| Hemmen-Dodewaard        | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                                       | 2017  | 2020 |
| Hengelo                 | Stationsoutillage Lijn: Zutphen-Oldenzaal (Twentekanaallijn), start uitvoerin | 2013  | 2023 |
| Hengelo                 | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                                       | 2017  | 2020 |
| Hengelo                 | Schilderen Pplan2017 - Hengelo  | 2019  | 2019 |
| Hengelo                 | Schilderen  | 2019  | 2019 |
| Hengelo Gezondheidspark | Aanpassen Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)                                | 2012  | 2021 |
| Hengelo Gezondheidspark | Stationsoutillage Lijn: Zutphen-Oldenzaal (Twentekanaallijn)                  | 2013  | 2023 |
| Hengelo Gezondheidspark | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                                       | 2017  | 2020 |
| Hengelo Oost            | Stationsoutillage Lijn: Zutphen-Oldenzaal (Twentekanaallijn)                  | 2013  | 2023 |
| Hengelo Oost            | Hellingbaan aanpassen NO  | 2015  | 2019 |
| Hillegom                | Rijdraadvernieuwing 2020 regio RN   | 2018  | 2020 |
| Hillegom                | Bovenbouwvernieuwing Kennemerland 2020  | 2017  | 2020 |
| Hilversum               | Bovenbouwvernieuwing Eemland  | 2018  | 2020 |
| Hilversum               | HOV-baan tussen RW-A27 en station Hilversum                                   | 2011  | 2022 |
| Hilversum               | Fietsparkeren - Hilversum   | 2020  | 2023 |
| Hilversum               | Schilderen  | 2017  | 2020 |
| Hilversum Sportpark     | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020                                     | 2017  | 2020 |
| Hindeloopen             | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                                       | 2017  | 2019 |
| Hoensbroek              | Verlichting - Regio Zuid - HC   | 2019  | 2020 |
| Hoensbroek              | Aanpassing perronhoogte EU norm - Hoensbroek                                  | 2020  | 2021 |
| Hoevelaken              | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                                       | 2017  | 2020 |
| Hoevelaken              | Verlenging 6 perrons i.v.m. aanschaf langere treinstellen.                    | 2019  | 2019 |
| Hollandsche Rading      | Bovenbouwvernieuwing Eemland  | 2018  | 2020 |
| Hollandsche Rading      | Hellingbaan aanpassen RN  | 2015  | 2021 |
| Hollandsche Rading      | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                                     | 2017  | 2019 |
| Hollandsche Rading      | Aanpassing perronhoogte EU norm - Hollandsche Rading                          | 2019  | 2021 |
| Hoofddorp               | Hoofddorp Aanpassen Emplacement   | 2014  | 2021 |
| Hoofddorp               | Schilderen  | 2020  | 2021 |
| Hoogeveen               | Spoorzone Hoogeveen   | 2011  | 2022 |
| Hoogeveen               | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                                       | 2017  | 2020 |
| Hoogeveen               | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost                             | 2010  | 2022 |
| Hoogeveen               | Schilderen  | 2019  | 2019 |
| Hoogezand-Sappemeer     | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                                       | 2017  | 2019 |
| Hoogkarspel             | Hellingbaan aanpassen RN  | 2015  | 2021 |
| Hoogkarspel             | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                                     | 2017  | 2019 |
| Hoogkarspel             | Aanpassing perronhoogte EU norm - Hoogkarspel                                 | 2019  | 2024 |
| Hoogkarspel             | Vervangen keerwanden sp1-2 Hoogkarspel  | 2019  | 2020 |
| Hoorn                   | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                                     | 2017  | 2019 |
| Hoorn                   | Stationsgebied Hoorn  | 2019  | 2021 |
| Hoorn                   | Vervangen bestrating  | 2016  | 2018 |
| Hoorn                   | Vervangen bestrating Pplan 2016 - 14, 15, 16, 17                              | 2016  | 2018 |
| Hoorn                   | Schilderen  | 2017  | 2019 |
| Hoorn                   | Schilderen  | 2017  | 2019 |
| Hoorn Kersenboogerd     | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                                     | 2017  | 2019 |
| Hoorn Kersenboogerd     | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord                        | 2011  | 2019 |
| Hoorn Kersenboogerd     | Schilderen  | 2017  | 2019 |
| Horst-Sevenum           | Stationsoutillage - Horst Sevenum WW  | 2020  | 2021 |
| Horst-Sevenum           | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020  | 2017  | 2020 |
| Horst-Sevenum           | Horst Sevenum   | 2016  | 2021 |
| Houten                  | Conserveren diverse seinwezen-objecten  | 2016  | 2019 |
| Houten                  | Conserveren SW-installaties   | 2019  | 2021 |
| Houten                  | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020                                     | 2017  | 2020 |
| Houten Castellum        | Conserveren diverse seinwezen-objecten  | 2016  | 2019 |
| Houten Castellum        | Conserveren SW-installaties   | 2019  | 2021 |
| Houten Castellum        | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020                                     | 2017  | 2020 |

| Station                   | Omschrijving  | Start | Ind  |
|---------------------------|---|-------|------|
| Houten Castellum          | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord          | 2011  | 2024 |
| Houthem-St.Gerlach        | Landelijk - Liften/hellingbanen                                 | 2014  | 2020 |
| Houthem-St.Gerlach        | Landelijke uitrol Aftellers                                     | 2019  | 2021 |
| Hurdegaryp                | Wadden-Bovenbouwvernieuwing                                     | 2016  | 2020 |
| Hurdegaryp                | Wadden conserveren 2021   | 2016  | 2021 |
| Hurdegaryp                | Stationsoutillage - Hurdegaryp WW                               | 2019  | 2019 |
| Hurdegaryp                | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                         | 2017  | 2019 |
| Hurdegaryp                | Extra sneltrein Groningen Leeuwarden                            | 2008  | 2020 |
| Hurdegaryp                | Discrete Overweg Storings Signalering                           | 2019  | 2019 |
| IJlst                     | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                         | 2017  | 2019 |
| Kampen                    | Verlichting - Regio Noord - Oost - HC/ anders                   | 2019  | 2019 |
| Kampen Zuid               | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                         | 2017  | 2020 |
| Kapelle-Biezeling         | Landelijk, glasvezel aanleggen programma Fivat (Delphi)         | 2016  | 2019 |
| Kapelle-Biezeling         | Roosendaal-Vlissingen (Saneren en aanpassen infra Zeeuwse lijn) | 2016  | 2019 |
| Kapelle-Biezeling         | Stationsoutillage - Kapelle-Biezeling WW                        | 2020  | 2021 |
| Kapelle-Biezeling         | Aanpassing perronhoogte EU norm - Kapelle-Biezeling             | 2020  | 2021 |
| Kapelle-Biezeling         | Landelijke uitrol Aftellers                                     | 2019  | 2020 |
| Kapelle-Biezeling         | Vervangen keerwanden sp1-2 Kapelle Biezeling                    | 2021  | 2022 |
| Kerkrade Centrum          | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                            | 2017  | 2019 |
| Kesteren                  | Hellingbaan aanpassen NO  | 2015  | 2021 |
| Kesteren                  | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                         | 2017  | 2020 |
| Klarenbeek                | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                         | 2017  | 2020 |
| Koog aan de Zaan          | Lift - Bereikbaarheid perrons                                   | 2009  | 2022 |
| Koog aan de Zaan          | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                       | 2017  | 2019 |
| Koog aan de Zaan          | Conserveren Perronkap Zaandijk Zaanse Schans                    | 2019  | 2020 |
| Koudum-Molkwerum          | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                         | 2017  | 2019 |
| Krabbendijke              | Landelijk, glasvezel aanleggen programma Fivat (Delphi)         | 2016  | 2019 |
| Krabbendijke              | Roosendaal-Vlissingen (Saneren en aanpassen infra Zeeuwse lijn) | 2016  | 2019 |
| Krabbendijke              | Stationsoutillage   | 2020  | 2021 |
| Krabbendijke              | Aanpassing perronhoogte EU norm - Krabbendijke                  | 2020  | 2021 |
| Krabbendijke              | Landelijke uitrol Aftellers                                     | 2019  | 2020 |
| Krabbendijke              | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5               | 2020  | 2020 |
| Krabbendijke              | Discrete Overweg Storings Signalering                           | 2019  | 2019 |
| Krommenie-Assendelft      | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                       | 2017  | 2019 |
| Krommenie-Assendelft      | Discrete Overweg Storings Signalering                           | 2019  | 2019 |
| Krommenie-Assendelft      | Conserveren perronkap sp 1/2 Krommenie-Assendelft               | 2019  | 2020 |
| Kropswolde                | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                         | 2017  | 2019 |
| Kruiningen-Yerseke        | Landelijk, glasvezel aanleggen programma Fivat (Delphi)         | 2016  | 2019 |
| Kruiningen-Yerseke        | Roosendaal-Vlissingen (Saneren en aanpassen infra Zeeuwse lijn) | 2016  | 2019 |
| Kruiningen-Yerseke        | Landelijke uitrol Aftellers                                     | 2019  | 2020 |
| Lage Zwaluwe              | Aanpassing perronhoogte EU norm - Lage Zwaluwe                  | 2019  | 2021 |
| Lage Zwaluwe              | Upgrade emplacementen, tranche 2/3                              | 2017  | 2020 |
| Lage Zwaluwe              | Conserveren   | 2016  | 2019 |
| Lage Zwaluwe              | Keerwanden, Bestrating  | 2019  | 2021 |
| Landgraaf                 | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                            | 2017  | 2019 |
| Landgraaf                 | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid                    | 2010  | 2021 |
| Landgraaf                 | Landelijke uitrol Aftellers                                     | 2019  | 2021 |
| Lansingerland Zoetermeer  | Fietsparkeren - Regio RZ - Onbewaakt - Bleiswijk Zoetermeer     | 2019  | 2019 |
| Lansingerland Zoetermeer  | Station Lansingerland-Zoetermeer                                | 2010  | 2018 |
| Leerdam                   | Cg5, div geo's herstel en ophalen kabels                        | 2019  | 2019 |
| Leerdam                   | Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG                               | 2019  | 2020 |
| Leerdam                   | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019                        | 2017  | 2019 |
| Leerdam                   | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5               | 2020  | 2020 |
| Leeuwarden                | Wadden-Bovenbouwvernieuwing                                     | 2016  | 2020 |
| Leeuwarden                | Stationsoutillage - Leeuwarden WW                               | 2017  | 2019 |
| Leeuwarden                | Verlichting   | 2019  | 2020 |
| Leeuwarden                | Emplacement Leeuwarden / 4e trein Sneek                         | 2013  | 2019 |
| Leeuwarden                | Sneek- Mantgum - 4e trein Sneek                                 | 2020  | 2020 |
| Leeuwarden                | Upgrade emplacementen   | 2017  | 2020 |
| Leeuwarden                | Fietsparkeren   | 2020  | 2023 |
| Leeuwarden                | Extra sneltrein Groningen Leeuwarden                            | 2008  | 2020 |
| Leeuwarden                | Discrete Overweg Storings Signalering                           | 2019  | 2019 |
| Leeuwarden                | Renoveren perronkap   | 2019  | 2021 |
| Leeuwarden Camminghaburen | Wadden-Bovenbouwvernieuwing                                     | 2016  | 2020 |
| Leeuwarden Camminghaburen | Wadden conserveren 2021   | 2016  | 2021 |

| Station                   | Omschrijving  | Start | Ind  |
|---------------------------|---|-------|------|
| Leeuwarden Camminghaburen | Stationsoutillage Lijn: Groningen-Leeuwarden (friesse deel)           | 2013  | 2020 |
| Leeuwarden Camminghaburen | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                               | 2017  | 2019 |
| Leeuwarden Camminghaburen | Extra sneltrein Groningen Leeuwarden                                  | 2008  | 2020 |
| Leeuwarden Camminghaburen | Discrete Overweg Storings Signalering                                 | 2019  | 2019 |
| Leiden Centraal           | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019                              | 2017  | 2020 |
| Leiden Centraal           | Landelijke uitrol Aftellers   | 2019  | 2020 |
| Leiden Centraal           | Fietsparkeren - Leiden Centraal                                       | 2019  | 2021 |
| Leiden Centraal           | Fietsparkeren   | 2019  | 2019 |
| Leiden Centraal           | Ombouwen blusleidingen  | 2019  | 2019 |
| Leiden Centraal           | Functiehandhaving   | 2014  | 2019 |
| Leiden Centraal           | Leiden_Vrijgave 2017  | 2019  | 2019 |
| Leiden Centraal           | Leiden CS liften vervangen  | 2019  | 2019 |
| Leiden Lammenschans       | Fietsparkeren   | 2019  | 2019 |
| Leiden Lammenschans       | Hellingbaan aanpassen RZ  | 2015  | 2019 |
| Leiden Lammenschans       | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019                              | 2017  | 2019 |
| Lelystad Centrum          | BVV Amsterdam en Amstelsepoort 2020                                   | 2018  | 2021 |
| Lelystad Centrum          | Bovenbouwvernieuwing Amsterdam en Amstelsepoort 2021                  | 2019  | 2021 |
| Lelystad Centrum          | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                             | 2017  | 2019 |
| Lelystad Centrum          | Programma Behandelen en Opstellen                                     | 2019  | 2020 |
| Lelystad Centrum          | Schilderen  | 2017  | 2021 |
| Lelystad Centrum          | Vervangen lift  | 2019  | 2019 |
| Lichtenvoorde-Groenlo     | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                               | 2017  | 2020 |
| Lochem                    | Stationsoutillage Lijn: Zutphen-Oldenzaal (Twentekanaallijn)          | 2013  | 2023 |
| Lochem                    | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                               | 2017  | 2020 |
| Loppersum                 | Wadden-Bovenbouwvernieuwing2019                                       | 2016  | 2020 |
| Loppersum                 | Wadden conserveren 2021   | 2016  | 2021 |
| Loppersum                 | Installatie telecom   | 2017  | 2019 |
| Lunteren                  | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                               | 2017  | 2020 |
| Lunteren                  | Robuustheid Vergrotende Maatregelen                                   | 2014  | 2022 |
| Lunteren                  | Valleilijn capaciteitsknelpunt volle treinen                          | 2017  | 2020 |
| Lunteren                  | Verlenging 6 perrons i.v.m. aanschaf langere treinstellen.            | 2019  | 2019 |
| Lunteren                  | Vervangen keerwanden ed sp1-2 Lunteren                                | 2020  | 2021 |
| Maarheeze                 | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                                  | 2017  | 2019 |
| Maarheeze                 | Landelijke uitrol Aftellers   | 2020  | 2020 |
| Maarn                     | Keerwanden Maarn  | 2019  | 2020 |
| Maarssen                  | Vervangen 3kV kasten Utrechtselijn                                    | 2016  | 2019 |
| Maarssen                  | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2020                             | 2017  | 2020 |
| Maarssen                  | Schilderen  | 2017  | 2020 |
| Maastricht                | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020                                  | 2017  | 2019 |
| Maastricht                | Landelijke uitrol Aftellers   | 2020  | 2021 |
| Maastricht                | Functiehandhaving liften  | 2016  | 2019 |
| Maastricht                | Vervangen traprede  | 2019  | 2019 |
| Maastricht Noord          | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020                                  | 2017  | 2019 |
| Maastricht Noord          | Uitbreiding station Maastricht Noord                                  | 2014  | 2021 |
| Maastricht Randwyck       | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020                                  | 2017  | 2019 |
| Mariënberg                | Herfte aansluiting - Groningen Losplaats / Emmen Bovenbouwvernieuwing | 2019  | 2019 |
| Mariënberg                | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                               | 2017  | 2019 |
| Martenshoek               | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                               | 2017  | 2019 |
| Meerssen                  | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                                  | 2017  | 2019 |
| Meerssen                  | Landelijke uitrol Aftellers   | 2019  | 2021 |
| Meppel                    | Herfte aansluiting - Emmen / Groningen Losplaats Bovenbouwvernieuwing | 2016  | 2020 |
| Meppel                    | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                               | 2017  | 2020 |
| Middelburg                | Landelijk, glasvezel aanleggen programma Fivat (Delphi)               | 2016  | 2019 |
| Middelburg                | Roosendaal-Vlissingen (Saneren en aanpassen infra Zeeuwse lijn)       | 2016  | 2019 |
| Middelburg                | Stationsoutillage - Middelburg WW                                     | 2019  | 2020 |
| Middelburg                | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020                                  | 2017  | 2020 |
| Middelburg                | Aanpassing perronhoogte EU norm - Middelburg                          | 2019  | 2020 |
| Middelburg                | Landelijke uitrol Aftellers   | 2019  | 2020 |
| Middelburg                | Discrete Overweg Storings Signalering                                 | 2019  | 2019 |
| Middelburg                | Functiehandhaving - Tunnel  | 2014  | 2018 |
| Mook Molenhoek            | Stationsoutillage   | 2020  | 2020 |
| Mook Molenhoek            | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                               | 2017  | 2020 |
| Mook Molenhoek            | Elektrificatie Maaslijn (Nm-Rm)                                       | 2014  | 2023 |
| Mook Molenhoek            | Programma Vervangen Treinbeveiliging - Corridor Noord Limburg         | 2016  | 2019 |
| Naarden-Bussum            | Stationsoutillage - Naarden-Bussum WW                                 | 2013  | 2020 |

| Station                | Omschrijving  | Start | Ind  |
|------------------------|---|-------|------|
| Naarden-Bussum         | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                             | 2017  | 2019 |
| Naarden-Bussum         | Faunapassages Rondje Naardermeer                                      | 2015  | 2019 |
| Naarden-Bussum         | Snelheidsverhoging  | 2013  | 2021 |
| Naarden-Bussum         | Fietsparkeren- Naarden Bussum   | 2019  | 2020 |
| Nieuw Amsterdam        | Conserveren   | 2017  | 2020 |
| Nieuw Amsterdam        | Herfte aansluiting - Emmen / Groningen Losplaats Bovenbouwvernieuwing | 2016  | 2020 |
| Nieuw Amsterdam        | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                               | 2017  | 2019 |
| Nieuw Vennep           | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5                     | 2020  | 2020 |
| Nieuwerkerk a/d IJssel | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2020                              | 2017  | 2020 |
| Nijkerk                | Bovenbouwvernieuwing Veluwe 2020                                      | 2019  | 2020 |
| Nijkerk                | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                               | 2017  | 2020 |
| Nijmegen               | Bovenbouwvernieuwing Gelre 2019                                       | 2017  | 2019 |
| Nijmegen               | Nijmegen integraal  | 2011  | 2025 |
| Nijmegen               | Wisselverbinding spoor 2 Nijmegen                                     | 2016  | 2020 |
| Nijmegen               | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                               | 2017  | 2020 |
| Nijmegen               | Ombouwen blusleidingen  | 2019  | 2019 |
| Nijmegen               | Conserveren Pplan 2016  | 2016  | 2020 |
| Nijmegen Dukenburg     | Bovenbouwvernieuwing Gelre 2019                                       | 2017  | 2019 |
| Nijmegen Dukenburg     | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                               | 2017  | 2020 |
| Nijmegen Goffert       | Bovenbouwvernieuwing Gelre 2019                                       | 2017  | 2019 |
| Nijmegen Goffert       | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                               | 2017  | 2020 |
| Nijmegen Heyendaal     | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                               | 2017  | 2020 |
| Nijmegen Heyendaal     | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost                     | 2010  | 2021 |
| Nijmegen Heyendaal     | Aanpassing perronhoogte EU norm - Nijmegen Heyendaal                  | 2019  | 2022 |
| Nijmegen Heyendaal     | Elektrificatie Maaslijn (Nm-Rm)                                       | 2014  | 2023 |
| Nijmegen Heyendaal     | Nijmegen Heyendaal  | 2019  | 2022 |
| Nijmegen Heyendaal     | Programma Vervangen Treinbeveiliging - Corridor Noord Limburg         | 2016  | 2019 |
| Nijmegen Lent          | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                               | 2017  | 2020 |
| Nijverdal              | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                               | 2017  | 2020 |
| Nunspeet               | Bovenbouwvernieuwing RD Veluwe 2018                                   | 2015  | 2019 |
| Nunspeet               | Bovenbouwvernieuwing Veluwe 2020                                      | 2019  | 2020 |
| Nunspeet               | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                               | 2017  | 2020 |
| Nunspeet               | Schilderen Pplan2017 - 40-serie                                       | 2019  | 2019 |
| Nuth                   | Verlichting - Regio Zuid - HC   | 2019  | 2020 |
| Nuth                   | Aanpassing perronhoogte EU norm - Nuth                                | 2020  | 2021 |
| Nuth                   | Keerwanden, Bestrating Nuth   | 2020  | 2021 |
| Obdam                  | Discrete Overweg Storings Signalering                                 | 2019  | 2019 |
| Oosterwijk             | Fietsparkeren - Regio ZD - Onbewaakt - Oosterwijk                     | 2019  | 2019 |
| Oosterwijk             | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020                                  | 2017  | 2020 |
| Oosterwijk             | Landelijke uitrol Aftellers   | 2019  | 2021 |
| Oosterwijk             | Keerwanden Oosterwijk   | 2019  | 2019 |
| Oldenzaal              | Bovenbouwvernieuwing Twente e.o.                                      | 2016  | 2019 |
| Oldenzaal              | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                               | 2017  | 2020 |
| Oldenzaal              | Upgrade emplacementen, tranche 2/3                                    | 2017  | 2020 |
| Ommen                  | FH combi Ommen verbreden perron                                       | 2019  | 2019 |
| Ommen                  | Verlichting - Regio Noord - Oost - HC/ anders                         | 2019  | 2019 |
| Ommen                  | Vergroten veiligheid eilandperron                                     | 2014  | 2019 |
| Oosterbeek             | Bovenbouwvernieuwing Veluwe 2019                                      | 2017  | 2019 |
| Oosterbeek             | Hellingbaan aanpassen NO  | 2015  | 2019 |
| Oosterbeek             | Aanpassing perronhoogte EU norm - Oosterbeek                          | 2019  | 2021 |
| Opheusden              | Hellingbaan aanpassen NO  | 2015  | 2021 |
| Oss                    | Aanpassing perronhoogte EU norm - Oss                                 | 2019  | 2019 |
| Oss                    | Landelijke uitrol Aftellers   | 2019  | 2021 |
| Oss                    | Upgrade emplacementen, tranche 2/3                                    | 2017  | 2020 |
| Oss                    | Ombouwen blusleidingen ROL  | 2019  | 2019 |
| Oss West               | Aanpassing perronhoogte EU norm - Oss West                            | 2019  | 2021 |
| Oss West               | Landelijke uitrol Aftellers   | 2019  | 2021 |
| Oudenbosch             | Aanpassing perronhoogte EU norm - Oudenbosch                          | 2019  | 2021 |
| Oudenbosch             | Landelijke uitrol Aftellers   | 2019  | 2020 |
| Oudenbosch             | Discrete Overweg Storings Signalering                                 | 2019  | 2019 |
| Overveen               | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                             | 2017  | 2019 |
| Overveen               | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord                | 2011  | 2022 |
| Purmerend              | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                             | 2017  | 2019 |
| Purmerend              | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5                     | 2020  | 2020 |
| Purmerend Overwhere    | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                             | 2017  | 2019 |

| Station                       | Omschrijving  | Start | Ind  |
|-------------------------------|---|-------|------|
| Purmerend Weidevenne          | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                                     | 2017  | 2019 |
| Purmerend Weidevenne          | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord                        | 2011  | 2024 |
| Purmerend Weidevenne          | Purmerend Weidevenne  | 2019  | 2019 |
| Putten                        | Bovenbouwvernieuwing RD Veluwe 2018   | 2015  | 2019 |
| Putten                        | Bovenbouwvernieuwing Veluwe 2020  | 2019  | 2020 |
| Putten                        | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                                       | 2017  | 2020 |
| Putten                        | Aanpassing perronhoogte EU norm - Putten                                      | 2019  | 2020 |
| Putten                        | Aanpassen overweg   | 2016  | 2019 |
| Putten                        | Landelijk Verbeterprogramma Overwegen Putten aanpassen overweg                | 2016  | 2019 |
| Putten                        | Schilderen  | 2019  | 2019 |
| Raalte                        | Conserveringswerk IJsselbrug  | 2015  | 2019 |
| Raalte                        | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                                       | 2017  | 2020 |
| Ravenstein                    | Verlichting - Regio Zuid - HC   | 2019  | 2019 |
| Reuver                        | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019  | 2017  | 2019 |
| Reuver                        | Aanpassing perronhoogte EU norm - Reuver                                      | 2019  | 2020 |
| Rheden                        | Rheden overwegmaatregelen en onderdoorgangen Lentsesteeg                      | 2011  | 2020 |
| Rheden                        | Rheden overwegmaatregelen en onderdoorgangen Lentsesteeg (NaNOV)              | 2011  | 2020 |
| Rheden                        | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost                             | 2010  | 2022 |
| Rheden                        | Reduceren STS-passages Risicovolle overwegen                                  | 2015  | 2019 |
| Rhenen                        | Hellingbaan aanpassen RN  | 2015  | 2019 |
| Rhenen                        | Aanpassing perronhoogte EU norm - Rhenen                                      | 2019  | 2023 |
| Rijssen                       | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                                       | 2017  | 2020 |
| Rijswijk                      | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019                                      | 2017  | 2019 |
| Rijswijk                      | Fietsparkeren - Rijswijk  | 2019  | 2023 |
| Rijswijk                      | Vervangen bestrating  | 2016  | 2018 |
| Rilland-Bath                  | Landelijk, glasvezel aanleggen programma Fivat (Delphi)                       | 2016  | 2019 |
| Rilland-Bath                  | Roosendaal-Vlissingen (Saneren en aanpassen infra Zeeuwse lijn)               | 2016  | 2019 |
| Rilland-Bath                  | Stationsoutillage - Rilland-Bath, WW  | 2020  | 2021 |
| Rilland-Bath                  | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020  | 2017  | 2020 |
| Rilland-Bath                  | Aanpassing perronhoogte EU norm - Rilland-Bath                                | 2020  | 2021 |
| Roermond                      | Stationsoutillage - Roermond WW   | 2016  | 2024 |
| Roermond                      | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019  | 2017  | 2019 |
| Roermond                      | Landelijke uitrol Aftellers   | 2020  | 2020 |
| Roermond                      | Programma Vervangen Treinbeveiliging - Emplacement Roermond                   | 2016  | 2019 |
| Roermond                      | Ombouwen blusleidingen ROL  | 2019  | 2019 |
| Roermond                      | Conserveren perronkap Roermond  | 2020  | 2021 |
| Roodeschool                   | Wadden-Bovenbouwvernieuwing   | 2016  | 2020 |
| Roodeschool                   | Verlichting   | 2019  | 2020 |
| Roosendaal                    | Keerwanden Roosendaal   | 2020  | 2020 |
| Rosmalen                      | Landelijke uitrol Aftellers   | 2019  | 2021 |
| Rotterdam Alexander           | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Zuid                         | 2010  | 2019 |
| Rotterdam Alexander           | Fietsparkeren - Rotterdam Alexander   | 2019  | 2021 |
| Rotterdam Blaak               | Willemsspoortunnel, Aanpassing voeding en verlichting                         | 2021  | 2021 |
| Rotterdam Blaak               | Willemsspoortunnel, vervangen brandmeldinstallatie                            | 2020  | 2020 |
| Rotterdam Blaak               | Willemsspoortunnel, Aanpassing PLC besturing                                  | 2017  | 2021 |
| Rotterdam Blaak               | Functiehandhaving - RZ - Leiden, Capelle, Barendrecht, Dordrecht, R'dam Blaak | 2014  | 2019 |
| Rotterdam Blaak               | Rotterdam Blaak vervangen liften  | 2019  | 2019 |
| Rotterdam Blaak               | Rotterdam Blaak vloertegels vervangen   | 2019  | 2019 |
| Rotterdam Centraal            | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2020                                      | 2017  | 2020 |
| Rotterdam Centraal            | Aanpassing perronhoogte EU norm - Rotterdam CS                                | 2019  | 2021 |
| Rotterdam Centraal            | Rtm CS Hoogbouw Delftseplein  | 2019  | 2019 |
| Rotterdam Centraal            | Fietsparkeren - Rotterdam Centraal  | 2019  | 2023 |
| Rotterdam Centraal            | Fietsparkeren - Rotterdam CS Provenierszijde                                  | 2019  | 2022 |
| Rotterdam Centraal            | Fietsparkeren - Rotterdam CS De Plot (Conradstraat)                           | 2020  | 2020 |
| Rotterdam Centraal            | TB-XL reisinformatieschermen  | 2019  | 2019 |
| Rotterdam Centraal            | Rotterdam, Conserveren kolommen perron 1                                      | 2019  | 2020 |
| Rotterdam Lombardijen         | Zwijndrecht-IJsselmonde, Uitvoeringsscope inclusief FIS                       | 2017  | 2020 |
| Rotterdam Lombardijen         | Cg5, div geo's herstel en ophalen kabels                                      | 2019  | 2019 |
| Rotterdam Lombardijen         | Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG   | 2019  | 2020 |
| Rotterdam Lombardijen         | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019                                      | 2017  | 2019 |
| Rotterdam Lombardijen         | Rotterdam Lombardijen, vernieuwen/verplaatsen pui                             | 2019  | 2019 |
| Rotterdam Lombardijen         | Rotterdam Lombardijen liften vervangen  | 2019  | 2019 |
| Rotterdam Noord               | Lift Tranche 3 - Rotterdam Noord, Bereikbaarheid perrons                      | 2010  | 2020 |
| Rotterdam Noord               | Aanpassing perronhoogte EU norm - Rotterdam Noord                             | 2019  | 2022 |
| Rotterdam Stadion (evenement) | Zwijndrecht-IJsselmonde, Uitvoeringsscope inclusief FIS                       | 2017  | 2020 |

| Station                       | Omschrijving  | Start | Eind |
|-------------------------------|---|-------|------|
| Rotterdam Stadion (evenement) | Cg5, div geo's herstel en ophalen kabels                        | 2019  | 2019 |
| Rotterdam Stadion (evenement) | Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG                               | 2019  | 2020 |
| Rotterdam Stadion (evenement) | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019                        | 2017  | 2019 |
| Rotterdam Zuid                | Conserveren   | 2016  | 2019 |
| Ruurlo                        | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                         | 2017  | 2020 |
| Hertogenbosch ('s)            | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020                            | 2017  | 2020 |
| Hertogenbosch ('s)            | Dakbedekking  | 2019  | 2020 |
| Hertogenbosch Oost ('s)       | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020                            | 2017  | 2020 |
| Santpoort Zuid                | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord          | 2011  | 2022 |
| Sappemeer Oost                | Verlichting   | 2019  | 2020 |
| Sassenheim                    | Fietsparkeren - Regio RZ - Onbewaakt - Sassenheim               | 2019  | 2019 |
| Sauwerd                       | Wadden-Bovenbouwvernieuwing                                     | 2016  | 2020 |
| Sauwerd                       | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                         | 2017  | 2019 |
| Schagen                       | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                       | 2017  | 2019 |
| Scheemda                      | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                         | 2017  | 2019 |
| Schiedam Centrum              | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2020                        | 2017  | 2020 |
| Schiedam Centrum              | Fietsparkeren - Schiedam  | 2019  | 2023 |
| Schiedam Centrum              | Ombouwen blusleidingen W(e)ST                                   | 2019  | 2020 |
| Schiedam Centrum              | Conserveren   | 2016  | 2019 |
| Schin op Geul                 | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                            | 2017  | 2019 |
| Schinnen                      | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                            | 2017  | 2019 |
| Schinnen                      | Aanpassing perronhoogte EU norm - Schinnen                      | 2019  | 2021 |
| Schiphol Airport              | Meld- en Besturingsinstallatie en branddetectie Schiphol tunnel | 2016  | 2019 |
| Schiphol Airport              | Vernieuwen/reviseren TTI Schiphol tunnel 2020                   | 2017  | 2020 |
| Schiphol Airport              | Aanpassing perronhoogte EU norm - Schiphol                      | 2020  | 2028 |
| Schiphol Airport              | Station Schiphol Airport - Middellange termijn                  | 2014  | 2021 |
| Schiphol Airport              | Multimodale Knoop Schiphol Airport                              | 2019  | 2019 |
| Schiphol Airport              | Amsterdam ZW Werkzone Schakelaars                               | 2016  | 2019 |
| Schiphol Airport              | Schiphol Plaza verplaatsen Infomiddelen                         | 2019  | 2019 |
| Sittard                       | Upgrade emplacementen, tranche 2/3                              | 2017  | 2020 |
| Sittard                       | Installatie telecom   | 2017  | 2019 |
| Sittard                       | Schilderen  | 2019  | 2019 |
| Sliedrecht Baanhoek           | Bovenbouwvernieuwing overige                                    | 2017  | 2020 |
| Sliedrecht Baanhoek           | Cg5, div geo's herstel en ophalen kabels                        | 2019  | 2019 |
| Sliedrecht Baanhoek           | Cg5, diverse GO werkzaamheden RGG                               | 2019  | 2020 |
| Sliedrecht Baanhoek           | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019                        | 2017  | 2019 |
| Sliedrecht Baanhoek           | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5               | 2020  | 2020 |
| Sliedrecht Baanhoek           | FH_Volume_Aanpakken 10 Telecomruimtes                           | 2016  | 2019 |
| Sneek                         | Fietsparkeren - Regio NO - Onbewaakt - Sneek                    | 2019  | 2019 |
| Sneek                         | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                         | 2017  | 2019 |
| Sneek Noord                   | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                         | 2017  | 2019 |
| Soest                         | Bovenbouwvernieuwing Eemland                                    | 2018  | 2020 |
| Soest                         | Aanpassing perronhoogte EU norm - Soest                         | 2019  | 2021 |
| Soest                         | Vervangen keerwanden ed sp1-2 Soest                             | 2020  | 2021 |
| Soest Zuid                    | Conserveren diverse seinwezen-objecten                          | 2016  | 2019 |
| Soest Zuid                    | Conserveren SW-installaties PGO NM 2021                         | 2019  | 2021 |
| Soestdijk                     | Aanpassing perronhoogte EU norm - Soestdijk                     | 2019  | 2021 |
| Soestdijk                     | Vervangen keerwanden ed sp1 Soestdijk                           | 2020  | 2021 |
| Spaubeek                      | Verlichting - Regio Zuid - HC                                   | 2019  | 2020 |
| Spaubeek                      | Aanpassing perronhoogte EU norm - Spaubeek                      | 2019  | 2021 |
| Spaubeek                      | Vervangen keerwanden ed sp1-2 Spaubeek                          | 2019  | 2021 |
| Stavoren                      | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                         | 2017  | 2019 |
| Stedum                        | Wadden-Bovenbouwvernieuwing2019                                 | 2016  | 2020 |
| Stedum                        | Wadden conserveren 2021   | 2016  | 2021 |
| Steenwijk                     | Wadden-Bovenbouwvernieuwing2019                                 | 2016  | 2020 |
| Steenwijk                     | Wadden conserveren 2021   | 2016  | 2021 |
| Steenwijk                     | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                         | 2017  | 2020 |
| Steenwijk                     | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5               | 2020  | 2020 |
| Steenwijk                     | Discrete Overweg Storings Signalering                           | 2019  | 2019 |
| Susteren                      | Verlichting - Regio Zuid - HC                                   | 2019  | 2020 |
| Susteren                      | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid                    | 2010  | 2019 |
| Susteren                      | Landelijke uitrol Aftellers                                     | 2020  | 2020 |
| Susteren                      | Programma Vervangen Treinbeveiliging - Emplacement Roermond     | 2016  | 2019 |
| Susteren                      | Keerwanden, Bestrating Susteren                                 | 2019  | 2019 |
| Swalmen                       | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                            | 2017  | 2019 |

| Station                | Omschrijving  | Start | Ind  |
|------------------------|---|-------|------|
| Tegelen                | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                                  | 2017  | 2019 |
| Tegelen                | Aanpassing perronhoogte EU norm - Tegelen                             | 2019  | 2020 |
| Terborg                | Hellingbaan aanpassen NO  | 2015  | 2021 |
| Terborg                | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                               | 2017  | 2019 |
| Tiel                   | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020                                  | 2017  | 2020 |
| Tiel                   | Ombouwen blusleidingen W(e)ST   | 2019  | 2020 |
| Tiel Passewaaij        | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                                  | 2017  | 2019 |
| Tilburg                | Tilburg, 4e perronNieuwe Sleutel Projectenoor en extra perron         | 2011  | 2024 |
| Tilburg                | Verlichting - Regio Zuid - 2019/2020                                  | 2017  | 2020 |
| Tilburg                | Tilburg rijwielstallingen   | 2013  | 2022 |
| Tilburg                | Fietsparkeren - Tilburg   | 2020  | 2020 |
| Tilburg                | Tilburg, perron 1 renoveren (o.a. vervangen asfaltvloer)              | 2019  | 2023 |
| Tilburg Reeshof        | Landelijk - Liften/hellingbanen - Tranche 4                           | 2013  | 2019 |
| Tilburg Reeshof        | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                                  | 2017  | 2019 |
| Tilburg Reeshof        | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Zuid                          | 2010  | 2025 |
| Tilburg Universiteit   | Verlichting - Regio Zuid - HC   | 2019  | 2019 |
| Tilburg Universiteit   | Tilburg Universiteit, vergroten veiligheid eilandperron               | 2014  | 2021 |
| Twello                 | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                               | 2017  | 2020 |
| Twello                 | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost                     | 2010  | 2024 |
| Uitgeest               | Alkmaar - Amsterdam   | 2011  | 2026 |
| Uithuizen              | Wadden-Bovenbouwvernieuwing2019                                       | 2016  | 2020 |
| Uithuizen              | Verlichting   | 2017  | 2019 |
| Uithuizermeeden        | Wadden-Bovenbouwvernieuwing   | 2016  | 2020 |
| Uithuizermeeden        | Verlichting   | 2017  | 2019 |
| Usquert                | Wadden-Bovenbouwvernieuwing   | 2016  | 2020 |
| Usquert                | Verlichting   | 2017  | 2019 |
| Usquert                | Vervangen keerwanden ed sp1-2 Usquert                                 | 2019  | 2020 |
| Utrecht Centraal       | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord                | 2011  | 2019 |
| Utrecht Centraal       | Transfer, perron 5  | 2020  | 2024 |
| Utrecht Centraal       | Fietsparkeren - Utrecht CS Oude VL Post                               | 2020  | 2025 |
| Utrecht Centraal       | Fietsparkeren - Utrecht CS Ooststalling                               | 2019  | 2019 |
| Utrecht Centraal       | TB-XLreisinformatieschermen   | 2019  | 2019 |
| Utrecht Leidsche Rijn  | Fietsparkeren - Regio RN - Onbewaakt - Utrecht Leidsche Rijn          | 2019  | 2019 |
| Utrecht Leidsche Rijn  | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                             | 2017  | 2019 |
| Utrecht Lunetten       | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                             | 2017  | 2019 |
| Utrecht Overvecht      | Conserveren diverse seinwezen-objecten                                | 2016  | 2019 |
| Utrecht Overvecht      | Conserveren SW-installaties   | 2019  | 2021 |
| Utrecht Overvecht      | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                             | 2017  | 2019 |
| Utrecht Overvecht      | Fietsparkeren - Utrecht CS Overvecht (lange termijn)                  | 2020  | 2020 |
| Utrecht Terwijde       | Fietsparkeren - Regio RN - Onbewaakt - Utrecht Terwijde               | 2019  | 2019 |
| Utrecht Terwijde       | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                             | 2017  | 2019 |
| Utrecht Terwijde       | Utrecht Terwijde_Vrijgave 2017  | 2019  | 2019 |
| Utrecht Vaartsche Rijn | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                             | 2017  | 2019 |
| Utrecht Zuilen         | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                             | 2017  | 2019 |
| Valkenburg             | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                                  | 2017  | 2019 |
| Valkenburg             | Landelijke uitrol Aftellers   | 2019  | 2021 |
| Varsseveld             | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                               | 2017  | 2019 |
| Veendam                | Herfte aansluiting - Groningen Losplaats / Emmen Bovenbouwvernieuwing | 2019  | 2019 |
| Veendam                | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                               | 2017  | 2019 |
| Veenendaal-De Klomp    | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                               | 2017  | 2020 |
| Veenendaal Centrum     | Stationsoutillage - Wolkprojecten, nog uit te voeren locaties         | 2028  | 2028 |
| Veenendaal West        | Aanpassing perronhoogte EU norm - Veenendaal West                     | 2020  | 2023 |
| Veenendaal West        | Installatie telecom   | 2017  | 2019 |
| Veenendaal West        | Stationsoutillage - Wolkprojecten, nog uit te voeren locaties         | 2028  | 2028 |
| Feanwâlden             | Wadden-Bovenbouwvernieuwing   | 2016  | 2020 |
| Feanwâlden             | Wadden conserveren 2021   | 2016  | 2021 |
| Feanwâlden             | Extra sneltrein Groningen Leeuwarden                                  | 2008  | 2020 |
| Feanwâlden             | Discrete Overweg Storings Signalering                                 | 2019  | 2019 |
| Velp                   | Rheden overwegmaatregelen en onderdoorgangen Lentsesteeg (NaNOV)      | 2011  | 2020 |
| Velp                   | Aanpassing perronhoogte EU norm - Velp                                | 2019  | 2022 |
| Velp                   | Reduceren STS-passages Risicovolle overwegen                          | 2015  | 2019 |
| Velp                   | Vervangen keerwanden ed sp1-2 Velp                                    | 2021  | 2022 |
| Venlo                  | Venlo, GS, ProRail  | 2009  | 2025 |
| Venlo                  | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                                  | 2017  | 2019 |
| Venlo                  | Fietsparkeren- Venlo  | 2020  | 2020 |



| Station            | Omschrijving  | Start | Ind  |
|--------------------|---|-------|------|
| Venlo              | Schilderen  | 2019  | 2019 |
| Venray             | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                            | 2017  | 2019 |
| Venray             | Aanpassing perronhoogte EU norm - Venray                        | 2019  | 2021 |
| Venray             | Elektrificatie Maaslijn (Nm-Rm)                                 | 2014  | 2023 |
| Venray             | Landelijke uitrol Aftellers                                     | 2019  | 2021 |
| Venray             | Programma Vervangen Treinbeveiliging - Corridor Noord Limburg   | 2016  | 2019 |
| Vierlingsbeek      | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                            | 2017  | 2019 |
| Vierlingsbeek      | Aanpassing perronhoogte EU norm - Vierlingsbeek                 | 2020  | 2021 |
| Vierlingsbeek      | Elektrificatie Maaslijn (Nm-Rm)                                 | 2014  | 2023 |
| Vierlingsbeek      | Programma Vervangen Treinbeveiliging - Corridor Noord Limburg   | 2016  | 2019 |
| Vleuten            | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                       | 2017  | 2019 |
| Vlissingen         | Landelijke uitrol Aftellers                                     | 2019  | 2020 |
| Vlissingen         | Upgrade emplacementen, tranche 2/3                              | 2017  | 2020 |
| Vlissingen         | Discrete Overweg Storings Signalering                           | 2019  | 2019 |
| Vlissingen         | Schilderen  | 2017  | 2019 |
| Vlissingen Souburg | Landelijk, glasvezel aanleggen programma Fivat (Delphi)         | 2016  | 2019 |
| Vlissingen Souburg | Roosendaal-Vlissingen (Saneren en aanpassen infra Zeeuwse lijn) | 2016  | 2019 |
| Vlissingen Souburg | Discrete Overweg Storings Signalering                           | 2019  | 2019 |
| Voerendaal         | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                            | 2017  | 2019 |
| Voorburg           | Bovenbouwvernieuwing RRZ 2020                                   | 2019  | 2020 |
| Voorburg           | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019                        | 2017  | 2019 |
| Voorburg           | Aanpassing perronhoogte EU norm - Voorburg                      | 2019  | 2022 |
| Voorburg           | Conserveren   | 2016  | 2019 |
| Voorhout           | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                       | 2017  | 2019 |
| Voorschoten        | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019                        | 2017  | 2020 |
| Voorschoten        | Schilderwerkzaamheden DeVink en Voorschoten                     | 2014  | 2018 |
| Voorst-Empe        | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                         | 2017  | 2020 |
| Vorden             | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                         | 2017  | 2020 |
| Vriezenveen        | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                         | 2017  | 2020 |
| Vroomshoop         | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                         | 2017  | 2020 |
| Vught              | Landelijke uitrol Aftellers                                     | 2019  | 2021 |
| Waddinxveen        | Stationsoutillage - Waddinxveen WW                              | 2019  | 2019 |
| Waddinxveen        | Verlichting   | 2017  | 2020 |
| Waddinxveen        | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Zuid           | 2010  | 2019 |
| Waddinxveen        | Landelijke uitrol Aftellers                                     | 2019  | 2020 |
| Waddinxveen Noord  | Bovenbouwvernieuwing overige                                    | 2017  | 2020 |
| Waddinxveen Noord  | Stationsoutillage   | 2019  | 2019 |
| Waddinxveen Noord  | Verlichting - Regio Randstad Zuid - HC / anders / On Hold       | 2017  | 2020 |
| Waddinxveen Noord  | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Zuid           | 2010  | 2019 |
| Warffum            | Wadden-Bovenbouwvernieuwing2019                                 | 2016  | 2020 |
| Warffum            | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                         | 2017  | 2019 |
| Weert              | Bovenbouwvernieuwing regio Zuid 2019                            | 2019  | 2019 |
| Weert              | Bovenbouwvernieuwing Brabant 2020                               | 2019  | 2021 |
| Weert              | Bovenbouwvernieuwing Limburg 2020                               | 2019  | 2020 |
| Weert              | Bovenbouwvernieuwing CG Betuwe 2020                             | 2019  | 2020 |
| Weert              | Verlichting - Regio Zuid - 2018/2019                            | 2017  | 2019 |
| Weert              | Upgrade emplacementen, tranche 2/3                              | 2017  | 2020 |
| Weesp              | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                       | 2017  | 2019 |
| Weesp              | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)-vv Tranche 5               | 2020  | 2020 |
| Weesp              | Ombouwen blusleidingen  | 2019  | 2020 |
| Weesp              | Conserveren perronkap spoor 1 - 2 Weesp                         | 2020  | 2020 |
| Wehl               | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                         | 2017  | 2019 |
| Westervoort        | Bovenbouwvernieuwing Gelre 2019                                 | 2017  | 2019 |
| Westervoort        | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                         | 2017  | 2020 |
| Wezep              | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                         | 2017  | 2019 |
| Wezep              | Aanpassing perronhoogte EU norm - Wezep                         | 2019  | 2021 |
| Wierden            | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                         | 2017  | 2020 |
| Wijchen            | Bovenbouwvernieuwing Gelre 2019                                 | 2017  | 2019 |
| Wijchen            | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                         | 2017  | 2019 |
| Wijhe              | Hellingbaan aanpassen NO  | 2015  | 2019 |
| Wijhe              | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                         | 2017  | 2019 |
| Wijhe              | Aanpassing perronhoogte EU norm - Wijhe                         | 2019  | 2021 |
| Winschoten         | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                         | 2017  | 2019 |
| Winsum             | Wadden-Bovenbouwvernieuwing                                     | 2016  | 2020 |
| Winsum             | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                         | 2017  | 2019 |

| Station                | Omschrijving  | Start | Ind  |
|------------------------|---|-------|------|
| Winsum                 | Winsum, aanpak overwegen NABO   | 2016  | 2019 |
| Winterswijk West       | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                               | 2017  | 2019 |
| Woerden                | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                             | 2017  | 2019 |
| Woerden                | Schilderen  | 2019  | 2020 |
| Wolfheze               | Bovenbouwvernieuwing Veluwe 2019                                      | 2017  | 2019 |
| Wolfheze               | Landelijk - Liften/hellingbanen                                       | 2013  | 2020 |
| Wolfheze               | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                               | 2017  | 2020 |
| Wolfheze               | Aanpassing perronhoogte EU norm - Wolfheze                            | 2019  | 2023 |
| Wolfheze               | Telecomruimtes  | 2016  | 2019 |
| Wolfheze               | Keerwanden Wolfheze, Deventer   | 2019  | 2020 |
| Wolvega                | Wadden-Bovenbouwvernieuwing2019                                       | 2016  | 2020 |
| Wolvega                | Wadden conserveren 2021   | 2016  | 2021 |
| Wolvega                | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                               | 2017  | 2020 |
| Wolvega                | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost                     | 2010  | 2022 |
| Wolvega                | Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)                                  | 2020  | 2020 |
| Wolvega                | Discrete Overweg Storings Signalering                                 | 2019  | 2019 |
| Workum                 | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                               | 2017  | 2019 |
| Wormerveer             | Werkzaamheden aan de bovenleiding 2019                                | 2017  | 2019 |
| Wormerveer             | Vernieuwen wisselverwarming RN 2020                                   | 2017  | 2020 |
| Wormerveer             | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                             | 2017  | 2019 |
| Wormerveer             | Discrete Overweg Storings Signalering                                 | 2019  | 2019 |
| Zaandam                | Alkmaar - Amsterdam   | 2011  | 2026 |
| Zaandam                | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                             | 2017  | 2019 |
| Zaandam                | Fietsparkeren - Zaandam Westzijde                                     | 2019  | 2021 |
| Zaandam                | Fietsparkeren - Zaandam Oostzijde                                     | 2019  | 2023 |
| Zaandam Kogerveld      | Hellingbaan aanpassen RN  | 2015  | 2019 |
| Zaandam Kogerveld      | Verlichting - Regio Randstad Noord - 2019                             | 2017  | 2019 |
| Zaandam Kogerveld      | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Noord                | 2011  | 2024 |
| Zaandijk Zaanse Schans | Werkzaamheden aan de bovenleiding 2019                                | 2017  | 2019 |
| Zaandijk Zaanse Schans | Prettig Wachten - Koog-Zaandijk                                       | 2010  | 2019 |
| Zaandijk Zaanse Schans | Verlichting   | 2017  | 2019 |
| Zandvoort aan Zee      | Verlichting   | 2017  | 2019 |
| Zandvoort aan Zee      | Schilderen  | 2017  | 2020 |
| Zetten-Andelst         | Hellingbaan aanpassen NO  | 2015  | 2019 |
| Zetten-Andelst         | Verlichting   | 2017  | 2019 |
| Zevenaar               | Verlichting   | 2017  | 2020 |
| Zevenbergen            | Landelijke uitrol Aftellers   | 2019  | 2020 |
| Zevenbergen            | Discrete Overweg Storings Signalering                                 | 2019  | 2019 |
| Zoetermeer             | Stationsoutillage   | 2019  | 2020 |
| Zoetermeer             | Keerwanden Zoetermeer   | 2019  | 2020 |
| Zoetermeer Oost        | Verlichting - Regio Randstad Zuid - 2019                              | 2017  | 2019 |
| Zoetermeer Oost        | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Randstad Zuid                 | 2010  | 2022 |
| Zoetermeer Oost        | Vervangen keerwanden Zoetermeer-Oost                                  | 2019  | 2020 |
| Zuidbroek              | Herfte aansluiting - Groningen Losplaats / Emmen Bovenbouwvernieuwing | 2019  | 2019 |
| Zuidbroek              | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2018                               | 2017  | 2019 |
| Zuidhorn               | Wadden-Bovenbouwvernieuwing2020                                       | 2016  | 2020 |
| Zuidhorn               | Wadden conserveren 2021   | 2016  | 2021 |
| Zuidhorn               | Stationsoutillage - Zuidhorn WW                                       | 2019  | 2019 |
| Zuidhorn               | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                               | 2017  | 2019 |
| Zuidhorn               | Extra sneltrein Groningen Leeuwarden                                  | 2008  | 2020 |
| Zuidhorn               | Discrete Overweg Storings Signalering                                 | 2019  | 2019 |
| Zutphen                | Aanpassing Automatische Treinbeïnvloeding (ATB)                       | 2012  | 2021 |
| Zutphen                | Stationsoutillage Lijn: Zutphen-Oldenzaal (Twentekanaallijn)          | 2013  | 2023 |
| Zutphen                | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2020                               | 2017  | 2020 |
| Zutphen                | Transfercapaciteit Station Zutphen                                    | 2020  | 2023 |
| Zutphen                | Conserveren eilandperron Zutphen                                      | 2020  | 2020 |
| De Westereen           | Wadden-Bovenbouwvernieuwing2020                                       | 2016  | 2020 |
| De Westereen           | Wadden conserveren 2021   | 2016  | 2021 |
| De Westereen           | Extra sneltrein Groningen Leeuwarden                                  | 2008  | 2020 |
| De Westereen           | Discrete Overweg Storings Signalering                                 | 2019  | 2019 |
| Zwolle                 | Verlichting - Regio Noord - Oost - 2019                               | 2017  | 2020 |
| Zwolle                 | Aanpassing perronhoogte EU norm - Regio Noordoost                     | 2010  | 2019 |
| Zwolle                 | Realisatie Zwolle - Herfte Aansluiting                                | 2015  | 2021 |
| Zwolle                 | IJssel-Herfte Alliantie   | 2019  | 2019 |
| Zwolle                 | Fietsparkeren - Zwolle  | 2020  | 2023 |

**Station**  
Zwolle

**Omschrijving**  
Dak en Glas

**Start**  
2015

**Eind**  
2020